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Kurzfassung 
 

Inhalt, Aufgabenstellung 

Im Rahmen der vorliegenden Studie erfolgt eine vertiefte Untersuchung der 

Errichtungskosten der Förderung M321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

(Programm der „Ländlichen Entwicklung 2007 – 2013“). Die Untersuchung umfasst alle von 

der M321a erfassten Bundesländer (alle außer Wien) unter Bedachtnahme auf deren 

jeweiliges Bauvolumen. Dabei werden sowohl Wege zur Anbindung von Dauersiedlungen als 

auch Wirtschaftswege erfasst. 

Die M321a „Verkehrserschließung ländlicher Gebiete“ wird im Hinblick auf die in den 

Projekten anfallenden Kosten und die Kosteneinflussfaktoren beurteilt. Dabei werden 

folgende Teilaspekte berücksichtigt: 

 Querschau der Kostensätze zwischen den Bundesländern 

 Quervergleich mit anderen Erschließungsprojekten und deren Komponenten 

(Forststraßenbau) 

 Vergleich mit aktuellen länder- bzw. regionsspezifischen Errichtungskosten 

 Schlussfolgerungen und Vorschläge bezüglich Einsparpotentialen 

 Beurteilung, ob überhöhte Errichtungskosten aufgrund überschießender Standards 

vorliegen 

 

Material und Methode 

Wesentliche Grundlagen für die Untersuchung waren die  Wege-Datenbank, in der alle 

innerhalb der M321a abgewickelten Projekte enthalten sind,  weiters die mittels 

Kostenerhebungsformular erhobenen Errichtungskosten von 61 ausgewählten und näher 

untersuchten Projekten und schließlich die von den fachlich zuständigen Dienststellen der 

Bundesländer zur Verfügung gestellten Projektunterlagen (technische Projekte und 

Abrechnungsunterlagen). Bei Bedarf wurde bei den Landesdienststellen telefonisch 

nachgefragt. Die Analyse umfasste alle abgeschlossenen Projekte der Förderperiode LE 07-

13. 

Für die Gesamtheit der Projekte erfolgte eine Klassenbildung nach Kosten pro lfm. Die 

gebildeten Kostenklassen wurden einerseits auf die bundesländerspezifische Verteilung hin 

untersucht und andererseits der Auswahl der näher untersuchten Projekte zu Grunde gelegt. 

Die erhobenen Kosten wurden Kostengruppen zugeordnet (z. B. Untergrund und Unterbau, 

Oberbau - Ungebundene Tragschicht, Oberbau – Deckschicht, Fertigstellungsarbeiten). 

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte anhand tabellarischer Sortierung der 

Laufmetergesamtkosten und der Kosten der einzelnen Kostengruppen. In Übersichtstabellen 

wurden jeweils alle näher untersuchten Projekte dargestellt und nach je einer Kostengruppe 

sortiert, zudem wurden neben den Grundinformationen zu den Projekten auch die Gesamt- 

und Laufmeterwerte der anderen Kostengruppen angeführt. In Detailtabellen wurden die je 
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obersten und untersten 10 Projekte der Übersichtstabellen dargestellt und um relevante 

Informationen ergänzt. 

Im Zuge der Projektbearbeitung wurden zu Vergleichszwecken auch drei Forstwege 

erhoben, die nicht in der „Wege-Datenbank“ geführt sind. 

 

Ergebnisse 

Innerhalb der Auswertung der bundesländerspezifischen Kostenklassenverteilung der 

Projekte wurden drei Kostenklassenverteilungstypen gebildet, deren geographische 

Verteilung einem Ost-West-Gradienten folgt: Bundesländer mit Schwerpunkt in niedrigen 

Kostenklassen, Bundesländer mit annähernd gleicher Verteilung in den Kostenklassen und 

Bundesländer mit Schwerpunkt in hohen Kostengruppen. 

Die Gesamtnettokosten der Projekte bewegen sich zwischen 15.395,70 € und 870.650,00 €, 

wobei die Weglängen zwischen 165m und 13.789m (Mittel 1.500m) liegen. Die geringsten 

Nettogesamtkosten je Laufmeter betragen 28,10 €, die höchsten 496,20 €. Der Mittelwert der 

Laufmeterkosten liegt bei 153,30 €. Die entsprechenden Werte der einzelnen Kostengruppen 

ergänzen die Darstellung. 

Den höchsten Anteil an den Gesamtkosten hat die Kostengruppe Oberbau mit 46% der 

Gesamtkosten, gefolgt von der Deckschicht (30%). Die Kostengruppe Unterbau ist mit 14% 

an den Gesamtkosten beteiligt. 

Als Zusammenfassung der Auswertungen werden Hochpreisindikatoren identifiziert und 

beschrieben. Hochpreisindikatoren sind für hohe Kosten von Projekten (mit)verantwortlich. 

Die Identifizierung der Hochpreisfaktoren (z. B. Hanglage, Untergrund Bodenklassen 2, 6 

und 7) erfolgte in erster Linie über die Zusammenschau von Projektkosten und 

Projektmerkmalen. Darüber hinaus werden Ursachen für länderspezifische 

Kostenunterschiede skizziert. 

Insgesamt ist auf Grund der eingelangten Daten und Unterlagen, sowie der Auswertungen 

und Ergebnisse der vertieften Recherche davon auszugehen, dass die innerhalb der 

untersuchten Projekte entstandenen Kosten im Rahmen eines zweckmäßigen und 

sparsamen Mitteleinsatzes liegen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer 

ganzheitlichen Betrachtung der Projekte, die auch soziale Aspekte und solche der Sicherheit, 

der ökologischen Verträglichkeit sowie der Dauerhaftigkeit und Langzeitbetrachtung der 

Wege über die gesamte Lebensdauer (und damit die Einsparungen für 

Instandsetzungsarbeiten) in Erwägung zieht. 

 

Empfehlungen 

Es wird empfohlen, die kostensparende abgestufte Oberbau- und Deckschichtausführung, 

wie sie bei einzelnen Instandsetzungsprojekten erfolgreich zur Anwendung kam, auf breitere  

Anwendung zu prüfen. 

Zur Erleichterung künftiger Kostenevaluierungen wird für die Projektdatenbank 

vorgeschlagen, die Erweiterung der Evaluierungsindikatoren zu überlegen. Dabei handelt es 

sich im Wesentlichen um die Erfassung der Hochpreisindikatoren, weil damit die 

kostenbezogene Charakterisierung der Projekte erleichtert bzw. präzisiert werden kann. 

Dabei wurde der Praktikabilität der Evaluierungsindikatoren besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet, weil so eventuellen Leermeldungen vorgebeugt werden kann. 



                                                                                                                                                
 

Vertiefte Kostenanalyse Förderungsmaßnahme 321a                                                                          6 
 

1. Aufgabenstellung und Projektziel 
 

Aufgabe der bereits abgeschlossenen Studie1 war die Untersuchung der ganzheitlichen 

Wirkung der Förderung M321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete (im Folgenden kurz 

M321a) nach ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Aspekten. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie soll eine vertiefte Untersuchung der Errichtungskosten 

bei dieser Förderungsmaßnahme des Programms der „Ländlichen Entwicklung 2007 – 2013“ 

(im Folgenden kurz LE 07-13) erfolgen. Diese Untersuchung soll alle von der M321a 

erfassten Bundesländer (alle außer Wien) unter Bedachtnahme auf deren jeweiliges 

Bauvolumen umfassen. Es sollen sowohl Wege zur Anbindung von Dauersiedlungen als 

auch Wirtschaftswege erfasst werden. 

Auf Basis der Wege-Datenbank und angeforderter Projektunterlagen der Länder soll eine 

breit angelegte Untersuchung der Errichtungskosten durchgeführt werden. 

 

Die M321a „Verkehrserschließung ländlicher Gebiete“ soll im Hinblick auf die in den 

Projekten anfallenden Kosten und die Kosteneinflussfaktoren beurteilt werden. Dabei sind 

folgende Teilaspekte zu berücksichtigen: 

 Querschau der Kostensätze zwischen den Bundesländern 
 Quervergleich mit anderen Erschließungsprojekten und deren Komponenten 

(Forststraßenbau) 
 Vergleich mit aktuellen länder- bzw. regionsspezifischen Errichtungskosten 
 Schlussfolgerungen und Vorschläge bezüglich Einsparpotentialen 
 Beurteilung, ob überhöhte Errichtungskosten aufgrund überschießender Standards 

vorliegen 
 

Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt: 

 

1. Analyse der Datenbank bezüglich Kosten 

Die Analyse umfasst alle abgeschlossenen Projekte der Förderungsperiode LE 07-13 

der vorhandenen Datenbank: 

 Kosten pro lfm  
 Klassenbildung Kosten pro lfm 
 Vergleich der Bundesländer 
 Vergleich der Wege zur Anbindung von Dauersiedlungen und der 

Wirtschaftswege (soweit mit den vorhandenen Daten möglich) 
 

 

2. Auswahl der Wege für die vertiefte Analyse 

 Auswahl von ca. 5 - 10 Wegen pro Bundesland orientiert an der landesweisen 
Projektanzahl  

                                                            
1 Berchtold, A. et al. 2013: Ganzheitliche Wirkung der Fördermaßnahme 321a Verkehrserschließung 
ländlicher Gebiete. Studie im Auftrag vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft Abteilung II/5. Klagenfurt, Wien. 
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 Repräsentative Auswahl aus den gebildeten Kostenklassen (oberste und 
unterste 5% nicht berücksichtigen) 

 Auswahl der Wege innerhalb der Kostenklassen durch den Auftragnehmer 
entsprechend der Eignung für die Untersuchung, auch unter Berücksichtigung 
der Großlandschaften 

 Auswahl von insgesamt ca. 70 Wegen 
 

3. Anforderung der Projektunterlagen von den fachlich zuständigen Dienststellen der 

Bundesländer 

Angefordert wurden z.B. Endabrechnungen und die Schlussrechnungen der 

Baufirmen und Planungsbüros (per email und telefonisch); auch die Richtwerte der 

Länder werden abgefragt. 

 

4. Zuordnung der erhobenen Kosten zu Kostengruppen (ca. 70 Wege) 

Die Zuordnung der Kosten erfolgte zu folgenden Kostengruppen: 

 Erdbau 
 Unterbau 
 Asphaltierung etc. 
 Sonstige Kosten - Bau 
 Planung – Büroleistung 
 Örtliche Aufsicht 
 Sonstige Kosten – Dienstleistungen 

 
Die Kosten für Sonderbauwerke (Brücken etc.) wurden erhoben, jedoch vom weiteren 

Vergleich ausgenommen. 

Bei Bedarf erfolgten telefonische Rückfragen bei den Dienststellen bezüglich der 

Zuordnung der Kosten zu den Kostengruppen. Insbesondere bei Regievergaben 

waren vertiefende Untersuchungen bzw. Klärungen notwendig. 

 

5. Aushebung von Daten im Forststraßenbau 

Erhebung von Errichtungskosten von Forststraßen verschiedener Kostengruppen und 

Großlandschaften 

 

6. Auswertung und erste Interpretation der erhobenen Daten 

 Kosten nach Kostengruppen pro lfm 
 Vergleich der Bundesländer 
 Berücksichtigung der Vergabearten und der Eigenleistungen 

 

7. Interviews mit den Vertretern der Landesdienststellen 

Die Interviews dienten der vertieften Interpretation der Ergebnisse und der Diskussion 

von Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

8. Erstellung des Vorentwurfs 

Das vorläufige Ergebnis der Analyse und Interpretation wurde in einem Bericht 

zusammengestellt. 
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9. Besprechung mit dem Auftraggeber 

Das vorläufige Ergebnis der Datenauswertung wurde dem Auftraggeber vorgestellt 

und mit diesem besprochen. 

 

10. Erstellung des Endberichts 

2. Methode 

2.1 Datengrundlage und Auswahl 
In der Datenbank befinden sich insgesamt 719 Projekte. Davon wurden in einem ersten 

Schritt 206 Projekte ausgeschieden, weil bei diesen Projekten keine Weglängen angegeben 

waren und daher die für die Vergleichbarkeit der Projekte bzw. für die Untersuchung 

entscheidenden Laufmeterkosten nicht ermittelbar waren. 

In einem nächsten Schritt wurden die verbliebenen 513 Projekte nach Laufmeterkosten 

gereiht. Für die weitere Bearbeitung wurden in weiterer Folge auch noch die obersten und 

untersten 5% der Projekte ausgeschieden, um statistische Ausreißer zu vermeiden und die 

Untersuchung auf die repräsentativen Projekte zu konzentrieren. 

Die nunmehr verbliebenen 461 wurden in 5 Kostenklassen unterteilt, wobei die Bandbreite 

der Laufmeterkosten zwischen 19 und 316 € lag. Die zunächst versuchte Einteilung der 

Klassen nach einheitlichen Kostensprüngen, nämlich rd. 60 € in jeder Klasse (316 minus 19 

geteilt durch 5) konnte aber für die weitere Kostenanalyse nicht herangezogen werden, weil 

dabei mehrere Bundesländer in einigen Kostenklassen keinerlei Projekte aufzuweisen 

gehabt hätten. Deshalb erfolgte die Einteilung der Klassen nach (fast) einheitlicher 

Projektanzahl, nämlich ca. 90 Projekte in jeder Klasse (womit sich aber dann zwangsläufig 

bei den Klassen unterschiedliche Kostenbreiten ergeben, nämlich zwischen 29 € und 165 €) 

Dies ergab folgende Kostenklassen: 

Einteilung der Klassen nach etwa gleicher Anzal der Projekte in jeder Klasse (etwa 92 

Projekte je Klasse). Diese Einteilung ist der weiteren Studie auch zu Grunde gelegt: 

Kostenklasse    I:   19 -   48 € Nettokosten je lfm - 91 Projekte (Kostenbreite   29 €) 
Kostenklasse   II:   49 -   78 € Nettokosten je lfm - 91 Projekte (Kostenbreite   29 €) 
Kostenklasse  III:   79 - 108 € Nettokosten je lfm - 93 Projekte (Kostenbreite   29 €) 
Kostenklasse IV: 109 - 150 € Nettokosten je lfm - 92 Projekte (Kostenbreite   41 €) 
Kostenklasse  V: 151 - 316 € Nettokosten je lfm - 94 Projekte (Kostenbreite 165 €) 
Gesamt:         461 Projekte 
 
Zum Vergleich nachstehend wiederum die Klassenbildung nach der Anzahl der Projekte, 

aber zuzüglich den in der weiteren Bearbeitung der Studie ausgeschiedenen 5 % billigsten 

und teuersten Projekten: 

Kostenklasse   A:   0   -   18 € Nettokosten je lfm - 26 Projekte (Kostenbreite   19 €) 
Kostenklasse    I:   19 -   48 € Nettokosten je lfm - 91 Projekte (Kostenbreite   29 €) 
Kostenklasse   II:   49 -   78 € Nettokosten je lfm - 91 Projekte (Kostenbreite   29 €) 
Kostenklasse  III:   79 - 108 € Nettokosten je lfm - 93 Projekte (Kostenbreite   29 €) 
Kostenklasse IV: 109 - 150 € Nettokosten je lfm - 92 Projekte (Kostenbreite   41 €) 
Kostenklasse  V: 151 - 316 € Nettokosten je lfm - 94 Projekte (Kostenbreite 165 €) 
Kostenklasse   B: 316 - 913 € Nettokosten je lfm - 26 Projekte (Kostenbreite 597 €) 
Gesamt:         513 Projekte 
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Zum Vergleich auch die Einteilung der Klassen nach einheitlichen Kosten (etwa60 €). Diese 
Einteilung musste aber in der weiteren Bearbeitung der Studie wieder verworfen werden: 

Kostenklasse    I:     19 -   90 € Nettokosten je lfm - 187 Projekte (Kostenbreite   61 €) 
Kostenklasse   II:     91 - 140 € Nettokosten je lfm - 163 Projekte (Kostenbreite   59 €) 
Kostenklasse  III:   141 - 200 € Nettokosten je lfm -   77 Projekte (Kostenbreite   59 €) 
Kostenklasse IV:   201 - 260 € Nettokosten je lfm -   24 Projekte (Kostenbreite   59 €) 
Kostenklasse  V:   261 - 316 € Nettokosten je lfm -   10 Projekte (Kostenbreite   55 €) 
Gesamt:            461 Projekte 
 

Bei der letztlich für die Studie gewählten Einteilung der Klassen nach der Anzahl der Projekte 

ergeben sich relativ geringe Kostenbreiten bei den Kostenklassen I bis III (jeweils 29 €), 

während die Kostenbreite in der Klasse IV auf 41 € und in der obersten Klasse V auf 165 € 

ansteigt. 

 

Nach dem Zufallsprinzip wurden anschließend je Bundesland und Kostenklasse (und unter 

Berücksichtigung der Anzahl der Projekte innerhalb der Klassen) Projekte ausgewählt, die 

einer eingehenden Kostenanalyse unterzogen wurden. 

 

Die Anzahl der ausgewählten Projekte je Bundesland wurde dabei von der gesamten 

Projektanzahl des Bundeslandes abhängig gemacht, wobei aufgrund der großen 

bundesländerspezifischen Unterschiede bezüglich der Projektanzahl der Prozentsatz 

ausgewählter Projekte variiert. Bundesländer mit relativ wenigen Projekten sind in der 

Auswahl entsprechend über-, solche mit zahlreichen Projekten dagegen unterrepräsentiert. 

 

 

Bundesland         Gesamtzahl           davon          ausgewählter   
          d. Projekte      ausgewählt         Anteil in % 

Burgenland      14     4      29 
Kärnten      35     9      26 
Niederösterreich   123   15      12 
Oberösterreich     80   12      15 
Salzburg      14     4      29 
Steiermark    124   15      12 
Tirol       17     4      24 
Vorarlberg      54     8      15 
Gesamt    461   71 
 
 
Für die Datenerhebung wurden den Landesdienststellen Unterlagen, bestehend aus 

Kostenerhebungsformular und Systemskizzen als Hilfestellung für die Zuordnung der Kosten 

zu den Kostengruppen bzw. zu Begriffsdefinitionen, übermittelt (siehe Anhang). 

 

Dabei wurden neben der Weglänge die Codierung, die Fahrbahnregelbreite und die 

angefallenen Kosten, unterteilt in Kostengruppen nachgefragt. 
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2.2 Bundesländerspezifische Verteilung der Kostenklassen 
Von der Gesamtheit aller Projekte mit Kosten und Längenangaben in der Datenbank wurde 

die bundesländerspezifische Verteilung der Kostenklassen ausgewertet und in 

Diagrammform dargestellt. Die Ergebnisse der Kostenklassen A und B (unterste und oberste 

5%) wurden dabei nur verbal beschrieben. 

 

2.3 Kostengruppen 
Die Projektkosten wurden getrennt nach folgenden Kostengruppen nachgefragt: 

 

- Untergrund und Unterbau 
- Oberbau - Ungebundene Tragschicht 
- Oberbau - Deckschicht (Art der Deckschicht: Stärke (cm) 
- Fertigstellungsarbeiten (z. B. Humusierung, Begrünung) 
- Externe Dienstleistungen (Kosten getrennt  für Planung, Aufsicht und 

Sondergutachter (z. B. Geologie, Vermesssung, Ökologie) jeweils getrennt nach 
Kosten durch private Dienstleistungsbetriebe und Kosten durch Landesdienststellen) 

- Sonstiges (z. B. Abbrucharbeiten, Ausgleichsmaßnahmen) 
 

Darüber hinaus wurden die Gesamtkosten netto (€), die Gesamtkosten brutto (€) sowie die 

Fördersumme M321a (€) recherchiert. 
 

Von den 71 angeforderten Projekten konnten 61 Projekte ausgewertet werden, während bei 

10 Projekten auf Grund der nicht geeigneten Datenlage keine weitere Auswertung erfolgte. 

Häufigste Ursache für das Ausscheiden von Projekten war die fehlende Zuordenbarkeit der 

Kosten zu den Kostengruppen. In einigen Fällen wurden aber daraufhin „Ersatzprojekte“ 

untersucht. 

 

Bundesland   Anzahl Projekte Anzahl bearbeitet  Anteil bearbeitet (%) 
Burgenland      14     4      29 
Kärnten      35     6      17 
Niederösterreich   123   15      12 
Oberösterreich     80   10      13 
Salzburg      14     4      29 
Steiermark    124   13      10 
Tirol       17     1        6 
Vorarlberg      54     8      15 
Gesamt    461   61 
 

 

2.4 Sortierung nach Kosten je Laufmeter 
Die ersten Auswertungen der eingegangenen Daten (siehe Anhänge 3 und 4) zeigten, dass 

einerseits innerhalb der Kostenerhebung bezüglich der Zuordnung zu den Kostengruppen 

nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten aufgetreten waren. Andererseits blieben die 

Informationen, die den übermittelten Projektunterlagen entnommen werden konnten, 



                                                                                                                                                
 

Vertiefte Kostenanalyse Förderungsmaßnahme 321a                                                                          11 
 

teilweise unter den Erwartungen.  Hauptursache dafür ist die weit verbreitete generelle 

Planung. 

Menge und Qualität des Datenrücklaufs berücksichtigend, wurde daraufhin anhand einer auf 

den Nettokosten je Laufmeter basierenden Sortierung eine Auswahl derjenigen Projekte 

getroffen, für die eine vertiefte Recherche durchgeführt werden sollte. Dabei wurden die 10 

Projekte mit den höchsten (Nr. 1 bis Nr. 10) bzw. je mit den niedrigsten (Nr. 52 bis 61) 

Nettokosten  je Laufmeter ausgewählt. Die vertiefte Recherche wurde mittels telefonischer 

Rücksprache und/oder schriftlicher Nachfrage per Email sowie eigener Auswertungen mittels 

der jeweiligen Online-GIS-Landesdiensten (z. B. Doris, Kagis) durchgeführt. 

 

Für vertieft untersuchten Projekte wurden relevante Projektmerkmale erhoben und 

ausgewertet. 

 

Projektmerkmale: 

 Codierung 
 Ökoregion (siehe Anhang 2) 
 Durchschnittliche Hangneigung 
 Maximale Hangneigung 
 Anteil Neutrassierung 
 Anzahl Gehöfte/Wohnobjekte direkt an Weg 
 Deckschicht 

 

Darüber hinaus wurden innerhalb thematischer Sortierungen die Projekte nach den 

Laufmeterkosten der einzelnen Kostenklassen (Unterbau, Oberbau etc.) erstellt und analog 

zur Sortierung der Gesamtkosten ausgewertet. Die Zusammenschau von Gesamtsortierung 

und thematischer Sortierung ermöglichte im Anschluss daran weitere Aussagen bzw. 

Überprüfung der Plausibilität der Angaben bzw. Kostenzuordnungen. (Zur Diskussion des 

methodischen Ansatzes siehe Pkt. 3.5). 

 

In den Übersichtstabellen I/1 bis I/10 (siehe Anhang 1) sind jeweils alle 61 untersuchten 

Projekte dargestellt und nach je einer (graphisch hervorgehobenen) Kostengruppe sortiert. In 

den Übersichtstabellen sind neben den Grundinformationen zu den Projekten (Bundesland, 

Codierung, Weglänge, Fahrbahnbreite) auch die Gesamt- und Laufmeterwerte der anderen 

Kostengruppen ebenfalls dargestellt. 

Die obersten und untersten 10 Projekte der Übersichtstabellen sind in den Detailtabellen II/1 

bis II/11 (siehe Anhang 1) dargestellt. In den Detailtabellen II/1 bis II/11 sind neben den 

Grundinformationen zu den Projekten nur jeweils die Werte enthalten, nach denen gereiht 

wurde. Darüber hinaus sind ggf. andere Sortierungen angeführt, die einen auffälligen 

Zusammenhang mit dem jeweiligen „Sortierungsgegenstand“ zeigen. In Tabelle II/1 sind 

zudem relevante Projektmerkmale aufgelistet. 
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2.5 Forstwege 
Im Zuge der Projektbearbeitung wurden zusätzlich drei Forstwege erhoben, die nicht in der 

AMA-Datenbank geführt werden. Die Forstwege wurden mit der Intention erhoben, die 

unterschiedlichen Anteile der Unter- und Oberbaukosten an den Gesamtkosten in den 

beiden Gruppen „Forstwege“ und „Ländlicher Wegebau“2 zu prüfen und damit den Anteil für 

Aufwendungen der anderen Kostengruppen, die ihrem Wesen nach auf unterschiedliche 

Ansprüche und Erfordernisse zurückzuführen sind hinsichtlich Sicherheit, Befahrbarkeit für 

unterschiedliche Fahrzeugpalette, jederzeitige Erreichbarkeit, Winterdienst, Komfort, 

Verringerung der Wartungs- und Instandsetzungskosten etc. „Übergeordnete“ höhere 

Ansprüche und damit auch höhere Leistungen und Kosten sind naturgemäß vor allem für 

Anbindungen von Dauersiedlungen, wie sie im Rahmen der Maßnahmen 321a abgewickelt 

werden, zu erfüllen. 

Zur Auswahl kam bei den Forstwegen einerseits ein Projekt mit relativ geringen Kosten, 

andererseits zwei Projekte mit erschwerter Umsetzung und höheren Kosten. So konnte auch 

die Bandbreite innerhalb forstwirtschaftlicher Erschließungen angedeutet werden, 

wenngleich die geringe Anzahl der untersuchten Forststraßen keinerlei statistisch 

abgesicherte Aussagen zulässt.  

3. Ergebnisse 

3.1 Kostenklassen: Bundesländerspezifische Verteilung der Projekte  
Wie oben dargestellt wurde von der Gesamtheit aller Projekte (mit Kosten- und 

Längenangaben in der Datenbank) die bundesländerspezifische Verteilung der 

Kostenklassen ausgewertet und in Diagrammform dargestellt. Die Ergebnisse der 

Kostenklassen A und B wurden dabei nur verbal beschrieben. Die Ergebnisse konnten in 

drei Kostenklassenverteilungstypen zusammengefasst werden. Im Kostenklassen-

verteilungstyp 1 sind Bundesländer zusammengefasst, deren Projekte schwerpunktmäßig in 

niedrigen Kostenklassen enthalten sind (Burgenland und Niederösterreich), im 

Kostenklassenverteilungstyp 2 sind Bundesländer mit annähernd gleicher Verteilung in allen 

Kostenklassen zusammengefasst (Kärnten, Oberösterreich und Steiermark), während 

Kostenklassenverteilungstyp 3 Bundesländer beinhaltet, deren Schwerpunkt in der teuersten 

Kostenklasse liegt (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). 

 

 

 

 

                                                            
2 Der Begriff „Ländlicher Wegebau“ wird hier für die im Rahmen der Maßnahme  321a abgewickelten Projekte 
zur Abgrenzung gegenüber dem Forstwegebau (förderbar im Rahmen der Maßnahme 125 ‐ Infrastruktur im 
Zusammenhang zur Entwicklung und Anpassung der Land‐ und Forstwirtschaft – Bereich Forstwirtschaft) 
verwendet, wenngleich der Forstwegebau gleichfalls  im ländlichen Raum erfolgt. 
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Abb. 1: Kostenklassenverteilungstyp 1 – Bundesländer mit Schwerpunkt in niedrigen 

Kostenklassen 

 

                  

Abbildung 1 zeigt, dass über 70% der burgenländischen Projekte in die Kostenklasse 1 fallen 

und rd. 30% in Kostenklasse 2. Projekte in den Kostenklassen 3 bis 5 fehlen. Auch 

Niederösterreich hat mit rd. 32% die meisten Projekte in der Kostenklasse 1, während in die 

Kostenklassen 2 und 3 jeweils rund 20% der Projekte fallen. Für die Kostenklassen 4 und 5 

betragen die Werte 15% und 10%. 

Kostengruppen A und B: 

Burgenland:  Kostengruppe A (€ 0-18): 4 Projekte, Kostengruppe B (€ 316-913): 0 Projekt 

Niederösterr.: Kostengruppe A (€ 0-18): 2 Projekte, Kostengruppe B (€ 316-913): 1 Projekt 

Abb. 2: Kostenklassenverteilungstyp 2 – Bundesländer mit annähernd gleicher Verteilung in 

den Kostenklassen 
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In Abbildung 2 sind Bundesländer mit annähernd gleicher Verteilung der Projekte in den 

Kostenklassen dargestellt. Dabei weist Oberösterreich mit einem Schwerpunkt der Projekte 

in Kostenklasse 2 (rd. 30%) und Werten zwischen rd. 15 und 25% in den anderen 

Kostenklassen eine Tendenz zu Typ 1 auf, während die Steiermark mit 30% der Projekte in 

Kostenklasse 4 und geringem Anteil der Projekte in der Kostenklasse 1 (rd. 8%) mehr Nähe 

zu Typ 3 aufweist. Für Kärnten liegen mit Ausnahme der  Kostenklasse 2 alle Werte 

zwischen 17 und 25% (Kostenklasse 2: rd. 9%) 

Kostengruppen A und B: 

Kärnten:  Kostengruppe A (€ 0-18): 10 Projekte, Kostengruppe B (€ 316-913): 1 Projekt 

Oberösterr.: Kostengruppe A (€ 0-18): 1 Projekt, Kostengruppe B (€ 316-913): 2 Projekte 

Steiermark: Kostengruppe A (€ 0-18): 1 Projekt, Kostengruppe B (€ 316-913): 0 Projekte 

 

Abb. 3: Kostenklassenverteilungstyp 3 – Bundesländer mit Schwerpunkt in hohen 

Kostengruppen 

 

                                           
 

In den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg weist die Kostenklasse 5 jeweils den 
höchsten Projektanteil auf. In Tirol fallen bei einem sekundärem Maximum in der 
Kostenklasse 1 (30%) knapp 50% der Projekte in die Klasse der kostenaufwändigsten 
Projekte, während die Werte der anderen Kostenklassen jeweils unter 15% liegen. In 
Vorarlberg liegt der Wert für die Kostenklasse 5 bei rund 43%, die Anteile der anderen 
Kostenklassen liegen bei 20% und darunter. Salzburg verzeichnet Maxima in den 
Kostenklassen 5 (rd. 35%) und 3 (28%). 

Kostengruppen A und B: 

Salzburg:  Kostengruppe A (€ 0-18): 0 Projekte, Kostengruppe B (€ 316-913): 8 Projekte 

Tirol:   Kostengruppe A (€ 0-18): 8 Projekte, Kostengruppe B (€ 316-913): 9 Projekte 

Vorarlberg: Kostengruppe A (€ 0-18): 0 Projekte, Kostengruppe B (€ 316-913): 6 Projekte 

Zur Interpretation der Ergebnisse siehe Kap. 4.3. 
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3.2 Übersicht (Tabellen I/1 und I/2) 
 

Die Tabellen I/1 und I/2 geben einen Überblick über Codierung, Weglänge, Steuer- und 

Fördersätze sowie die Kosten der 61 untersuchten Projekte.  

 

3.2.1 Codierung 
Ursprünglich waren von den 61 Projekten 37 Projekte mit der Codierung „Anbindung von 

Dauersiedlungen (AD)“, 19 mit der Codierung „Wirtschaftsweg (WW)“  und 8 mit der 

Codierung „Almweg (AW)“ versehen. Auf Grund der vergleichenden Auswertung innerhalb 

der Sortierungen wurde diesbezüglich eine vertiefende, diesbezügliche Recherche 

durchgeführt, die folgendes Ergebnis ergab: 

 

      Anzahl Projekte   Anteil (%) 
Anbindung Dauersiedlungen (AD)   39           64 
Wirtschaftsweg (WW)     17          28 
Almweg  (AW)        5            8       
Gesamt      61        100 
 

3.2.2 Weglänge: 
Die durchschnittliche Weglänge der untersuchten Projekte beträgt 1.500,87m, der minimale 

Wert beträgt 165m, der maximale Wert liegt bei 13.789m.  

 

3.2.3 Gesamtkosten 
Bezüglich der Gesamtnettokosten bewegen sich die Werte zwischen 15.395,70 € und 

870.650,00 €. Die geringste Nettogesamtkosten je Laufmeter lagen bei 28,10 €, die höchsten 

bei 496,20 € (dieser Wert liegt deutlich über dem der Datenbank entnommenen Höchstwert 

von 316,00 €). Der Mittelwert der Laufmeterkosten lag bei 153,30 €. Wenn man bei der 

Berechnung der Laufmeterkosten die Kosten für Sonderbauwerke unberücksichtigt lässt, so 

ergeben sich Werte zwischen 28,10 € und 332,4 € (Schnitt 143,3 €) (siehe dazu auch Kap. 

3.5.10). Die durchschnittlichen Nettolaufmeterkosten der Anbindungen von Dauersiedlungen 

liegen bei 197 €, diejenigen der Wirtschaftswege liegen bei 87,7 €, für die Almwege liegt der 

entsprechende Wert bei 85,1 €. 

Die niedrigsten Bruttogesamtkosten lagen bei 18.474,90 € und 1.044.780,00 €, die 

Bruttolaufmeterkosten lagen bei einem Mittelwert von 173,60 € zwischen 32,34 € und 569,70 

€. 

 

3.2.4 Mehrwertsteuersatz 
Der Mehrwertsteuersatz der Projekte liegt zwischen 13,8% und 20 % (Schnitt: 18,6%). Die 

unterschiedlichen Steuersätze lassen sich durch unterschiedliche Anteile von Produkten mit 

10% MwSt. (z. B. Saatgut für Begrünungen) sowie Arbeitsleistungen von Personen 

pauschalierter landwirtschaftlicher Betriebe erklären. 
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3.2.5 Fördersatz 
Auf Basis der Bruttokosten und der Fördersumme der Maßnahme M321a  wurde der 

Fördersatz der Projekte ermittelt. Der Fördersatz schwankt zwischen 39 und 100 % der 

Nettokosten und beträgt im (nicht gewichteten) Schnitt 72%. Die unterschiedlichen 

Fördersätze lassen sich durch die große Bandbreite der Anzahl der Begünstigten und die 

damit verbundene unterschiedliche Höhe der Eigenleistungen je Begünstigen erklären. 

 

3.2.6 Unterbau, Oberbau, Oberbau-Deckschicht 
Um die Kosten möglichst genau analysieren zu können, wurden – abweichend zur 

Zweigliederung der RVS (Unterbau, Oberbau) – drei Kostengruppen gebildet, nämlich 

Unterbau, Oberbau ohne Decke, gesondert Decke (siehe Abb. 4 und 5). Im Folgenden 

werden die Kostengruppen als Unterbau, Oberbau und Oberbau-Deckschicht bezeichnet.   

 
Abb. 4: Systemskizze Straßenaufbau - Damm 

 

 

 

Abb. 5: Systemskizze Straßenaufbau - Einschnitt 
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Die Angaben zu den Unterbau- und Oberbaukosten sind vor dem Hintergrund beträchtlicher 

Zuordnungsschwierigkeiten zu den beiden Kostengruppen zu sehen (nähere Ausführungen 

siehe Kap. 3.5 Themensortierung) 

 

Die Unterbaukosten liegen zwischen 636,60 und 274.821,9 €, die durchschnittlichen 

Unterbaukosten je Quadratmeter liegen bei 6,7 € (minimal bei 0,5, maximal bei 57,6). Für 34 

Projekte (56%) wurden die Unterbaukosten angegeben. Als Oberbaukosten wurden Summe 

zwischen 3.525,00 € und 440.191,00 € angegeben, pro Quadratmeter ergeben sich 

durchschnittlich 22.90 € Oberbaukosten (minimal 1,2 €, maximal 64,3). Der Oberbau ist die 

einzige Kostengruppe in der für alle 61 Projekte Kosten angegeben wurden. Für die 

Deckschicht wurden zwischen 11.521,00 und 416.000,00 € aufgewendet, die 

durchschnittlichen Quadratmeterkosten lagen bei 16,6 € (Minimalwert 1,2 €, Maximalwert  

64,3 €). Bei 54 Projekten (89%) wurden Deckschichtkosten angegeben, davon wurden 48 

mit einer Asphaltschicht versehen (davon erschließen 37 Projekte Dauersiedlungen).  

 

3.2.7 Fertigstellungsarbeiten 
Die Kosten für Fertigstellungsarbeiten (z.B. Humusierung und Begrünung) lagen zwischen 

77,6 € und 95.489 €, die durchschnittlichen Laufmeterkosten betrugen 5,8 € (von 0,2 € bis 

25,5 €). Bei 51 Projekten (84%) wurden Kosten für Fertigstellungsarbeiten angegeben. 

 

3.2.8 Sonderbauwerke 
Für Sonderbauwerke (z. B. Brücken, Böschungsmauern, Leitschienen, Lawinen-

verbauungen) wurden die Kosten nicht auf Laufmeter gerechnet, weil sie zumindest teilweise 

von den Weglängen unabhängig sind. Die geringsten Kosten pro Projekt lagen bei 642,20 €, 

die höchsten bei 141.630,-- €. Es wurden für 16 von 61 Projekten (26%) Kosten für 

Sonderbauwerke angegeben. 

 

3.2.9 Dienstleistungen Verwaltung 
Innerhalb der Dienstleistungen wurden Planungs-, Ausschreibungs- und 

Aufsichtsdienstleistungen sowie Sondergutachten (Vermessung, Geologie, Ökologie) 

erhoben. Dabei wurden Verwaltungsdienstleistungen, für die im Projekt Kosten angegeben 

wurden und externe Dienstleistungen von privaten Dienstleistungsunternehmen getrennt 

ermittelt. 

Bei 16 Projekten (26%) wurden Kosten für Verwaltungsdienstleistungen ausgewiesen. Pro 

Projekt lagen die Kosten zwischen 180,0 € und 20.230,12 €. Der Mittelwert je Laufmeter 

betrug 1 € (minimal 0,1 €, maximal 29 € je Laufmeter). 
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3.2.10 Dienstleistung Externe Dienstleistungen 
Bei 18 Projekten (30%) wurden Kosten für externe Dienstleistungen ausgewiesen. Pro 

Projekt lagen die Kosten zwischen 455 € und 93.000,00 €. Der Mittelwert je Laufmeter betrug 

1,9 € (minimal 0,1 €, maximal 22,1 € je Laufmeter). 

 

3.2.11 Sonstiges 
Nicht den oben genannten Kostengruppen zuordenbare Kosten konnten innerhalb dieser 

Kategorie angegeben werden. Für drei Projekte wurden Kosten zwischen 61,7 € für Deponie 

und 11.521,50 € für die Gestaltung eines Auerhuhnhabitats angegeben. Die Gestaltung des 

Auerhuhnhabitats war als Ausgleichsmaßnahme behördlich vorgeschrieben. Analoges gilt für 

die Schaffung eines Feuchtbiotops mit Kosten von 2.465,10 €. 

 

3.2.12 Anteil der Kostengruppen an den Gesamtkosten 
Den höchsten Anteil an den Gesamtkosten hat die Kostengruppe Oberbau mit 46% der 

Gesamtkosten, gefolgt von der Deckschicht (30%). Die Kostengruppe Unterbau ist mit 14% 

an den Gesamtkosten beteiligt. In Summe vereinen die beiden im Nachhinein nur schwer zu 

trennenden Kostengruppen Unterbau und Oberbau 60% der Gesamtkosten auf sich. 

Fertigstellungsarbeiten und Sonderbauwerke tragen jeweils durchschnittlich 4 % zu den 

Gesamtkosten bei. Die Anteile der verbleibenden Gesamtkosten sind mit 2 % (externe 

Dienstleistungen),  0,44% (Dienstleistungen Verwaltung) und 0,13% (Sonstiges) relativ 

gering. 

 

Als alternativer Berechnungsansatz für die Darstellung der Anteile den Kostengruppen an 

den Gesamtkosten wurden zur Mittelwertbildung nur jene Projekte herangezogen, die in den 

jeweiligen Kostengruppen auch Kosten aufgewiesen hatten. Für die Kostengruppe der 

Sonderbauwerke ergab sich dabei die größte Differenz zur Berechnung auf Basis aller 61 

Projekte (4%). Der Anteil der durchschnittlichen Kosten der 16 Projekte mit 

Sonderbauwerken an den Gesamtkosten beträgt 16%. Bei den Unterbaukosten liegen die 

entsprechenden Werte bei 25% bzw. 14% (siehe Tabelle I/1). 

 

 

3.3 Kurzbeschreibung der vertieft untersuchten Projekte 
 

3.3.1 Gesamtsortierung Nr. 1 bis 10 
 

Der Güterwegneubau Heißlmoar (OÖ, AD) ist 445m lang und erschließt drei direkte am 

Weg liegende Objekte. Ausgehend von einer zweispurigen Landesstraße quert der Weg 

zunächst einen Bach (Brückenbauwerk bei Bachbettbreite 13m) und wird danach 

bachparallel weitergeführt.  

 

Seehöhe von 494 – 500 m 

Höhendifferenz 6m, durchschnittlich Längsneigung: 1,4 % 
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Sonderbauwerke: Brücke 

Dienstleistungen: 

Kosten für „Dienstleistung Verwaltung“ entstehen durch die Bauaufsicht, die seitens der 

(auch für die Straßenerhaltung) zuständigen Straßenmeisterei  durchgeführt wird. Durch die 

technische Bauleitung - durchgeführt von der mit der Abwicklung der Maßnahme 321a 

betrauten Landesdienststelle - entstehen im Projekt hingegen keine Kosten. 

 

Kostenaufstellung: 
Unterbau € 6.005,17 
Oberbau (Schottertragschicht)  € 36.916,22 
Deckschicht (AC 16) € 31.982,49 
Fertigstellungsarbeiten € 171,21 
Sonderbauwerke € 141.629,96 (Themensortierung Nr. 1) 
Sondergutachter € 4.116,15 (Themensortierung Nr. 4) 

 

 

Der GW Sulzerberg (S, AD) ist rd. 1.600m lang und erschließt 3 landwirtschaftliche Betriebe 

und 1 Wohnhaus. Der ursprünglich bestehende, leicht geschotterte Weg, wies geringe 

Fahrbahnbreite, schwache Wegbefestigung, engen Kehren, Steigungen bis 18% und 

fehlende Entwässerung auf. Auf einer Länge von rd. 160 musste ein Graben bis zu 5 Meter 

hoch gehoben und eine Steinkünette errichtet werden. Im Grabenbereich von hm 3,00 bis 

hm 5,50 waren Schüttungen bis 5m notwendig. Eine Grabenquerung erfolgte mittels eines 

Stahlrohres, Ein- und Auslauf wurden mit Wasserbausteinen gesichert. Nicht mehr benötigte 

Wegflächen und eine Materialentnahmestelle wurden wieder zurückgebaut bzw. rekultiviert. 

 

Anteil Neutrassierung: Rund 25% 

Seehöhe von 575 bis 690 m; Höhendifferenz 115m, durchschnittliche Längsneigung: 7% 

Hangneigung: durchschnittlich 25-30%, teilweise über 40%. 

2 Kehren 

3 Hofzufahrten 

Sonderbauwerke: Böschungsmauern, Bachverbauung 

Sondergutachter: Vemessung (Endvermessung und Geländevermessung Bachverlegung) 

 

Kostenaufstellung: 
Unterbau (Grabenhebung, Rückbau Weg, u. Materialentnahmestelle) € 274.821,89 

(Themensortierung Nr. 1) 
Oberbau  € 116.709,10 
Deckschicht (AC 16 Deck) € 87.580,88 (Themensortierung Nr. 2) 
Fertigstellungsarbeiten € 38.710,00 (Themensortierung Nr. 2) 
Sonderbauwerke € 34.498,79 (Themensortierung Nr. 4) 
Sondergutachter € 8.291,66 (Themensortierung Nr. 7) 
Sonstiges – Feuchtbiotop € 2.465,07 
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Der Güterwegneubau Ötscher (OÖ, AD) ist 408m lang und erschließt fünf direkt am Weg 

liegende Objekte. Ausgehend von einer zweispurigen Landesstraße quert der großteils auf 

neuer Trasse verlaufende Weg einen Hang mit einer durchschnittlichen Neigung von 35%. 

 

Anteil Neutrassierung: Rund 80% 

Seehöhe von 745 – 779 m, Höhendifferenz 34m, durchschnittliche Längsneigung: 8,3 % 

Hangneigung durchschnittlich: 35% 

1 Kehre 

4 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau (Neutrassierung) € 54.780,15 (Themensortierung Nr. 2) 
Oberbau  € 24.726,23 
Deckschicht (AC 16) € 25.055,11 
Fertigstellungsarbeiten € 348,34 
Sonderbauwerke € 4.171,87 
Aufsicht Landesdienststellen € 11.974,95 (Themensortierung Nr. 1) 

 

 

Der GW – Tschagguns-Tobelweg (V, AD) ist 400m lang und erschließt 3 direkt am Weg 

liegende Gehöfte/Objekte. Ausgehend von einer Kehre des übergeordneten Weges quert der 

Weg zunächst einen Hang mit ca. 40% Geländeneigung (in diesem Teilabschnitt wurden 2 

Kehren angelegt). Das letzte Drittel des Weges führt über einen rd. 90% steilen Hang. Ca. 

30% der Trassenlänge führt nicht entlang der nunmehr historischen Wegparzelle. 

Der ursprüngliche Weg war als Schotterweg ausgeführt, im Zuge des Projektes wurde die 

Tragschicht verstärkt, die Querneigung gedreht (von tal- auf bergseitig) und Entwässerungs-

maßnahmen gesetzt. Unterbaukosten konnten nicht separat ausgewiesen werden. 

 

Seehöhe von 921 – 891m, Höhendifferenz 30m, durchschnittliche Längsneigung: 7,5% 

Anteil Neutrassierung: Rund 30% 

Hangneigung durchschnittlich: 55%, maximal 90% 

2 Kehren 

3 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

Sonderbauwerke: Stützmauern im Bereich der Kehren 

Dienstleistungen: Schlussvermessung 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0 
Oberbau  € 65.000.- (Themensortierung Nr. 2) 
Deckschicht (BTD)  € 38.000.- 
Fertigstellungsarbeiten € 1.500.- 
Sonderbauwerke € 3.700.- 
Planung extern € 7.970.- (Themensortierung Nr. 2) 
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Kolunder (Stmk, AD) 

Länge: 270m 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 13.200 (Themensortierung Nr. 9) 
Oberbau  € 20.529,30 
Deckschicht (AC 16) € 13.144,61 
Fertigstellungsarbeiten € 2.912,00 
Sonderbauwerke € 26.787,30 (Themensortierung Nr. 5) 
 

 

Waldweg / 5 (Stmk, AD) 

Der Weg ist 1.659m lang und erschließt 3 direkt am Weg liegende Gehöfte/Objekte. 

Ausgehend vom übergeordneten Weg quert der Waldweg einen Hang mit ca. 

durchschnittlich 40%  Geländeneigung, in diesem Teilabschnitt wurde 1 Kehre angelegt. Die 

maximale Neigung beträgt 70%. Der Weg quert 2 Bäche. Der Weg wurde entlang der 

bestehenden Trasse errichtet. 

 

Seehöhe von  763m bis 868, Höhendifferenz 105m, durchschnittl. Längsneigung: 6,3 % 

Anteil Neutrassierung: 0 % 

Hangneigung durchschnittlich: 40%, maximal 70% 

1 Kehre 

3 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

2 Bachquerungen 

Sonderbauwerke: Weiderost (2 Stk.) 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0 
Oberbau  € 280.000.- (Themensortierung Nr. 5) 
Deckschicht (AC 16 deck) € 114.000.- 
Fertigstellungsarbeiten € 10.000.- 
Sonderbauwerke € 19.000.- (Themensortierung Nr.6) 
Aufsicht Landesdienststellen € 2.076,27 (Themensortierung Nr.10) 
 

 

Ö. r. WG Waldstraße (Stmk, AD) 

Länge: 1.480m 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 91.315,32 (Themensortierung Nr. 5) 
Oberbau  € 139.729,00 (Themensortierung Nr. 6) 
Deckschicht (AC 16)  € 114.494,28 
Fertigstellungsarbeiten € 18.066,67 
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Der Wirtschaftswegebau FL. Dirnberger (OÖ, AD (WW)) ist 305m lang und erschließt ein 

an seinem Ende liegendes Gehöft. Ausgehend von einem übergeordneten Weg quert der 

Weg einen Hang mit ca. 20% Geländeneigung. Der Weg verläuft durchgehend auf neuer 

Trasse. 

Unterbaukosten und Fertigstellungskosten konnten nicht separat ausgewiesen werden. 

Codierung wurde durch Bearbeiter der Kostenanalyse geändert. 

 

Seehöhe von 381 – 363m, Höhendifferenz 18m, durchschnittl. Längsneigung: 6 % 

Anteil Neutrassierung: 100% 

Hangneigung durchschnittlich: 20% 

1 Gehöft direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0 
Oberbau  € 58.858,95 (Themensortierung Nr. 1) 
Deckschicht (AC 16 deck) € 15.283,94 
(Fertigstellungsarbeiten 0 € (Themensortierung Nr. 61)) 
 

 

Das Wegprojekt Untergreutschach (Ktn. AD) mit einer Wegstrecke von 2.520m erschließt 6 

Objekte. Ausgehend von einem übergeordneten Weg quert der Weg einen Hang mit 

durchschnittl. 35%  Geländeneigung (max. 45%). Insgesamt wurden wurden 3 Kehren 

angelegt. 

 

Seehöhe von 965 – 869m, Höhendifferenz 96m, durchschnittl. Längsneigung: 4 % 

Anteil Neutrassierung: Rund 10% 

Hangneigung durchschnittlich: 35%, maximal 45% 

3 Kehren 

6 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 88.400.- (Themensortierung Nr.10) 
Oberbau  € 193.000.- 
Deckschicht (AC 16 deck) € 154.000.- (Themensortierung Nr. 3) 
Fertigstellungsarbeiten € 24.700 (Themensortierung Nr. 10) 

 

 

Ö. r. WG Tax-Breisler (Stmk., AD) 

Länge: 420m 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0.- 
Oberbau  € 58.939,21 
Deckschicht (AC 16) € 33.882,70 (Themensortierung Nr. 4) 
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Fertigstellungsarbeiten € 513,10 
Planung Landesdienststellen € 462.- (Themensortierung Nr. 9) 
Sondergutachter € 4.459,25 (Themensortierung Nr. 3) 

 

 

3.3.2 Gesamtsortierung Nr. 52 bis 61 
 

Das Projekt Dünserberg-Winkel-Älpele (V, AW) mit einer Wegstrecke von 2.683m quert 

einen 40-60% geneigten Hang und erschließt 5 Objekte, davon liegt nur ein Objekt direkt am 

Weg. Der Weg wurde auf bestehender Trasse umgesetzt (Kosten UB =0). Die Deckschicht 

wurde als Tränkdecke (Stärke 1,5cm) ausgeführt.  

 

Seehöhe von 1.300 – 1.554m, Höhendifferenz 254m, durchschnittl. Längsneigung: 9,5 % 

Anteil Neutrassierung: 0% 

Hangneigung durchschnittlich: 45%, maximal 60% 

1 Kehre 

1 Gehöft/Wohnobjekt direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0 (Themensortierung Nr. 61) 
Oberbau  € 28.187,12 (Themensortierung Nr. 59) 
Deckschicht (Tränkdecke) € 45.425,82 (Themensortierung Nr. 52) 
Fertigstellungsarbeiten € 1.445,05 (Themensortierung Nr. 59) 
Planung Land € 360.- (Themensortierung Nr. 61) 

 

 

Großhaslau (NÖ, WW) 13.789m  

Im Projekt das die landwirtschaftlichen Flächen eines Zusammenlegungsgebietes erschließt, 

wurden 2.386m Asphaltwege, 9.226m Schotterwege (10-40 cm Tragschicht) und 2.177 m 

Erdwege (keine Tragschicht) errichtet. 

 

Seehöhe von  600 - 630 m, Höhendifferenz 30 m, 

2.386 Laufmeter Asphaltwege, 9.226 Laufmeter Schotterwege, 2.177 Laufmeter Erdwege 

Stärke AC (cm): 6,3; Stärke o. ungeb. TS bei Schotterw: 10-40 cm 

Hangneigung durchschnittlich: 5 % 

0 Kehren 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

Dienstleistungen: Schlussvermessung 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 55.703.- (Themensortierung Nr. 57) 
Oberbau  € 309.378.- (Themensortierung Nr. 52) 
Deckschicht € 94.201.- (Themensortierung Nr. 54 abgestufte 
Deckschichtausführung) 
Fertigstellungsarbeiten  € 10.124.- 
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Litenweg (T, AW) 

Durch den 2350m langen Litenweg werden land- und forstwirtschaftliche Flächen 

erschlossen. Vor Umsetzung des Projektes waren Teile des Gebietes nur über einen 

sanierungsbedürftigen Seilweg erschlossen. Die Trasse wurde so gewählt, dass durch die 

Weganlage ausschließlich günstiges, nur mäßig geneigtes und vor allem trockenes Gelände 

in Anspruch genommen wird. Die Weganlage wurde in einer Höhenlage zwischen 1780 m 

und 1980 m errichtet. Die Wegabschnitte zwischen hm 0,0 und hm 14,0 (Hauptweg) sowie 

zwischen hm 0,0 und hm 3,1 (Zubringer) dienen in höherem Maß forstwirtschaftlichen 

Zwecken und müssen daher mit Lastkraftwagen bis zu einer Breite von 2,5 m, einer Hohe bis 

5,0 m und einem Gesamtgewicht bis 25 to befahren werden. Die Gesamtplanumsbreite 

beträgt 3,50 m. Der nachfolgende, Wegabschnitt muss nur mit den auf den 

landwirtschaftlichen Betrieben der Interessenten in Verwendung stehenden Maschinen 

(Traktor und Transporter) befahren werden, wozu eine Planumsbreite von 2,8 m ausreichend 

ist. Teilweise wurde der Weg so angelegt, dass keine Grabungsarbeiten und stellenweise 

nur geringe Geländekorrekturen erforderlich waren. Die Errichtung von Kunstbauten 

(Steinschlichtungen und Holzkrainerwänden ) war nicht erforderlich. 

Die Zuordnung zu den Kostengruppen Unterbau und Oberbau dürfte nicht richtig 

vorgenommen worden sein. 

 

Seehöhe von 1.780 – 1.980m, Höhendifferenz 200m, durchschnittl. Längsneigung: 8,5 % 

Anteil Neutrassierung: Rund 90% 

Geländeneigung 40 – 60% 

3 Kehren 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0 (siehe Projektbeschreibung) 
Oberbau  € 86.535,63 (siehe Projektbeschreibung) 
Deckschicht € 0 (Themensortierung Nr. 61) 
Sondergutachter € 2.870,48.- 

 

 

Der Güterweg Neudorf-Neusiedler (B, WW) Weg ist 1.200m lang und erschließt 

ausschließlich landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

Seehöhe von 180 – 180m, Höhendifferenz 0m, durchschnittl. Längsneigung: 0 % 

Geländeneigung 0% 

Anteil Neutrassierung: 0% 

0 Kehren 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 
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Kostenaufstellung: 

Unterbau € 9.748,69 (Themensortierung Nr.52) 
Oberbau  € 41.877,56 (40cm Schottertragschicht) 
Deckschicht € 0 (Themensortierung Nr. 61) 
Aufsicht Land € 1.819,99.- (Themensortierung Nr. 61) 

 
 

Zusammenlegung Wetzles (NÖ, WW) 

Das Projekt ist 5.030m lang und erschließt die landwirtschaftlichen Flächen eines 

Zusammenlegungsgebietes. Im Rahmen des Projektes wurden 2.386m Asphaltwege, 

9.226m Schotterwege (10-40 cm Tragschicht) und 2.177 m Erdwege (keine Tragschicht) 

errichtet. 

 

440 lfm Asphaltwege, 2750 lfm Schotterwege, 1840 lfm Erdwege 

Stärke AC (cm): 6,3; Stärke o. ungeb. TS bei Schotterw:10cm 

 

Seehöhe von  510 m, 540 Höhendifferenz 30 m 

Hangneigung durchschnittlich: 10 %, maximal 15% 

0 Kehren 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 65.000.- 
Oberbau  € 81.476.- 
Deckschicht € 85.315.- (Themensortierung Nr. 53, abgestufte 
Deckschichtausführung) 
Fertigstellungsarbeiten  € 2.512.- (Themensortierung Nr. 59) 

 

 

Zusammenlegung Entschendorf (Stmk., WW) 

Länge: 3.100m 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 15.710,60 .- (Themensortierung Nr. 57) 
Oberbau  € 137.399,76 
Deckschicht € 0.- .- (Themensortierung Nr. 61) 
Aufsicht Land € 670.50 .- (Themensortierung Nr. 60) 
 

 

Güterweg Königsdorf – Deckerberg (B, WW)  

Der gegenständliche Weg ist 972m lang und erschließt ausschließlich land- und 

forstwirtschaftliche Nutzflächen. 1 Objekt am Beginn des Astes II. 

Seehöhe von 300 – 350m, Höhendifferenz 50m, durchschnittl. Längsneigung: 5 % 
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Anteil Neutrassierung: 0% 

Hangneigung durchschnittlich: 5 %, maximal 10% 

0 Kehren 

1 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 3.424,31.- (Themensortierung Nr. 58) 
Oberbau  € 22.701,95.- (Themensortierung Nr.54) 
Deckschicht (AC 16 deck) € 31.755,33 
Aufsicht Land € 1.347,03 .- (Themensortierung Nr. 61) 

 

 

Steingraben (NÖ, AD) 

Länge: 307m 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0.- (Themensortierung Nr. 61) 
Oberbau  € 6.265.- (Themensortierung Nr. 53) 
Deckschicht (AC) € 11.521.- 
Fertigstellungsarbeiten € 4.001.- 

 
 

Das Projekt Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf (OÖ, WW) setzt sich aus 4 Teilwegen mit 

einer Gesamtlänge von 805m zusammen, die - von einem Weiler mit drei Gehöften 

ausgehend - die Flur erschließen. Rund  600m der Wege sind Neutrassierungen, auf den 

restlichen 200m waren vor Projektumsetzung stabilisierte Schotterwege zu finden. 

Unterbaukosten und Oberbaukosten konnten nicht getrennt angegeben werden. 

 

Seehöhe von 620 – 660m, Höhendifferenz 40m, durchschnittl. Längsneigung: zw. 10 und 

15%, Hangneigung zw. 10 und 20% 

 

Anteil Neutrassierung: 75% 

Hangneigung durchschnittlich: 10 %, maximal 20% 

0 Kehren 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Oberbau  € 58.426,43 

 
 

Groißenbrunn-Hintaus (NÖ, AD)  

Länge: 836m 
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Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0.- (Themensortierung Nr. 61) 
Oberbau  € 3.525.- (Themensortierung Nr. 61) 
Deckschicht (Asphalt AC 7,0cm) € 56.016.-  
Fertigstellungsarbeiten  € 1.529.- 

 

 

3.3.3 Weitere Projektbeschreibungen 
 

Nachfolgend werden Projekte beschrieben, die innerhalb der Sortierungen Auffälligkeiten 

aufwiesen und dementsprechend vertieft untersucht wurden. 

 

Wirtschaftswege Herbstau (OÖ, WW)  
Themensortierung Anteil Deckschicht an Unterbau, Oberbau, und Deckschicht (%) Nr. 2, 

Gesamtsortierung Nr. 50 

 

Der 525m lange Weg führt zunächst rund 30m zu einem Gehöft, dann durch den 

unmittelbaren Hofbereich (in diesem Bereich ist lediglich ein 3m breites „Band“ Teil des 

Projektes) und anschließend nahezu in Falllinie vom Gehöft in die Flur. Der Weg zum Hof 

und im Hofbereich wurde asphaltiert (hier auch Tragschicht/Oberbau) in der Flur wurden 

Betonspuren auf altem Weg verlegt.  Unterbaukosten konnten nicht separat ausgewiesen 

werden. 

Seehöhe von 620 – 680m, Höhendifferenz 60m, durchschnittl. Längsneigung: zw. 11% und 

15 % 

Hangneigung zw. 10 und 20% 

0% Neutrassierung 

0 Kehren 

1 Gehöft direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 0.- 
Oberbau  € 12.104.- 
Deckschicht (Asphalt/Betonspuren) € 29.042.- Themensortierung Anteil Deckschicht 
an Unterbau, Oberbau, und Deckschicht (%) Nr. 2 
Fertigstellung € 0.- 

 

 

GW - Schruns-Gamplaschg (V, AD (WW))  
Themensortierung Deckschicht  Nr. 1, Themensortierung Planung extern Nr. 1 (Gesamtsortierung Nr. 

16) 

Der 4.200m lange und über 12 Kehren führende GW - Schruns- erschließt zahlreiche 

Gehöfte und Objekte der Hangsiedlung Gamplaschg. Es handelt sich um einen 

hochbelasteten Weg mit zahlreichen nachgelagerten Forst- und Almwegen; zudem 

erschließt der Weg ein Schigebiet, weshalb die Schneeräumung durchgehend gewährleistet 

sein muss; Zahlreiche Verdrückungen vor Projektrealisierung; 
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Der Weg wurde auf bestehender Trasse errichtet und nach folgenden Maßnahmen in 

Teilstrecken untergliedert: 

 

 

‐ Vollausbau und BTD 8cm 

‐ Vorprofilierung und BTD 8cm: grobe Setzungen werden im (heißen) Hocheinbau 

ausgeglichen 

‐ BTD 8cm 

‐ Keine Maßnahmen 

 

Codierung wurde durch Bearbeiter der Kostenanalyse geändert. 

 

Seehöhe von 810 – 1.341m, Höhendifferenz 531m, durchschnittl. Längsneigung: zw. 12,6%  

Hangneigung zw. 40 und 60% 

Anteil Neutrassierung: 0% 

12 Kehren 

Zahlreiche Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

Sonderbauwerke: 

‐ Stützmauern (generell: meist Trockenmauern, unterste 1 bis 2 Lagen in Magerbeton 

verlegt) 

‐ Retentionsbecken (als wasserrechtliche Auflage) 

‐ Durchlässe (waren laut forsttechnischem Dienst der Wildbauch- und 

Lawinenverbauung  zu erneuern) 

Externe Dienstleistungen: erbracht durch Ziviltechniker; Leistungsumfang: Planung, 

Behördenverfahren, Detailprojekt, Bauleitung, Vermessung, Abrechnung (Auslagerung auf 

Grund des Personalmangels nötig) 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 9.000.- 
Oberbau  € 327.050.- 
Deckschicht (BTD 8cm) € 416.000.- (Themensortierung Nr. 1) 
Fertigstellungsarbeiten € 11.300 
Sonderbauwerke € 14.300 (Themensortierung Nr. 9) 
Planung extern  € 93.000.- (Themensortierung Nr. 1) 
Aufsicht extern € 35.000.- 
Sondergutachter € 2.000.- 

 

 

Almweg Karalm, (Szb., AW) 
Themensortierung Sonderbauwerke Nr. 3, Themensortierung Unterbau Nr. 15 (Gesamtsortierung 51) 

Das Projekt führt teilweise durch sehr tiefgründige Niedermoore, daher musste teilweise ein 

bis zu 2 m mächtiger Bodenaustausch mit Sprengschutt erfolgen. Der Sprengschutt wurde 

an 3 Materialentnahmestellen gewonnen. Das sehr raue Rohplanum, wurde dann mit einer 

wassergebundenen Schotterdecke mit einer Stärke von ca. 15 cm, versehen. 
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3 Kehren 

Anteil Neutrassierung: 100% 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

Materialentnahmestellen 

Sonderbauwerke: 

‐ zahlreiche Grabenquerungen (zwischen DN 400 und 1400), Befestigung mit örtlichem 

Material; 

‐ Steinschlichtungen im Kehrenbereich 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 147.784,14 
Oberbau  € 184.622,04 (incl. 15cm Schotterdecke) 
Deckschicht € 0.- 
Fertigstellungsarbeiten € 2.405,57 
Sonderbauwerke € 44.655,04 
Sondergutachter € 454,95 
Sonstiges: Auerhuhnhabitat: € 11.521,24 (behördliche Vorschreibung) 

 

 

Lahnerköpfelweg (K, AD) 
Themensortierung Fertigstellungsarbeiten Nr. 1, Themensortierung Deckschicht Nr. 9 

(Gesamtsortierung Nr. 20) 

Der Lahnerköpfelweg ist 3.750m lang und erschließt 10 direkt am Weg liegende Gehöfte und 

10 weitere Wohnobjekte. Ausgehend von der Bundesstraße quert der Weg die 

Tauernautobahn (in diesem Bereich musste eine aufwändige Entwässerung als 

Sonderbauwerk errichtet werden) und führt weiter über einen Hang mit durchschnittl. 35% 

Geländeneigung (max. 50%) Insgesamt wurden 9 Kehren angelegt.  Rund  10% der 

Trassenlänge sind Neutrassierungen (Umfahrung einer Hofstelle, in diesem Bereich musste 

auch der Schmutzwasserkanal umgelegt werden). 

 

Seehöhe von  1.160 – 1.455m, Höhendifferenz 295m, durchschnittl. Längsneigung: 8 % 

Anteil Neutrassierung: Rund 10% 

Hangneigung durchschnittlich 35%, maximal 50% 

9 Kehren 

20 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 100.871.- 
Oberbau  € 197.059.- 
Deckschicht (BTD-L 16) € 254.148.- 
Fertigstellungsarbeiten € 95.489.- 
Sonderbauwerke € 92.346.- 
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3.3.4 Forstwege 
 

Forstweg Hintergupf 

ist 950m lang und erschließt forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Ausgehend von einer 

vorgelagerten Forststraße quert der Forstweg einen Hang mit durchschnittl. 50% 

Geländeneigung (max. 80%).  100% der Trassenlänge sind Neutrassierungen. Die 

Niederschlagswässer werden mittels Spitzgräben, Quermulden und 3 Durchlässen (DN 300) 

abgeleitet. Gräder oder Walzen kamen nicht zum Einsatz. 

Schlägerung und Rückung im Bereich der Trasse wurde von den jeweiligen 

Grundeigentümern in Eigenregie durchgeführt, die Kosten dafür  blieben hier 

unberücksichtigt.  

Angaben zu allfälligen Förderungen wurden nicht angegeben. 

 

Seehöhe von  680 – 750m, Höhendifferenz 70m, durchschnittl. Längsneigung: 7 % 

Hangneigung durchschnittlich 40%, maximal 80% 

0 % Bodenklasse 2 

2 % Bodenklasse 6 

100 % Anteil Neutrassierung 

0 Kehren 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

0 Sonderbauwerke 

0 Graben- bzw. Bachquerungen 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

hangseitige Drainage: Nein 

Deckschicht: nein 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 19.800.- 
Oberbau  € 0.- 
Fertigstellungsarbeiten € 500.- 

 

 

Forstweg Nenzing 

ist 1.490m lang und erschließt forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Ausgehend von einer 

vorgelagerten Landstraße quert er einen Hang mit durchschnittl. 50% Geländeneigung (max. 

70%).  100% der Trassenlänge sind Neutrassierungen. Der Anteil der Bodenklasse 2 

(Schöpfboden) liegt bei 10% der Weglänge (in diesem Bereich wurde auch eine 

Hangdrainage eingebaut), derjenige der Bodenklasse 6 (Reißfels) bei 15%. 5 Gräben (Tobel) 

werden mittels Betonrohren und Sicherungsmauern gequert. Die Einbindung an die 

Landstraße erfolgte mittels eines Asphaltstreifens. Die Niederschlagswässer werden mittels 

Stahlrinnen im Abstand von 25 bis 40m abgeleitet. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 

wurden umgesetzt. 
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10 % Bodenklasse 2 

15 % Bodenklasse 6 

100 % Anteil Neutrassierung 

1 Kehre 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

6 Sonderbauwerke 

5 Graben- bzw. Bachquerungen 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

10 % der Weglänge mit hangseitiger Drainage 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 50.000.- 
Oberbau  € 24.200.- 
Deckschicht (Schotter 0/30; Stärke 10cm) € 15.000.- 
Fertigstellungsarbeiten € 5.000 
Sonderbauwerke € 50.000 
Planung extern  € 5.000.-  
Aufsicht extern € 7.000.- 
Sondergutachter € 1.300.- 
Sonstiges € 5.000.- (ökologische Ausgleichsmaßnahmen) 

 

Forstweg Goefis 

ist 680m lang und erschließt forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Ausgehend von einem 

vorgelagerten Zufahrtsweg quert er einen Hang mit durchschnittl. 30% Geländeneigung 

(max. 70%).  100% der Trassenlänge sind Neutrassierungen. Der Anteil der Bodenklasse 6 

(Reißfels) liegt bei 50%. Die Niederschlagswässer werden mittels Stahlrinnen im Abstand 

von 25 bis 40m abgeleitet. Ein Felssturzbereich musste abgeräumt werden 

(Sonderbauwerk). Der vorgelagerte Zufahrtsweg wurde saniert. 

 

50 % Bodenklasse 6 

100 % Anteil Neutrassierung 

1 Kehre 

1 Sonderbauwerk 

0 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 

 

Kostenaufstellung: 

Unterbau € 43.559.- 
Oberbau € 0.- 
Deckschicht (Schotter 0/30 und Betonbruch; Stärke 10cm)   € 21.380.- 
Fertigstellungsarbeiten € 5.000.- 
Sonderbauwerke € 4.203.- 
Planung extern  € 3.200.-  
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3.4 Ergebnisse der Gesamtsortierung 
In Tabelle II/1 sind die 10 kostenintensivsten und die  10 kostengünstigsten Projekte 
dargestellt. Basis der Sortierung sind die Nettogesamtkosten je Laufmeter (€). Innerhalb der 
kostenintensivsten Projekte (Nr. 1 bis 10) liegen die durchschnittlichen Nettolaufmeterkosten 
durchschnittlich bei 294,22€ (Maximum 496,2€, Minimum 233,9€), bei den kostengünstigsten 
Projekten betragen die entsprechenden Werte 51,96€ (Schnitt), 73,1€ (Maximum) und 28,1 
(Minimum). 

Nr. 1 bis 10 

Allen kostenintensivsten Projekte (Nr. 1 bis 10) sind folgende Projektmerkmale gemeinsam: 

 Codierung: Anbindung Dauersiedlung (Anzahl (n) =10) 

 Alpine oder voralpine Ökoregionen  (n=10) 

 Bituminös gebundene Deckschicht  (n=10) 

 Kostenklasse V  (n=10) 

 

Der Anteil der Neutrassierung liegt durchschnittlich bei 35%, die durchschnittliche 

Hangneigung bei 28% (maximale Hangneigung durchschnittlich bei 45%). Durchschnittlich 

wurden je Projekt 1,3 Kehren errichtet und es lagen im Schnitt 4 Gehöfte bzw. Wohnobjekte 

direkt am Weg. 

 

Nr. 52 bis 61 

Die kostengünstigsten Projekten (Nr. 52 bis 61) weisen folgende Projektmerkmale auf: 

 Codierung: Wirtschaftswege: Anzahl (n) =6, Almwege: n=2, Anbindung 

Dauersiedlung: n=2 

 Außeralpine Ökoregionen: n=6, Alpine oder voralpine Ökoregionen  n=4 

 Bituminös gebundene Deckschicht: n=3 (2 weitere Projekte mit teilweiser     

Asphaltierung) 

 Kostenklasse I:  n=5, Kostenklasse II: n=5 

 

Der Anteil der Neutrassierung ist mit 18% niedriger als derjenige der kostenintensivsten 

Projekte. Auch die gemittelten Werte der Hangneigungen sind vergleichsweise geringer – 

16% durchschnittliche und 25% maximale Hangneigung. Durchschnittlich wurden je Projekt 

0,6 Kehren errichtet und es lagen im Schnitt 0,1 Gehöfte bzw. Wohnobjekte direkt am Weg. 

 

3.5 Ergebnisse der Themensortierungen 
 

3.5.1 Themensortierung Unterbau Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 2) 
Im Schnitt liegen die Unterbaunettokosten innerhalb der ersten 10 Projekte bei 24,76 €/m2 

(Maximum 57,6, Minimum 15,5). Innerhalb der 61 untersuchten Projekte liegen die 

entsprechenden Werte bei 5,57 (Mittel) bzw. bei 0,5 (0,0) und 57,6. 

8 Projekte der ersten 10 Projekte sind Anbindungen von Dauersiedlungen, 2 Projekte sind 

Wirtschaftswege innerhalb von Flurbereinigungsprojekten. Anbindungen von 
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Dauersiedlungen sind demnach in der Themensortierung überrepräsentiert. Die 

durchschnittliche Weglänge liegt mit 856,8m unter derjenigen aller untersuchten Projekte 

(1.500,87m) 

5 Projekte sind in der Gesamtsortierung unter den ersten 10, 2 Projekte sind in der 

Teilsortierung Oberbau zw. Nr. 52 und Nr. 61. 

Die beiden Projekte mit den höchsten Unterbaukosten je Quadratmeter befinden sich in 

Hanglagen zwischen 25 und 35% (max. 40%) und weisen deutliche Anteile an 

Neutrassierungen auf (25% bzw. 80%). Beim Güterweg Sulzerberg trägt die Hebung eines 

Grabens über eine Länge von 160m zu den hohen Kosten bei. 

Darüber hinaus ist das Vorhandensein zweier Wege in Flurbereinigungsgebieten auffällig, 

die damit in der Themensortierung überrepräsentiert sind. Dafür verantwortlich dürfte der 

hohe Anteil von Neutrassierungen in Flurbereinigungsgebieten sein. 

Neutrassierungen von Anbindungen von Dauersiedlungen in Hanglagen sind demnach 

Hochpreisindikatoren im Bereich Unterbau bzw. ist die Kombination von den genannten 

Faktoren ein Indikator für hohe Kosten in der Kostengruppe Unterbau. Bei Wegprojekten, die 

der Anbindung von Dauersiedlungen dienen, sind die Unterbaukosten gegenüber 

Wirtschaftswegen u. a. deshalb höher, weil bei ersteren bergseitige Hangentwässerungen 

vorgenommen werden, bei letzteren in der Regel jedoch nicht. 

 

3.5.2 Themensortierung Unterbau Nr. 52 bis Nr. 61 (Tabelle II 2) 
Hier liegen die Nettokosten je Quadratmeter durchgehend bei Null. Die Aussagekraft der 

Ergebnisse zumindest eines Teils der in der Themensortierung geführten Projekte wird durch 

die Zusammenschau mit der Themensortierung Oberbau relativiert. Hohe Oberbaukosten bei 

gleichzeitig niedrigen Unterbaukosten wurden zum Anlass einer vertieften Recherche 

genommen. Dabei wurde gezielt die Zuordnung von Kosten zu den beiden Kostengruppen 

Unterbau und Oberbau nachgefragt. Es zeigte sich, dass bei mehreren Projekten die Kosten 

für den Unterbau in der Kostengruppe Oberbau angegeben wurden, weil in der 

Projektabwicklung die Kosten nicht getrennt erfasst wurden. Im Fall des BG Litenweg 

Neubau Almweg sind die fehlenden Unterbaukosten auf die falsche Zuordnung der Kosten – 

sie wurden der Gruppe Oberbau zugeordnet – zurückzuführen. 

In der Themensortierung Unterbau sind auch Projekte angeführt, bei denen tatsächlich keine 

Unterbaukosten entstanden sind, wenn bestehende Schotterwege mit einer bituminösen 

Deckschicht versehen wurden. Der GW – Dünserberg-Winkel Älpele wurde beispielsweise 

auf bestehender Trasse im Hocheinbau umgesetzt  Die Deckschicht wurde als Tränkdecke 

(Stärke 1,5cm) ausgeführt. Das Projekt Waldweg/5 wurde zur Gänze auf einer bestehenden 

Trasse errichtet. 

 

3.5.3 Themensortierung Oberbau Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 3) 
Im Schnitt liegen die Oberbaunettokosten innerhalb der ersten 10 Projekte bei 48,45 €/m2 

(Maximum 64,3 Minimum 39,4) und damit deutlich über den Unterbaukosten. Innerhalb der 

61 untersuchten Projekte liegen die entsprechenden Werte bei 22,88 (Mittel) bzw. bei 1,2 

und 64,3.  
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Die ersten 10 Projekte der Themensortierung Oberbau sind Anbindungen von 

Dauersiedlungen. Anbindungen von Dauersiedlungen sind hier demnach überrepräsentiert. 

Die durchschnittliche Weglänge der Themensortierung liegt mit 680,7 unter derjenigen aller 

untersuchten Projekte (1.500,87m). Auffällig ist der Umstand, dass in den ersten 10 

Projekten der Themensortierung Oberbau 9 Projekte aus den untersten 10 Projekten der 

Themensortierung Unterbau gelistet sind, weshalb die Aussagekraft der Ergebnisse der in 

der Themensortierung Unterbau geführten Projekte durch die Zusammenschau mit der 

Themensortierung Oberbau relativiert wird (siehe Themensortierung Unterbau Nr. 52 bis 61). 

 

3.5.4 Themensortierung Oberbau Nr. 52 bis Nr. 61 (Tabelle II 3) 
In dieser Themensortierung liegen die Nettokosten Oberbau zwischen 1,2 €/m2 und 7,5 

€/m2 (Schnitt: 4,57). Es überwiegen die Wirtschaftswege (n=5), 4 Projekte sind Anbindungen 

von Dauersiedlungen, 1 Projekt erschließt Almflächen. Damit sind die Wirtschaftswege 

überrepräsentiert. Die durchschnittliche Weglänge liegt bei 2.899m und damit deutlich über 

der durchschnittlichen Länge der T 10 Oberbau und auch über der Durchschnittslänge aller 

untersuchten Wege, wofür hauptsächlich zwei Projekte in Zusammenlegungsgebieten mit 

zahlreichen Teilwegen verantwortlich sind. 

6 der 10 Projekte sind auch in der Gesamtsortierung unter den günstigsten 10 Projekten, 4 

Projekte in der Themensortierung Unterbau, was den Großteil der Projekte als 

kostenextensiv ausweist. Die geringen Oberbaukosten ergeben sich einerseits durch die 

Asphaltierung vormaliger Schotterwege, andererseits senkt in Zusammenlegungsgebieten, in 

denen Asphaltwege, Schotterwege und Erdwege errichtet wurden, diese „abgestufte 

Deckschichtausführung“ die rechnerischen durchschnittlichen Oberbaukosten je 

Quadratmeter.  

 

3.5.5 Themensortierung Deckschicht Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 4) 
In der Themensortierung Deckschicht liegen die Nettokosten der Deckschicht bei einem 

Schnitt von  26,14 €/m2 zwischen 22,2 und 33 €/m2. Der Schnitt aller 61 untersuchten 

Projekte beträgt 16,59 €/m2. Anbindungen von Dauersiedlungen sind deutlich 

überrepräsentiert (n=9). 3 Projekte der Themensortierung sind in den ersten 10 Projekten der 

Gesamtsortierung vertreten. Auffällig ist, dass 9 Projekte in den drei Bundesländern Kärnten, 

Steiermark und Vorarlberg liegen. 

Diese Tatsache wurde auch auf Grund der geringen Streuung bezüglich Art und Stärke der 

Deckschichten zum Anlass genommen, die Kosten für bituminöse Deckschichten 

Bundeslandweise zu vergleichen: 

 

3.5.6 Bundesländervergleich Asphaltkosten (Tabellen II 5, II 6) 
Für den Vergleich wurden die Werte von 47 Projekten herangezogen. Zwei Projekte in 

Zusammenlegungsgebieten, deren Wege nur teilweise asphaltiert wurden, blieben 

unberücksichtigt. Folgende Deckschichtarten sind berücksichtigt (Benennungen lt. Angaben 

im Kostenerhebungsformular): AC, AC 16 deck, AC 16, BTD-L 16. Die Asphaltstärken lagen 

zw. 6,5 und 8,2 cm, wobei keine Abhängigkeit zw. Stärke und Kosten je Quadratmeter 
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festgestellt werden konnte. Zur Überprüfung des Einflusses der Weglänge auf den 

Quadratmeterpreis, wurden für die Bundesländer Steiermark (Projektanzahl 13) und 

Niederösterreich (Projektanzahl 13) die durchschnittlichen Preise der Wegprojekte kleiner 

1.000m und diejenigen der Projekte mit Weglängen größer 1.000m ermittelt. Dabei zeigte 

sich, dass in Niederösterreich bei Wegprojekten unter 1.000m Länge die Asphaltpreise 

durchschnittlich bei 16,1 €/m2, bei Längen über 1.000m bei 16,0 €/m2 liegen, in der 

Steiermark liegen die analogen Werte bei 19,4 bzw. 19,1, womit gezeigt werden konnte, 

dass der Bundesländereinfluss deutlich größer ist als derjenige der Weglänge. 

Unterdurchschnittliche Quadratmeterpreise für die o. g. Asphaltarten ergaben sich für das 

Burgenland (13,3 €/m2), und für Ober- und Niederösterreichösterreich (14,5 bzw. 16,1 €/m2), 

überdurchschnittlich waren die errechneten Werte für Kärnten (22€/m2), Vorarlberg (21€/m2) 

und die Steiermark (19,3€/m2) und damit für jene Bundesländer, die im Teilranking T 10 neun 

Projekte auf sich vereinten, womit die Schwankungen der Deckschichtpreisniveaus als für 

die Ergebnisse der Teilsortierung relevantes Kriterium gelten können. Für Salzburg wurde 

ein mittlerer Asphaltpreis von 18,4€/m2 ermittelt, was dem Durchschnitt aller 

Bundesländerpreise (17,8€/m2) nahe kommt. 

Um den Einfluss der verschiedenen Asphaltpreisniveaus zu veranschaulichen, wurde ein um 

die Preisunterschiede bereinigte Gesamtsortierung erstellt (siehe Tabelle II 7). In der nach 

den Asphaltkosten bereinigten Gesamtsortierung wurden die bundeslandspezifischen 

Unterschiede der Asphaltkosten aus der Berechnung  genommen und die Kosten der 

Deckschicht über den bundesweiten  Durchschnittspreis (18,4 €/m2) errechnet. Würde der 

400m lange GW Tschagguns-Tobelweg (Nr. 4) mit burgenländischen Asphaltpreisen 

hergestellt werden, so würden die Laufmeter-Nettokosten 256 € statt 290 € betragen, 

(Gesamtnettokosten 102.220 € statt 116.170 €, Gesamtsortierung von Nr. 4 auf Nr. 5). 

Würde umgekehrt der 972m lange Güterweg Königsdorf-Deckerberg (Nr. 55) mit 

Vorarlberger Asphaltpreisen hergestellt werden, so würden die Laufmeter-Nettokosten 80 € 

statt 61 € betragen (Gesamtkosten 77.879 € statt 59.228,6 €, Gesamtsortierung von Nr. 55 

auf Nr. 52 und von Kostenklasse 2 (48-78) in Kostenklasse 3 (78-108)). 

 

3.5.7 Themensortierung Deckschicht Nr. 52 bis Nr. 61 (Tabelle II 4) 
In dieser Teilsortierung liegen die Nettokosten der Deckschicht bei 5,6 €/m2, für 7 Projekte 

wurden keine Deckschichtkosten angegeben, weshalb der Schnitt bei 0,7 €/m2 liegt. Es 

überwiegen die Wirtschaftswege (n=7), 3 Projekte erschließen Almflächen. Damit sind die 

Wirtschaftswege überrepräsentiert. Die durchschnittliche Weglänge liegt bei 3.513,1m und 

damit deutlich über der durchschnittlichen Länge der ersten 10 Projekte d. Themensortierung 

Deckschicht (1.493,5m) und auch über der Durchschnittslänge aller untersuchten Wege 

(1.500,87), wofür hauptsächlich zwei Projekte in Zusammenlegungsgebieten mit zahlreichen 

Teilwegen verantwortlich sind.  

 

3.5.8 Themensortierung Fertigstellungskosten Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 7) 
Im Schnitt liegen die Fertigstellungskosten innerhalb der ersten 10 Projekte bei 18,24 €/lfm 

(Maximum 25,5 Minimum 13,0 €). Innerhalb der 61 untersuchten Projekte liegen die 

entsprechenden Werte bei 5,77 (Mittel) bzw. bei 0,2 und 25,5.  
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8 Projekte der Themensortierung Fertigstellungskosen sind Anbindungen von 

Dauersiedlungen. Diese sind demnach in der Themensortierung überrepräsentiert. Die 

durchschnittliche Weglänge der Themensortierung liegt mit 1.207,2m  nur geringfügig unter 

derjenigen aller untersuchten Projekte (1.500,87m). Auffällig war zunächst der hohe Anteil 

Niederösterreichischer Projekte in der Themensortierung, zumal keines der Projekte in der 

Gesamtsortierung unter den ersten 10 Projekten zu finden war. Eine gezielte Nachfrage 

ergab, dass zunächst in Niederösterreich die Vermessungskosten innerhalb der 

Fertigstellungsarbeiten angegeben wurden und so die Kosten in dieser Kostengruppe 

erhöhten. 

Hohe Fertigstellungskosten lassen sich i. d. R. auf Rückbau und Rekultivierung  von alten, 

nicht mehr benötigten Wegtrassen sowie von Materialentnahmestellen zurückführen. 

Darüber hinaus sind Kosten für die Herstellung von Schotterbanketten anstelle von 

Humusbanketten für die Listung zwischen Nr. 1 und 10 verantwortlich. Zu berücksichtigen ist 

zudem, dass sich Fertigstellungskosten zumindest teilweise auf behördliche Auflagen 

zurückführen lassen (Naturschutz). 

 

3.5.9 Themensortierung Fertigstellungskosten Nr. 52 bis Nr. 61 (Tabelle II 7) 
In dieser Themensortierung sind ausschließlich Projekte ohne ausgewiesene 

Fertigstellungskosten aufgelistet. Auffällig ist der überdurchschnittliche Anteil der 

Wirtschaftwege und der Projekte, die auch in der Gesamtsortierung zw. Nr. 52 und 61   

vertreten sind bzw. der Projekte ohne ausgewiesene Unterbaukosten. Der relativ hohe Anteil 

an außeralpinen Projekten verweist auf geringere Rekultivierungsaufwendungen auf Flächen 

mit geringer Hangneigung und höherem „natürlichen“ Begrünungspotential. 

 

3.5.10 Themensortierung Sonderbauwerke Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 8) 
In dieser Themensortierung liegen die Nettokosten für Sonderbauwerke bei einem Schnitt 

von  42.439 €  zwischen 4.476 und 141.630 €. Der Schnitt aller 61 untersuchten Projekte 

beträgt 27.647. € Anbindungen von Dauersiedlungen und Almwege sind überrepräsentiert 

(n=7 bzw. 3). 

Für die Listung in den ersten 10 Projekten der Themensortierung sind Brückenbauwerke, 

Bauwerke zur Hangsicherung (vor allem im Bereich von Kehren), sowie Bauten im Bereich 

von Bach- und Grabenquerungen verantwortlich. Entsprechend hoch ist der Anteil an 

Ökoregionen im Alpenraum. Keine Bindung besteht hingegen zu Projekten mit hohen 

Dienstleistungskosten. 

Zu berücksichtigen ist, dass sich Kosten für Sonderbauwerke zumindest teilweise auf 

behördliche Auflagen zurückführen lassen (Wasserrecht, Wildbach- und Lawinenverbauung). 

Auf die Darstellung von Laufmeterkosten wurde bei den Sonderbauwerken verzichtet, weil 

diese als großteils punktuelle Bauwerke von der Weglänge unabhängig sind. In Tabelle I 2 A 

wurden die Nettogesamtkosten je Laufmeter ohne Berücksichtigung der Kosten für 

Sonderbauwerke ermittelt und die Projekte entsprechend sortiert. Dabei zeigte sich, dass 

sich innerhalb der Projekte Nr. 1 bis 10 der Themensortierung Sonderbauwerke der Anteil 

der Kosten für Sonderbauwerke zwischen 4 und 64% der Nettokosten je Laufmeter bewegen 

(siehe Tabelle unten), wobei bei zwei Projekten der Anteil über 15% lag (64 und 35%). Der 
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hohe Anteil der Sonderbauwerke an den Gesamtkosten kommt bei diesen zwei Projekten 

auch durch die stark geänderte Platzierung in der Sortierung der Gesamtkosten je Laufmeter 

zum Ausdruck (von 1 auf 21 bzw. von 5 auf 20). Diese Projekte können bezüglich der Kosten 

als „einfaktorielle“ Projekte bezeichnet werden. 

 

 
Abb. 6: Übersicht Sonderbauwerke  

 

 

3.5.11 Themensortierung Dienstleistungen Verwaltung Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 10) 
In dieser Themensortierung liegen die Nettokosten für Dienstleistungen Verwaltung bei 

einem Schnitt von  6,0 €/lfm  zwischen 0,6 und 29,4 €/lfm. Der Schnitt aller 61 untersuchten 

Projekte beträgt 1,01 €/lfm. Die Kosten entstehen durch die Bauaufsicht, die seitens der 

(auch für die Straßenerhaltung) zuständigen  Straßenmeisterei  durchgeführt wird. Durch die  

technische Bauleitung (durchgeführt von der Landesdienststelle) entstehen im Projekt keine 

Kosten. 

 

3.5.12 Themensortierung Dienstleistungen extern  Nr. 1 bis Nr. 10 (Tabelle II 9) 
Im Schnitt liegen die Kosten für externe Dienstleistungen innerhalb der ersten 10 Projekte 

bei 10,49 €/lfm (Maximum 22,1 Minimum 4,2 €). Innerhalb der 61 untersuchten Projekte 

liegen die entsprechenden Werte bei 1,9 (Mittel) bzw. bei 0,2 (0,0) und 22,1.  

8 Projekte sind Anbindungen von Dauersiedlungen. Diese sind demnach in der 

Themensortierung überrepräsentiert. Die durchschnittliche Weglänge liegt mit 1.372,1m  nur 

geringfügig unter derjenigen aller untersuchten Projekte (1.500,87m). 

3 Projekte sind auch in den ersten 10 Projekten der Gesamtsortierung zu finden, was eine 

Tendenz zu eher hochpreisigen Projekten andeutet. Auffällig zudem der hohe Anteil an 

Vorarlberger Projekten. Externe Dienstleistungen werden i. d. R. von Ziviltechnikern oder 

technischen Büros erbracht, die Leistungen umfassen Planung, Behördenverfahren, 

Detailprojekt, Bauleitung, Vermessung, Abrechnung. Als Ursache für die Auslagerung von 

Teilleistungen wird Personalmangel angegeben. 

von Nr.  auf Nr.

Güterwegneubau Heißlmoar 141.630 496,2 178 64 1 21

Lahnerköpfelweg 92.346 198,5 172,7 13 20 24

Almweg Karalm 44.655 73,8 65,4 11 51 54

Güterweg Sulzerberg 34.499 354,1 332,4 6 2 1

GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH 31.000 85,6 80,5 6 47 49

Kolunder 156 26.787 283,8 184,6 35 5 20

Waldweg / 5 19.000 256,2 244,8 4 6 5

Kalkgrub 15.696 209,3 197,3 6 14 15

GW Schruns Gamplaschg 14.300 207,3 190,6 8 16 17

GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose 4.476 199 185,4 7 18 19

Sortierung 

Gesamtkosten

Nettokosten 

Sonderbauwerke 

absolut (€)

Nettokosten je 

lfm (€)

Nettokosten je 

lfm excl. SBW (€)

Anteil SBW 

(%) an 

Gesamt‐

kosten
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3.6 Ergebnisse Forstwege 
Wie in Kap. 2.5 angeführt, wurden die Forstwege mit der Intention erhoben, die 

unterschiedlichen Anteile der Unter- und Oberbaukosten an den Gesamtkosten in den 

beiden Gruppen „Forstwege“ und „Ländlicher Wegebau“ zu prüfen und damit den Anteil für 

Aufwendungen der anderen Kostengruppen, die ihrem Wesen nach „nachgelagerte“ 

Sicherheits- und Komfortmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verringerung der Wartungs- 

und Instandsetzungskosten darstellen. Diese „nachgelagerten“ Leistungen sind vor allem für 

Anbindungen von Dauersiedlungen, wie sie im Rahmen der Maßnahmen 321a abgewickelt 

werden, umzusetzen. 

 

3.6.1 Unterbaukosten 
Die Unterbaukosten der drei Forstwege liegen zwischen 20,84 und 64,1  €/lfm (siehe Tabelle 

III/1) und damit signifikant über den entsprechenden Werten der 61 Projekte der M321a aus 

der AMA-Datenbank (Minimum 0,5€/lfm, Maximum 57,6€/ lfm, Schnitt 6,7€/lfm). 

Auch wenn die Interpretation der Daten der Forstwege aufgrund der geringen 

Stichprobengröße vorsichtig zu erfolgen hat, lässt sich folgendes feststellen: Ein 

wesentlicher Grund für die höheren Unterbaukosten der Forststraßen ist einerseits der hohe 

Anteil an Neutrassierungen (bei allen Forstwegen bei 100%). Die entsprechenden Werte 

liegen innerhalb der Gesamtsortierung mit  35% (innerhalb Nr. 1 bis 10) bzw. mit 18% (Nr. 52 

bis 61) deutlich darunter. Andererseits weisen die Hänge der Forstwege  größere Neigungen 

auf (gemittelte Durchschnittsneigung 43%, gemittelte Maximalneigung 70%) als diejenigen 

der Wege innerhalb der Gesamtsortierung (28% bzw. 45% innerhalb Nr. 1 bis 10) bzw. 16% 

bzw. 25% innerhalb Nr. 52 bis 61), was sich bei der Herstellung des Unterbauplanums in 

Form höherer Kosten niederschlägt. 

 

3.6.2 Oberbaukosten 
Die Oberbaukosten der Forstwege schwanken zwischen 0 und 16,2 €/lfm Nettokosten. Die  
analogen Werte der 61 Projekte der M321a liegen bei 1,2 bzw. 64,3 €/lfm Nettokosten. Auch 
wenn bei den Minimumwerten (0 bzw. 1,2 €/lfm) der Unterschied zwischen Forststraßen und 
ländlichem Wegebau relativ gering ist, so sind die Ursachen dafür doch unterschiedlich. 
Während beispielsweise beim Forstweg Hintergupf mit seinem Neutrassierungsanteil von 
100% die Oberbaukosten auf Grund der hohen Tragfähigkeit des autochthonen Materials 
(und vor dem Hintergrund geringer Ansprüche an die Eigenschaften der Straßenoberfläche) 
bei Null liegen, können im ländlichen Wegebau geringe Oberbaukosten i. d. R. nur 
entstehen, wenn Projekte zumindest teilweise auf bestehender Trasse errichtet werden und 
deren Zustand entsprechend (stabilisierte Schotterwege).  

 

3.6.3 Resümee 
Das Anforderungsprofil von Forstwegen unterscheidet sich wesentlich von dem des 

ländlichen Wegebaus, insbesondere, wenn dieser Dauersiedlungen erschließt. Anbindungen 

von Dauersiedlungen müssen hinsichtlich Sicherheit, Befahrbarkeit für unterschiedliche 

Fahrzeugpalette, jederzeitige Erreichbarkeit, Winterdienst,   Komfort, Verringerung der 

Wartungs- und Instandsetzungskosten etc. höhere Ansprüche erfüllen. Damit sind auch 



                                                                                                                                                
 

Vertiefte Kostenanalyse Förderungsmaßnahme 321a                                                                          39 
 

höhere Leistungen und Kosten im Bereich des ländlichen Wegebaus verbunden. 

Selbstverständlich kann die exemplarische Erhebung der Forstwege dies nicht abgesichert 

belegen (siehe dazu Kap. 3.7 – Reflexion Methode). Hier sei aber auf Pkt. 4.2.8 - 

Hochpreisindikator Anbindung Dauersiedlung - verwiesen, wo auf breiterer Basis gezeigt 

wird, dass die Nettolaufmeterkosten von Anbindungen von Dauersiedlungen (197€) deutlich 

über denen der mit Forstwegen eher vergleichbaren Wirtschaftswege (87,7€) bzw. denen der 

Almwege (85,1€) liegen. Diese Zahlen erhalten vor dem Hintergrund des 64%-Anteils von 

Anbindungen Dauersiedlungen an der Gesamtheit der untersuchten Projekte des „ländlichen 

Wegebaus“ (siehe Kap. 3.2.1.) entsprechende Bedeutung. Die Wirkung der Anbindung von 

Dauersiedlungen als Hochpreisindikator entsteht dabei überwiegend als Multiplikator der 

anderen, im Kapitel 4.2 genannten Hochpreisindikatoren.  

3.7 Reflexion Methode 
In der Sortierungs-Methode steht der Vergleich der Projekte bzw. der Daten (Kosten) der 

Projekte im Vordergrund. Einerseits konnten durch die Sortierung nach Laufmeterkosten 

Hochpreisfaktoren ermittelt werden. Andererseits gaben untypische Kombinationen von 

Merkmalen oder Auffälligkeiten bei der Zusammenschau verschiedener Themensortierungen 

Anlass für vertiefte Recherchen, die in mehreren Fällen nicht zutreffende Codierungen oder 

auch Falschzuordnungen der Kosten zu den Kostengruppen zu Tage brachten. So wurde auf 

Grund der Synopse von der Themensortierung Oberbau und derjenigen des Unterbaus 

diesbezüglich vertieft erhoben. Dabei zeigte sich, dass hohe Oberbaukosten in mehreren 

Fällen durch die Zuordnung von Unterbaukosten ausgewiesen wurden. Darüber hinaus 

zeigte die Gegenüberstellung der Themensortierung Fertigstellungskosten und der 

Gesamtsortierung, dass in einem Bundesland die Vermessungskosten den 

Fertigstellungskosten zugeordnet wurden. Vor diesem Hintergrund ist das gewählte 

methodische Vorgehen als gut zu bewerten. Insgesamt ist der Datenrücklauf unter den 

Erwartungen geblieben. 

Kritisch zu sehen ist der ursprünglich gewählte Ansatz des direkten exemplarischen 

Vergleichs der Kosten des ländlichen Wegebaus mit den Kosten von Forstwegen, weil die 

Anforderungen völlig unterschiedlich sind. Davon abgesehen wären abgesicherte Aussagen 

erst auf Basis der Gesamtheit der Forstwege bzw. einer repräsentativen Auswahl möglich. 
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4. Zusammenfassende Interpretation 
 

4.1 Zusammenfassung Kostengruppen 
 

4.1.1 Unterbau 
Die durchschnittlichen Unterbaukosten je Quadratmeter liegen bei 6,7 € (minimal bei 0,5, 

maximal bei 57,6). Für 34 Projekte (56%) wurden die Unterbaukosten angegeben. Der Anteil 

der Kostengruppe Unterbau an den Gesamtkosten beträgt durchschnittlich 14%.  

Neutrassierungen von Anbindungen von Dauersiedlungen in Hanglagen verursachen 

innerhalb der Kostengruppe Unterbau vergleichsweise hohe Kosten. Erdbauliche 

Sondermaßnahmen wie z. B. Grabenverfüllung und Bodenaustausch in Moorbereichen  

können teilweise zur beträchtlichen Erhöhung der Kosten innerhalb der Kostengruppe 

beitragen. Bei Wegprojekten, die der Anbindung von Dauersiedlungen dienen, sind die 

Unterbaukosten gegenüber Wirtschaftswegen u. a. deshalb höher, weil bei ersteren 

bergseitige Hangentwässerungen vorgenommen werden, bei letzteren in der Regel jedoch 

nicht. Bei den exemplarisch untersuchten Forstwegen sind der hohe Anteil von 

Neutrassierungen und ungünstigen Bodenklassen (Bodenklasse 2, Schöpfboden bzw. 

Bodenklassen 6 und 7, Fels) für hohe Unterbaukosten verantwortlich (Bodenaustausch bzw. 

Felsabtrag).  

 

4.1.2 Oberbau 
Durchschnittlich ergeben sich pro Quadratmeter Oberbaukosten von  22.90 € (minimal 1,2 €, 

maximal 64,3). Der Oberbau ist die einzige Kostengruppe in der für alle 61 Projekte Kosten 

angegeben wurden. Der Anteil der Kostengruppe Oberbau an den Gesamtkosten liegt 

durchschnittlich bei 46%. 

Anbindungen von Dauersiedlungen sind bei Projekten mit hohen Oberbaukosten  

überrepräsentiert. Oberbaukosten sind auch durch Drehung der Querneigung (von talseitig 

auf bergseitig) entstanden. Die Aussagekraft der Ergebnisse im Bereich Oberbau wird durch 

offensichtliche Zuordnungsprobleme (Unterbau/Oberbau) bzw. durch das Fehlen getrennter 

Kostenerfassung relativiert.  

Geringe Oberbaukosten ergeben sich einerseits durch Asphaltierung vormaliger, 

stabilisierter Schotterwege, die zumindest teilweise als Tragschicht verwendet werden 

konnten (Tragschichtverstärkung). Andererseits senkt in Zusammenlegungsgebieten, in 

denen Asphaltwege, Schotterwege und Erdwege errichtet wurden, die „abgestufte 

Deckschichtausführung“ die durchschnittlichen Oberbaukosten je Quadratmeter.  

 

4.1.3 Deckschicht  
Die durchschnittlichen Quadratmeterkosten liegen bei 16,6 € (Minimalwert 1,2 €, 

Maximalwert  64,3 €). Bei 54 Projekten (89%) wurden Deckschichtkosten angegeben, davon 

wurden 48 mit einer Asphaltschicht versehen. Der Anteil der Kostengruppe Deckschicht an 
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den Gesamtkosten beträgt durchschnittlich 30%. Mit einem Durchschnittspreis von rd. 18 € 

je Qudratmeter ist Asphalt die kostenintensivste Deckschicht, während Betonspuren 

(Durchschnittspreis je Laufmeter rd. 8 €) und Tränkdecken (5,6 € je Quadratmeter) 

kostenextensiver sind. 

Die projektbezogenen Asphaltkosten wurden ermittelt und einem Bundesländervergleich 

unterzogen. Unterdurchschnittliche Quadratmeterpreise für die Asphaltarten AC, AC 16 

deck, AC 16, BTD-L 16 (Asphaltstärken von 6,5cm bis 8,2cm) ergaben sich für das 

Burgenland (13,3 €/m2), sowie für Ober- und Niederösterreichösterreich (14,5 bzw. 16,1 

€/m2), überdurchschnittlich waren die errechneten Werte für Kärnten (22€/m2), Vorarlberg 

(21€/m2) und die Steiermark (19,3€/m2) 

 

4.1.4 Fertigstellungsarbeiten 
Die Kosten für Fertigstellungsarbeiten (z.B. Humusierung und Begrünung) lagen zwischen 

77,6 € und 95.489 €, die durchschnittlichen Laufmeterkosten betrugen 5,8 € (von 0,2 € bis 

25,5 €). Bei 51 Projekten (84%) wurden Fertigstellungsarbeiten angegeben. Der Anteil der 

Kostengruppe an den Gesamtkosten liegt durchschnittlich bei 4%. 

 

Hohe Fertigstellungskosten lassen sich i. d. R. auf Rückbau und Rekultivierung  von alten, 

nicht mehr benötigten Wegtrassen sowie von Materialentnahmestellen zurückführen. 

Darüber hinaus sind Kosten für die Herstellung von Schotterbanketten anstelle von 

Humusbanketten für höhere Kosten verantwortlich. Der relativ hohe Anteil an außeralpinen 

Projekten innerhalb der kostengünstigen Projekte verweist auf geringere 

Rekultivierungsaufwendungen auf Flächen mit geringer Hangneigung und höherem 

„natürlichen“ Begrünungspotential. Umgekehrt steigen die Kosten für Begrünungen mit 

zunehmender Seehöhe, weil sich die klimatischen Voraussetzungen für entsprechende 

Anwuchserfolge verschlechtern (vgl. Hochlagenbegrünungen lt. „Richtlinie für 

standortgerechte Begrünungen“ der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und 

Futterbau (ÖAG, 2000)). 

 

4.1.5 Sonderbauwerke 
Für Sonderbauwerke (z. B. Brücken, Böschungsmauern, Leitschienen, Lawinenver-

bauungen) wurden die Kosten nicht auf Laufmeter gerechnet, weil sie zumindest teilweise 

von den Weglängen unabhängig sind. Die geringsten Kosten pro Projekt lagen bei 642,20 €, 

die höchsten bei 141.630,-- €. Es wurden für 16 von 61 Projekten (26%) Kosten für 

Sonderbauwerke angegeben. Der Anteil an den Gesamtkosten liegt im Schnitt bei 4%, wenn 

zur Mittelwertbildung alle 61 untersuchten Projekte herangezogen werden. Innerhalb der 

Projekte mit Sonderbauwerken liegt der durchschnittliche Anteil bei 16%. 

In den untersuchten Projekten wurden  Brückenbauwerke, Bauwerke zur Hangsicherung (vor 

allem im Bereich von Kehren), sowie Bauten im Bereich von Bach- und Grabenquerungen 

als Sonderbauwerke eingeordnet. Entsprechend hoch ist der Anteil an Ökoregionen im 

Alpenraum. Keine Bindung besteht hingegen zu Projekten mit hohen Dienstleistungskosten. 

Zu berücksichtigen ist, dass sich Kosten für Sonderbauwerke zumindest teilweise auf 

behördliche Auflagen zurückführen lassen (Wasserrecht, Wildbach- und Lawinenverbauung). 
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4.1.6 Dienstleistungen Verwaltung 
Bei 16 Projekten (26%) wurden Kosten für Verwaltungsdienstleistungen ausgewiesen. Pro 

Projekt lagen die Kosten zwischen 180,0 € und 20.230,12 €. Der Mittelwert je Laufmeter 

betrug 1 € (minimal 0,1 €, maximal 29 € je Laufmeter). 0,44% der Gesamtkosten entfielen 

auf die Kostengruppe Dienstleistungen Verwaltung. 

Im Schnitt aller 61 untersuchten Projekte liegen die Nettolaufmeterkosten bei 1,01 €/lfm. Die 

Kosten entstehen i. d. R. durch die Bauaufsicht, die seitens der zuständigen  

Straßenmeisterei  durchgeführt wird. Durch die  technische Bauleitung (durchgeführt von der 

Landesdienststelle) entstehen im Projekt i. d. R. keine Kosten. 

 

4.1.7 Dienstleistungen extern 
Bei 18 Projekten (30%) wurden Kosten für externe Dienstleistungen ausgewiesen. Pro 

Projekt lagen die Kosten zwischen 455 € und 93.000,00 €. Der Mittelwert je Laufmeter betrug 

1,9 € (minimal 0,1 €, maximal 22,1 € je Laufmeter). Der Anteil der Kostengruppe an den 

Gesamtkosten liegt durchschnittlich bei 2%. 

Auffällig ist zudem der hohe Anteil an Vorarlberger Projekten. Externe Dienstleistungen 

werden i. d. R. von Ziviltechnikern oder technischen Büros erbracht. Die Leistungen 

umfassen Planung, Behördenverfahren, Detailprojekt, Bauleitung, Vermessung und 

Abrechnung. Als Ursache für die Auslagerung von Teilleistungen wird Personalmangel 

angegeben. 

 

4.1.8 Sonstiges 
In der Kostengruppe Sonstiges wurden den oben genannten Kostengruppen nicht 

zuordenbare Kosten zusammengefasst. Für drei Projekte wurden Kosten zwischen 61,7 € 

11.521,50 €. Bei zwei Projekten entstanden die Kosten für die Schaffung von 

Ersatzlebensräumen, in einem anderen Projekt für eine Materialdeponie. 

 

4.2 Hochpreisindikatoren 
Als Zusammenfassung der Auswertungen werden nachfolgend Hochpreisindikatoren 

angeführt. Die Identifizierung der Hochpreisfaktoren erfolgte in erster Linie über die 

Zusammenschau der Projektkosten und der Projektmerkmale, wie sie in Tabelle II/1 

dargestellt sind. Hochpreisindikatoren sind Merkmale, die für hohe Kosten von Projekten 

mitverantwortlich sind. Sie könnten im Rahmen künftiger Kostenevaluierungen wichtige 

Anhaltspunkte zur Charakterisierung von Projekten bzw. deren Kosten sein. 

Dementsprechend wird empfohlen, die Hochpreisindikatoren in die Projektdatenbank 

aufzunehmen (siehe dazu Kap. 5.2). 

 

4.2.1 Hanglage 
Ab einer durchschnittlichen Hangneigung größer 20% bzw. ab einer Hangneigung von 

Steilstücken (mit nennenswerten Anteilen an der Gesamtlänge des Projektes) von 40% muss 
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die Hangneigung als Hochpreisindikator angesehen werden. Ursachen für erhöhte Kosten 

sind einerseits der erhöhte Aufwand bei der Herstellung des Unterbauplanums (u. a. auch 

durch erhöhten Materialabtrag und -auftrag und die erhöhte Wahrscheinlichkeit auf 

Untergründe der Bodenklassen 6 und 7 zu stoßen), andererseits durch Kosten für 

Maßnahmen, die der schadlosen Abfuhr von Hangsickerwässern dienen (hangseitige 

Drainagen). Darüber hinaus sind Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen in 

Hangbereichen (z.B. Böschungsmauern) überdurchschnittlich hoch. 

 
Abb. 7: Symbolfoto Hochpreisindikator Hanglage 

 

 

 

4.2.2 Bodenklassen 2, 6 und 7 
Der Untergrund wird n. ÖN B 2205 in Bodenklassen verschiedener Lösbarkeit eingeteilt. 

Bodenklasse 2 (Schöpfboden, z. B. Torf, Schlick) mit geringer Druckfestigkeit erfordert 

Bodenaustausch und begleitende Maßnahmen zur Entwässerung. Kostenerhöhend wirken 

zudem ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die in der Regel bei Inanspruchnahme von 

Feuchtflächen behördlich vorgeschrieben werden. 

Am anderen Ende der Lösbarkeitsskala finden sich mit Reiß- und Schrämfels (Bodenklasse 

6) sowie mit Sprengfels (Bodenklasse 7) Untergründe erhöhten Aufwands bei der 

Herstellung des Unterbauplanums. 

 

4.2.3 Kehren 
Kehren sind Wegabschnitte in Hanglage mit annähernd doppelter Eingriffsbreite und 

dementsprechend höheren Kosten für die Herstellung des Unterbauplanums und ggf. von 

Stützmauern (siehe Foto). 
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Abb. 8: Symbolfoto Hochpreisindikator Kehre  

 

 

 

4.2.4 Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg 
Liegen Gehöfte/Wohnobjekte direkt am Weg, erhöhen sich in der Regel die Kosten. Der 

Mehraufwand ergibt sich durch die höhengebundene Fahrbahn im Siedlungsgebiet (kein 

Hocheinbau möglich, Massenausgleich im Längsprofil), in Hanglage durch erhöhten Bedarf 

an Stützbauwerken (siehe Foto). Zudem sind Querungen von bestehenden Leitungen 

kostenrelevant. 

 

 
Abb. 9: Symbolfoto Hochpreisindikator Wohnobjekte direkt an Weg 1 
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Abb. 10: Symbolfoto Hochpreisindikator Wohnobjekte direkt an Weg 2 

 

 

 

4.2.5 Sonderbauwerke 
Als Sonderbauwerke gelten Brücken, Böschungsmauern, Leitschienen, Lawinenver-

bauungen, etc. Sonderbauwerke sind von den Errichtungskosten des „eigentlichen“ 

Wegebaus unabhängig und können Projektkosten deutlich erhöhen (siehe Kapitel 3.5.10) 

 

 
Abb. 11: Symbolfoto Hochpreisindikator Sonderbauwerke  

 

 

4.2.6 Neutrassierung 
Gegenüber Erneuerungen auf bestehenden Wegen im Hocheinbau bzw. mit nutzbarem 

Unter- und ggf. Oberbau (stabilisierte Schotterwege) entstehen bei Neutrassierungen höhere 

Kosten. Zur Herstellung von Unterbauplanum und Tragschichten kommen ggf. Kosten für 
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Rückbau und Rekultivierung entaktualisierter Trassenteile und die Mitverlegung 

wegbegleitender Leitungen. Als Multiplikator tritt hier Hanglage auf. 

 

4.2.7 Bituminöse Deckschicht 
Wege, die Dauersiedlungen anbinden, werden in der Regel mit einer (meist bituminös) 

gebundenen Deckschicht versehen, mit vergleichsweise geringer Häufigkeit auch 

Wirtschaftswege.  Im Vergleich mit Ausführungen ohne gebundene Deckschicht sind diese 

Projekte mit höheren Sicherheits- Komfort- und Haltbarkeitsstandards in der Errichtung 

kostenintensiver. 

 

4.2.8 Anbindung Dauersiedlung (Multiplikator) 
Wie in Kap. 3.2.3 gezeigt, liegen die durchschnittlichen Nettolaufmeterkosten der 

Anbindungen von Dauersiedlungen bei 197 €, diejenigen der Wirtschaftswege bei 87,7 € und 

für Almwege liegt der entsprechende Wert bei 85,1 €, was die Anbindung von 

Dauersiedlungen eindrücklich als Hochpreisindikator charakterisiert. Ihre Wirkung entfaltet 

die Anbindung von Dauersiedlungen überwiegend als Multiplikator für den Großteil der 

vorgenannten Hochpreisindikatoren, weil höhere Sicherheits- und Komfortstandards 

anzusetzen sind und die ganzjährige Befahrbarkeit gewährleistet sein muss. Eine hohe 

Nutzungsintensität der Hanglagen, wie sie beispielsweise im Bereich touristischer 

Infrastruktur vorkommt und/oder durch das Vorhandensein öffentlicher Verkehrsanbindung 

angezeigt wird, erhöht die beschriebene Wirkung weiter. 

 

4.2.10 Hochpreisindikatoren und relevante Kostengruppen 
Untenstehende Tabelle zeigt die für die jeweiligen Hochpreisindikatoren relevanten 
Kostengruppen. 

Abb. 12: Hochpreisindikator und relevante Kostengruppen  
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Untergrund und ‐bau X X X X X .  .  X .

Oberbau . . . . X . . (X) .

Deckschicht . . . . X . . . X

Fertigstellungskosten X X X . X X . X .

Sonderbauwerke (X) . . X X X X . .

Dienstleistungen Verwaltung . (X) . . . . . . .

Dienstleistungen extern . (X) . . . . (X) . .
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4.3 Länderspezifische Unterschiede 
Wie in Kapitel 3.1 gezeigt, sind bei der bundesländerspezifischen Verteilung der Projekte 

innerhalb der Kostenklassen Unterschiede feststellbar. Während im Burgenland und in 

Niederösterreich die Schwerpunkte der Projekte in den „unteren“ Kostenklassen liegen, weist 

in Salzburg, Tirol und Vorarlberg die „oberste“ Kostenklasse bezüglich des Anteils der 

Projekte auch die höchsten Werte auf. Oberösterreich, Steiermark und Kärnten zeigen 

tendenziell eine gleiche Verteilung innerhalb der Kostenklassen auf. 

Diese Unterschiede sind im Grunde auf einige wesentliche Faktoren zurückzuführen, die 

zahlreiche weitere Folgen nach sich ziehen: Dies sind einerseits natürliche 

Voraussetzungen, wie sie in den jeweils verschiedenen Anteilen der Bundesländer an den 

Ökoregionen zum Ausdruck kommen, andererseits der Themenkomplex der 

unterschiedlichen Kosten- bzw. Preisniveaus, innerhalb derer abgesicherte 

Quantifizierungen jedoch kaum möglich sind. 

In Bewilligungsverfahren relativiert schließlich die föderalistische Gesetzgebung die 

Vergleichbarkeit von Projektkosten.  

 

4.3.1 Ökoregionen 
Die Hochpreisindikatoren Hanglage, Kehren und eingeschränkt auch Sonderbauwerke sind 

innerhalb der Ökoregionen inhomogen verteilt und weisen eine Häufung in alpinen und 

voralpinen Ökoregionen auf. Dementsprechend sind hohe Projektkosten in Bundesländern 

mit großem Anteil an den genannten Ökoregionen teilweise auf geographisch bedingt 

erhöhte Vorkommen von Hochpreisindikatoren zurückzuführen.  

Darüber hinaus korrespondieren mit den Ökoregionen unterschiedliche Siedlungs- und 

Flurtypen und diese wiederum mit den unterschiedlich kostenintensiven Wegtypen 

„Wirtschaftsweg“ bzw. „Anbindung Dauersiedlung“ (vgl. Kap. 3.2.3). In alpinen und 

voralpinen Streusiedlungsgebieten erschließen Kleinstwege i. d. R. Siedlung 

(Wohngebäude) und Flur (land- und forstwirtschaftliche Flächen), weshalb Anbindungen von 

Dauersiedlungen häufiger sind. In Gebieten mit vorherrschend geschlossener Siedlung 

dominiert bei ausschließlich die Flur erschließenden Wegebauprojekten (Erschließung von 

land- und forstwirtschaftlichen Flächen) der durchschnittlich kostengünstigere Wegtyp 

Wirtschaftsweg. So entfallen im Burgenland (Kostenklassenverteilungstyp 1) 100% der 

gesamten Projekte auf den Wegtyp Wirtschaftsweg (bei 0% Anteil für Anbindung 

Dauersiedlung), während in Vorarlberg (Kostenklassenverteilungstyp 3) nur 3% der Projekte 

als Wirtschaftsweg codiert sind und 72% der Projekte als Weg mit Anbindung von 

Dauersiedlungen. 

 

4.3.2 Bewilligungsverfahren, Regelwerke 
Das föderalistische Prinzip, das teilweise auch die Gesetzgebung umfasst, schafft bezüglich 

der Bewilligungsverfahren inhomogene Bedingungen, die die Vergleichbarkeit von 

Projektkosten relativiert (z. B. Landes-Naturschutzgesetze).  
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4.3.3 Länderspezifische Baukostenunterschiede  
Länderspezifische Kostenunterschiede wurden innerhalb der vorliegenden Studie für die 

Asphaltpreise nachgewiesen (siehe Kap. 3.5.6). Der durchschnittliche Nettopreis schwankt 

zwischen 13,3 € je Quadratmeter (Burgenland) und 22 € je Quadratmeter in Kärnten (siehe 

Tab II/5). Berücksichtigt man, dass die Nettodeckschichtkosten durchschnittlich einen Anteil 

von 30% an den Nettogesamtkosten haben (siehe Tab. I/1), wird der Einfluss dieser 

länderspezifischen Preisunterschiede auf die Gesamtkosten und damit auf die 

Kostenklassenverteilung der Bundesländer deutlich. So liegen die Asphaltpreise beider 

Bundesländer des Kostenklassenverteilungstyps 1 (Schwerpunkt in niedrigen 

Kostenklassen) unter dem bundesweiten Durchschnitt, während die Asphaltpreise der 

beiden im Kostenklassenverteilungstyp 3 (Schwerpunkt in hohen Kostenklassen) vertretenen 

Bundesländer Salzburg und Vorarlberg überdurchschnittlich sind (für Tirol wurden keine 

Projekte mit gebundener Deckschicht ausgewertet). 

Es ist anzunehmen, dass die länderspezifischen Baukostenunterschiede sich nicht in den 

differierenden Asphaltkosten  erschöpfen. Eine diesbezügliche Recherche blieb jedoch 

weitgehend erfolglos - seitens der Statistik Austria wurden keine bundeslandspezifischen 

Baukostenniveaus erhoben. Der Baupreisindex wurde dagegen bundeslandweise erhoben 

und ausgewertet (vgl. Statistik Austria 2014: Baupreisindex 4. Quartal 2014 (Basisjahr 2010) 

Gliederung nach NUTS 1 und nach Bundesländer bzw. Tab. III/2). Da durch den 

Baupreisindex jedoch nur die Veränderung der Baupreise im Zeitraum zwischen 2010 und 

2014 zum Ausdruck kommen, nicht aber die absoluten Preisniveaus, kann dieser für eine 

diesbezüglich abgesicherte Aussage nicht herangezogen werden. Es kann nur generell 

festgestellt werden, dass das West-Ost-Gefälle, wie es sich in den drei 

Kostenklassenverteilungstypen widerspiegelt, auch im Baupreisindex zum Ausdruck kommt. 
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5 Empfehlungen 
 

5.1 Untersuchung auf Einsparpotentiale 
Einzig die kostensparende abgestufte Oberbau- und Deckschichtausführung, wie sie beim 

Instandsetzungsprojekt GW-Schruns-Glamplaschg erfolgreich zur Anwendung kam. Hier 

wird empfohlen, eine breitere Anwendung dieser Vorgangsweise zu prüfen. Bei diesem 

Bauprojekt wurden nämlich je nach Zustand des Weges auf Teilstrecken unterschiedliche 

Maßnahmen umgesetzt - vom Vollausbau über Vorprofilierungen bis hin zu 

maßnahmenfreien Teilbereichen – und so Kosten eingespart. Ob diese abgestufte Oberbau- 

und Deckschichtausführung auch bei langfristiger Betrachtung von Wegsanierungen als 

kostengünstige Möglichkeit gelten kann, bleibt zu prüfen. 

Im Übrigen ist auf Grund der eingelangten Daten und Unterlagen, sowie der Ergebnisse der 

vertieften Recherche davon auszugehen, dass die innerhalb der untersuchten Projekte 

entstandenen Kosten im Rahmen eines zweckmäßigen und sparsamen Mitteleinsatzes 

liegen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Betrachtung der 

Projekte, die auch soziale Aspekte und solche der Sicherheit, der ökologischen 

Verträglichkeit sowie der Dauerhaftigkeit und Langzeitbetrachtung der Wege über die 

gesamte Lebensdauer (und damit die Einsparungen für Instandsetzungsarbeiten) in 

Erwägung zieht. 

Demnach konnten im Rahmen der Erstellung der vertieften Kostenanalyse keine 

wesentlichen Einsparungspotentiale gefunden werden. 

 

5.2 Eventuelle Erweiterung der  Evaluierungsindikatoren in der Projektdatenbank 
Zur Erleichterung künftiger Kostenevaluierungen wird für die Projektdatenbank 

vorgeschlagen, die Erweiterung der Evaluierungsindikatoren zu überlegen. Dabei handelt es 

sich im Wesentlichen um die Erfassung der Hochpreisindikatoren, weil damit die 

kostenbezogene Charakterisierung der Projekte erleichtert bzw. präzisiert werden kann. 

Dabei wurde der Praktikabilität der Evaluierungsindikatoren besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet, weil so eventuellen Leermeldungen vorgebeugt werden kann.  

 

Evaluierungsindikatoren 

 durchschnittliche Hangneigung (in Prozent-Zehnerklassen, z. B. 10%) 
 maximale Hangneigung (in Prozent –Zehnerklassen, z. B. 30%) 
 Anteil Bodenklasse 2 -Schöpfboden = Feuchtflächen (in Prozent der Weglänge)  
 Anteil Bodenklassen 6 – Reissfels und 7 - Sprengfels (in Prozent der Weglänge)  
 Anzahl Bach- Grabenquerungen (Kriterium: Gewässer in der amtlichen ÖK 

eingezeichnet) 
 Anteil Neutrassierung (in Prozent-Zehnerklassen der Weglänge) 
 Anzahl Gehöfte Wohnobjekte direkt am Weg 
 Anzahl und Art Sonderbauwerke  
 Anzahl Kehren 
 Anteil hangseitige Drainage (in Prozent-Zehnerklassen der Weglänge) 
 Art der Deckschicht 
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Darüber hinaus sollte geprüft werden, die Weglänge differenziert abzufragen einerseits nach 

„Weglänge projektiert“ und andererseits nach „Weglänge realisiert“, weil sich gezeigt hat, 

dass mitunter die ursprünglich projektierte Weglänge während der Bauphase adaptiert 

wurde. Da die Weglänge im Rahmen von Kostenevaluierungen eine wesentliche Grundlage 

darstellt, könnte die getrennte Abfrage der projektierten sowie der reduzierten Weglänge zur 

Verbesserung der Aussagekraft künftiger Evaluierungen beitragen.   
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Anhang 
 

Anhang 1: Tabellen 
   



Evaluierungsprojekt M 321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete ‐ Untersuchung der Errichtungskosten

Tabelle I/1: Übersicht Kostengruppen
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1 Güterwegneubau Heißlmoar V O AD 445,0 4,0 6.005,2 36.916,2 42.921,4 31.982,5 171,2 141.630,0 4.116,2 0,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

2 Güterweg Sulzerberg V S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 116.709,1 391.531,0 87.580,9 38.710,0 34.498,8 0,0 8.291,7 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

3 Gü b Ö h V O AD 408 0 4 0 54 780 2 24 726 2 79 506 4 25 055 1 348 3 4 171 9 11 975 0 0 0 0 0 121 056 7 143 062 7 98 000 0 296 7 350 6 18 2 240 2 68 53 Güterwegneubau Ötscher V O AD 408,0 4,0 54.780,2 24.726,2 79.506,4 25.055,1 348,3 4.171,9 11.975,0 0,0 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

4 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V V AD 400,0 3,0 0,0 65.000,0 65.000,0 38.000,0 1.500,0 3.700,0 0,0 7.970,0 0,0 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

5 Kolunder 156 V St AD 270,0 3,0 13.200,0 20.529,3 33.729,3 13.199,6 2.912,0 26.787,3 0,0 0,0 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

6 Waldweg / 5 V St AD 1.659,0 3,5 0,0 280.000,0 280.000,0 114.000,0 10.000,0 19.000,0 2.076,3 0,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

7 ö.r. WG Waldstraße V St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 139.674,0 230.989,3 114.494,3 18.066,7 0,0 0,0 0,0 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

8 FL Dirnberger Wirtschaftswegebau V O AD 305 0 3 0 0 0 58 859 0 58 859 0 15 283 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 142 9 88 971 5 47 880 0 243 1 291 7 20 0 157 0 53 88 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau V O AD 305,0 3,0 0,0 58.859,0 58.859,0 15.283,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

9 Untergreutschach V K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 193.000,0 281.400,0 154.000,0 24.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

10 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 V St AD 420,0 3,0 0,0 58.939,2 58.939,2 33.882,7 513,1 0,0 462,0 4.459,3 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

11 Fuchsbichl V N AD 1.214,0 3,0 0,0 187.671,0 187.671,0 66.909,0 27.556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

12 Putz 29 V St AD 240,0 3,0 0,0 33.904,0 33.904,0 18.817,8 1.014,0 0,0 730,8 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

13 WG Weissenbacher I 19 V St AD 592,0 3,0 27.032,7 75.505,4 102.538,1 28.924,7 1.245,9 0,0 725,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,413 WG Weissenbacher I 19 V St AD 592,0 3,0 27.032,7 75.505,4 102.538,1 28.924,7 1.245,9 0,0 725,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

14 Kalkgrub V N AD 1.312,0 3,5 0,0 180.771,0 180.771,0 73.165,0 4.928,0 15.696,0 0,0 0,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

15 Unterwinkl V K AD 900,0 3,0 65.000,0 52.500,0 117.500,0 60.000,0 8.333,0 1.667,0 0,0 0,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

16 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 327.050,0 336.050,0 416.000,0 11.300,0 14.300,0 0,0 93.000,0 0,0 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

17 KARNER 38 V St AD 370,0 3,0 0,0 54.159,8 54.159,8 20.274,6 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

18 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V V AW 313,0 3,0 1.428,0 35.892,0 37.320,0 19.541,0 983,0 4.476,0 180,0 0,0 0,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

19 Breitenthal V N AD 295,0 3,0 0,0 36.886,0 36.886,0 18.648,0 3.302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

20 Lahnerköpfelweg V K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 197.059,0 297.930,0 254.148,0 95.489,0 92.346,0 0,0 4.524,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

21 WG Eisbacher 51 V St AD 290,0 3,0 14.700,6 20.971,7 35.672,3 18.124,5 1.705,7 0,0 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

22 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V V AD 780,0 3,0 4.000,0 81.000,0 85.000,0 48.000,0 1.970,8 0,0 675,0 11.000,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

23 Güterwegneubau Kernegg II V O AD 550,0 3,5 36.639,0 31.647,2 68.286,2 25.257,7 385,9 0,0 0,0 3.494,7 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

24 Wöbring Sonnseite V K AD 4 100 0 3 0 50 304 0 440 191 0 490 495 0 222 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 785 0 865 608 0 525 000 0 173 9 211 1 21 4 128 0 60 724 Wöbring Sonnseite V K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 440.191,0 490.495,0 222.290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

25 Am Mitterberg V N WW 800,0 3,0 4.951,0 72.463,0 77.414,0 47.976,0 9.468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

26 Molten V N AD 247,0 3,0 0,0 19.245,0 19.245,0 13.352,0 5.004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

27 Obere Leppen V K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 40.351,3 74.907,3 77.751,7 15.672,6 642,2 0,0 0,0 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

28 Braunsberg IV N AD 738,0 3,0 0,0 74.977,0 74.977,0 31.701,0 2.382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

29 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger IV O AD 305,0 3,0 0,0 30.148,0 30.148,0 13.951,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,729 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger IV O AD 305,0 3,0 0,0 30.148,0 30.148,0 13.951,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

30 Stampfl 18 IV St AD 420,0 3,0 14.627,7 23.803,4 38.431,2 19.258,5 2.702,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

31 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling IV B WW 743,0 3,5 5.626,4 45.370,6 50.997,0 38.953,9 0,0 0,0 0,0 2.928,0 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

32 Toninweg IV K AD 430,0 3,0 8.500,0 16.000,0 24.500,0 24.500,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

33 Flurbereinigung Bayerleiten IV S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 4.150,0 29.767,0 16.650,0 8.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

34 GW ‐ Satteins‐Neuloch IV V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 111.731,7 114.497,7 69.750,0 9.905,0 4.345,0 630,0 10.297,5 0,0 152.222,4 182.667,4 116.905,0 86,8 66,7 20,0 66,7 64,0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

35 Güterwegneubau Gaisriegl IV O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 15.923,7 65.751,1 49.251,0 7.752,2 0,0 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

36 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) IV St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 73.161,5 91.679,6 44.333,5 4.758,5 3.440,7 455,0 2.500,8 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

37 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach IV V AD 1.180,0 3,0 0,0 78.000,0 78.000,0 44.300,0 5.944,1 0,0 540,0 5.300,0 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

38 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland IV St WW 708,0 3,0 0,0 74.235,2 74.235,2 0,0 299,7 0,0 2.444,3 8.473,1 0,0 85.452,3 98.616,4 50.278,0 120,7 139,3 15,4 71,0 51,0

39 Güterwegneubau Hörndl II III O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 36.639,2 110.779,7 86.471,4 5.197,3 0,0 20.230,1 9.044,3 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

l40 Falger III N AD 621,0 3,0 0,0 23.846,0 23.846,0 32.241,0 10.877,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

41 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau III S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 17.000,0 131.140,0 50.000,0 4.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

42 Grossneusiedl‐Kleinruprechts III N WW 870,0 3,0 5.854,0 52.255,0 58.109,0 20.764,0 12.505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

43 Ewixengraben III N AD 1.680,0 3,0 0,0 72.037,0 72.037,0 80.396,0 16.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

44 GW: Urbersdorf‐Weg oberh. d. Friedhofs III B WW 363,0 3,5 636,6 12.661,0 13.297,6 19.905,1 77,6 0,0 0,0 959,5 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

45 Wirtschaftswegebau Pürmayr III O WW 165 0 3 0 0 0 15 395 7 15 395 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 395 7 18 474 9 9 237 0 93 3 112 0 20 0 56 0 50 045 Wirtschaftswegebau Pürmayr III O WW 165,0 3,0 0,0 15.395,7 15.395,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

46 Pfarrweg III N AD 387,0 3,5 0,0 13.244,0 13.244,0 19.781,0 3.013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

47 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH III V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 352.267,0 352.267,0 131.600,0 6.000,0 31.000,0 1.890,0 0,0 0,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

48 Waltendorf‐Mittermoos III N WW 1.208,0 3,0 0,0 41.731,0 41.731,0 50.485,0 9.421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

49 Fladischerweg / 7 III St AD 400,0 3,0 0,0 15.186,6 15.186,6 18.381,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

50 Wirtschaftswege Herbstau II O WW 525,0 2,4 0,0 12.104,0 12.104,0 29.042,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,350 Wirtschaftswege Herbstau II O WW 525,0 2,4 0,0 12.104,0 12.104,0 29.042,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

51 Almweg Karalm II S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 184.622,0 332.406,2 0,0 2.405,6 44.655,0 0,0 455,0 11.521,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

52 Groißenbrunn‐Hintaus II N AD 836,0 3,5 0,0 3.525,0 3.525,0 56.016,0 1.529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

53 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf II O WW 805,0 3,0 0,0 58.426,4 58.426,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

54 Steingraben II N AD 307,0 3,0 0,0 6.265,0 6.265,0 11.521,0 4.001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

55 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg II B WW 972,0 3,5 3.424,3 22.701,9 26.126,3 31.755,3 0,0 0,0 0,0 1.347,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

56 Zusammenlegung Entschendorf II St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 137.399,8 153.110,3 0,0 1.908,7 0,0 670,5 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

57 Wetzles I N WW 5.030,0 3/3,5 65.000,0 81.476,0 146.476,0 85.315,0 2.512,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

58 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg I B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 41.877,6 51.626,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.820,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

59 BG Litenweg  Neubau Almweg I T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 86.535,6 86.535,6 0,0 1.373,6 0,0 0,0 2.870,5 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

60 Großhaslau I N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 309.378,0 365.081,0 94.201,0 10.124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

61 GW Dü b Wi k l Äl l I V AW 2 683 0 3 0 0 0 28 187 1 28 187 1 45 425 8 1 445 1 0 0 360 0 0 0 0 0 75 418 0 90 501 6 86 781 0 28 1 32 3 20 0 32 3 95 961 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele I V AW 2.683,0 3,0 0,0 28.187,1 28.187,1 45.425,8 1.445,1 0,0 360,0 0,0 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

Minimum 165 2,4 (0) 636,6 3.525 (0) 11.521 (0) 77,6 (0) 642,2 (0) 180 (0) 455 (0) 61,7 15.395,70 18.474,90 9.237 28,11 32,34 13,8 23,91 39

Maximum 13.789,00 4 274.821,90 440.191 416.000 95.489 141.630 20.230,10 93.000 11.521,20 870.650 1.044.780,00 525.000 496,23 569,7 20 341,82 100

Anzahl Projekte Betrag > 0 je Kostengruppe 34 61 61 54 51 16 16 18,0 3 61 72

Anteil Betrag > 0 (%; 61 = 100%) je Kostengruppe 56 100 100 89 84 26 26 30 5 100

Kostendurchschnitt (61 Projekte) (€) je Kostengruppe 24 502 82 851 107 353 53 649 6 940 7 252 790 2 930 230 178 206Kostendurchschnitt (61 Projekte) (€) je Kostengruppe 24.502 82.851 107.353 53.649 6.940 7.252 790 2.930 230 178.206

Kosendurchschnitt (n Projekte Betrag  > 0) (€) je Kostengruppe 43.960 82.851 107.353 60.604 8.301 27.647 3.010 9.930 4.683 178.206

durchschn. Anteil Kostengruppe an Gesamtkosten (Grundl. 61 Pr.)  (%) 14 46 60 30 4 4 0,44 2 0,13 100,0

durchschn. Anteil Kostengruppe an Gesamtkosten (Grundl.n Projekte Betrag  > 0)  (%) 25 46 34 5 16 2 6 3

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW =Wirtschaftsweg, AW = AlmwegCodierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,



Evaluierungsprojekt M 321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete ‐ Untersuchung der Errichtungskosten

Tabelle I/2: Übersicht Nettokosten je lfm (€)
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1 28/321 Güterwegneubau Heißlmoar V O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 24,1 31.982,5 18,0 171,2 0,4 141.630,0 2,3 0,0 0,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

2 VES 9 Güterweg Sulzerberg V S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 82,1 87.580,9 18,4 38.710,0 24,3 34.498,8 0,0 1,7 2.465,1 1,6 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

3 4/321 Güterwegneubau Ötscher V O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 48,7 25.055,1 15,4 348,3 0,9 4.171,9 7,3 0,0 0,0 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,53 4/321 Güterwegneubau Ötscher V O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 48,7 25.055,1 15,4 348,3 0,9 4.171,9 7,3 0,0 0,0 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

4 ALR‐8‐7/066/2007 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 54,2 38.000,0 31,7 1.500,0 3,8 3.700,0 6,6 6,6 0,0 0,0 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

5 STL18D ‐ 97/2007‐1 Kolunder 156 V St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 41,6 13.199,6 16,3 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 0,0 0,0 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

6 STL18D ‐ 120/2007‐1 Waldweg / 5 V St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 48,2 114.000,0 19,6 10.000,0 6,0 19.000,0 0,4 0,0 0,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

7 STL18D ‐ 207/2007 ö.r. WG Waldstraße V St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 52,0 114.494,3 25,8 18.066,7 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

8 Agrar(Bod)‐111441/1‐2009 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau V O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 64,3 15.283,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

9 10L ALE AT/13 2008 U h h V K AD 1 900 0 3 0 88 400 0 15 5 193 000 0 33 9 49 4 154 000 0 27 0 24 700 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 100 0 552 120 0 386 500 0 242 2 290 6 20 0 203 4 70 09 10L‐ALE‐AT/13‐2008 Untergreutschach V K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 49,4 154.000,0 27,0 24.700,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

10 STL18D ‐ 124/2007‐1 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 V St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 46,8 33.882,7 26,9 513,1 1,2 0,0 0,4 3,5 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

11 ST8‐GW‐30301130/0001 Fuchsbichl V N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 51,5 66.909,0 18,4 27.556,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

12 STL18D ‐ 159/2007‐1 Putz 29 V St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 47,1 18.817,8 26,1 1.014,0 4,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

13 STL18D ‐ 136/2007‐1 WG Weissenbacher I 19 V St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 57,7 28.924,7 16,3 1.245,9 2,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

14 ST8‐GW‐30530095/0002 Kalkgrub V N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 39,4 73.165,0 15,9 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,014 ST8 GW 30530095/0002 Kalkgrub V N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 39,4 73.165,0 15,9 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

15 10L‐ALE‐AT/12‐2008 Unterwinkl V K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 43,5 60.000,0 22,2 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

16 ALR‐8‐4/095/2007 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 26,7 416.000,0 33,0 11.300,0 2,7 14.300,0 4,4 7,4 0,0 0,0 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

17 STL18D ‐ 196/2007‐1 KARNER 38 V St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 48,8 20.274,6 18,3 250,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

18 ALR‐8‐4/041/2003 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 39,7 19.541,0 20,8 983,0 3,1 4.476,0 0,2 0,0 0,0 0,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

19 ST8‐GW‐30526017/0001 Breitenthal V N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 41,7 18.648,0 21,1 3.302,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

/20 10L‐ALE‐AT/13‐2008 Lahnerköpfelweg V K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 26,5 254.148,0 22,6 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 0,4 0,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

21 STL18D ‐ 58/2007‐1 WG Eisbacher 51 V St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 41,0 18.124,5 20,8 1.705,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

22 ALR‐8‐7/045/2005 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 36,3 48.000,0 20,5 1.970,8 2,5 0,0 0,3 4,7 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

23 22/321 Güterwegneubau Kernegg II V O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 35,5 25.257,7 13,1 385,9 0,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

24 10L‐ALE‐AT/5‐2008 Wöbring Sonnseite V K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 39,9 222.290,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

25 ST8‐GW‐32120016/0004 AmMitterberg V N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 32,3 47.976,0 20,0 9.468,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,025 ST8‐GW‐32120016/0004 Am Mitterberg V N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 32,3 47.976,0 20,0 9.468,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

26 ST8‐GW‐32014040/0001 Molten V N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 26,0 13.352,0 18,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

27 10L‐ALE‐AT/33‐2008 Obere Leppen V K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 22,3 77.751,7 23,1 15.672,6 14,0 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

28 ST8‐GW‐31917015/0003 Braunsberg IV N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 33,9 31.701,0 14,3 2.382,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

29 Agrar(Bod)‐111088/6‐2009 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger IV O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 32,9 13.951,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

30 STL18D ‐ 145/2007‐1 Stampfl 18 IV St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 30,5 19.258,5 15,3 2.702,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

31 GNE‐6507/4‐2008 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling IV B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 19,6 38.953,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 61,7 0,1 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

32 10L‐ALE‐AT/26‐2008 Toninweg IV K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 19,0 24.500,0 19,0 3.500,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

33 AOP 9 Flurbereinigung Bayerleiten IV S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 23,1 16.650,0 12,9 8.000,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

34 ALR‐8‐4/003/1995 GW ‐ Satteins‐Neuloch IV V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 21,8 69.750,0 13,3 9.905,0 5,7 4.345,0 0,1 2,0 0,0 0,0 152.222,4 182.667,4 116.905,0 86,8 66,7 20,0 66,7 64,0

35 9/321 Güterwegneubau Gaisriegl IV O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 18,2 49.251,0 13,7 7.752,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

36 STL18D ‐ 29/2007‐1 ö r WG Pähryweg (Pähry) IV St AD 1 253 0 3 0 18 518 1 4 9 73 161 5 19 5 24 4 44 333 5 11 8 4 758 5 3 8 3 440 7 0 1 0 7 0 0 0 0 147 168 0 168 316 7 103 573 0 117 5 134 3 14 4 82 7 61 536 STL18D ‐ 29/2007‐1 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) IV St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 24,4 44.333,5 11,8 4.758,5 3,8 3.440,7 0,1 0,7 0,0 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

37 ALR‐8‐7/055/2004 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach IV V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 22,0 44.300,0 12,5 5.944,1 5,0 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

38 STLLAG ‐ 2/2007‐1 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland IV St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 35,0 0,0 0,0 299,7 0,4 0,0 1,2 4,0 0,0 0,0 85.452,3 98.616,4 50.278,0 120,7 139,3 15,4 71,0 51,0

39 29/321 Güterwegneubau Hörndl II III O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 11,5 86.471,4 9,0 5.197,3 2,4 0,0 2,1 0,9 0,0 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

40 ST8‐GW‐32335041/0001 Falger III N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 12,8 32.241,0 17,3 10.877,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

41 AOP 3 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau III S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 27,8 50.000,0 10,6 4.000,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

42 ST8‐GW‐30940029/0001 Grossneusiedl‐Kleinruprechts III N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 22,3 20.764,0 8,0 12.505,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

43 ST8‐GW‐32014038/0003 Ewixengraben III N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 14,3 80.396,0 16,0 16.200,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

44 GSE‐5523/4‐2009 GW: Urbersdorf‐Weg oberh. d. Friedhofs III B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 10,5 19.905,1 15,7 77,6 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

45 Agrar(Bod)‐111417/1‐2009 Wirtschaftswegebau Pürmayr III O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

46 ST8‐GW‐30849002/0004 Pfarrweg III N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 9,8 19.781,0 14,6 3.013,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

47 ALR 8 7/011/2000 GW SCHOPPERNAU SCHALZBACH III V AW 6 108 0 3/2 8/2 6 0 0 0 0 352 267 0 20 6 20 6 131 600 0 7 7 6 000 0 1 0 31 000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 522 757 0 627 308 4 376 385 0 85 6 61 6 20 0 61 6 60 047 ALR‐8‐7/011/2000 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH III V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 20,6 131.600,0 7,7 6.000,0 1,0 31.000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

48 ST8‐GW‐32139004/0003 Waltendorf‐Mittermoos III N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 11,5 50.485,0 13,9 9.421,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

49 STL18D ‐ 111/2007‐1 Fladischerweg / 7 III St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 12,7 18.381,5 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

50 Agrar(Bod)‐111387/3‐2008 Wirtschaftswege Herbstau II O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 9,6 29.042,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

51 VES 17 Almweg Karalm II S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 20,9 0,0 0,0 2.405,6 0,5 44.655,0 0,0 0,0 11.521,2 2,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

52 ST8‐GW‐30814003 Groißenbrunn‐Hintaus II N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 1,2 56.016,0 19,1 1.529,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

53 Agrar(Bod)‐111238/2‐2008 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf II O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

54 ST8‐GW‐32508090/0002 Steingraben II N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 6,8 11.521,0 12,5 4.001,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

55 GSE ‐ 5507/4‐2008 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg II B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 7,7 31.755,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

56 STL18D ‐ 307/2007 Zusammenlegung Entschendorf II St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 12,3 0,0 0,0 1.908,7 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

57 ST8‐GW‐32216064/0002 Wetzles I N WW 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 9,0 85.315,0 k. A.  2.512,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

58 GNE 6523/4 2009 Güterweg Neudorf Neusiedler Weg I B WW 1 200 0 3 5 9 748 7 2 3 41 877 6 10 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 53 446 2 62 486 4 62 477 0 44 5 52 1 16 9 52 1 100 058 GNE‐6523/4‐2009 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg I B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

59 153‐545/07 BG Litenweg  Neubau Almweg I T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 11,7 0,0 0,0 1.373,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

60 ST8‐GW‐32530065/0006 Großhaslau I N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 8,8 94.201,0 k. A.  10.124,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

61 ALR‐8‐4/058/2006 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele I V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 3,5 45.425,8 5,6 1.445,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

Minimum 165 0,5 (0,0) 1,2 5,6 (0,0) 0,2 642,2 0,1 (0,0) 0,4 (0,0) 0,1 (0,0) 28,11 32,34 13,8 23,91 39

Maximum 13.789 57,6 64,3 33 25,5 141630 29 22 2,2 496,23 569,7 20 341,82 100Maximum 13.789 57,6 64,3 33 25,5 141630 29 22 2,2 496,23 569,7 20 341,82 100

Durchschnitt 1.501 7,0 22,9 16,4 5,8 0,0 1,9 0,0 153,3 173,6 18,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,



Evaluierungsprojekt M 321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete ‐ Untersuchung der Errichtungskosten

Tabelle I/2 A: Übersicht Nettokosten je lfm ohne Sonderbauwerke(€)
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1 VES 9 Güterweg Sulzerberg V S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 82,1 87.580,9 18,4 38.710,0 24,3 34.498,8 0,0 1,7 2.465,1 1,6 528.578,6 641.426,5 474.645,0 332,4 403,4 21,3 298,5 74,0

2 ALR‐8‐7/066/2007 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 54,2 38.000,0 31,7 1.500,0 3,8 3.700,0 6,6 6,6 0,0 0,0 104.500,0 139.404,0 97.580,0 261,3 244,0 33,4 244,0 70,0

3 4/321 Güterwegneubau Ötscher V O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 48,7 25.055,1 15,4 348,3 0,9 4.171,9 7,3 0,0 0,0 0,0 104.909,8 143.062,7 98.000,0 257,1 350,6 36,4 240,2 68,5

4 STL18D ‐ 207/2007 ö r WGWaldstraße V St AD 1 480 0 3 0 91 315 3 20 6 139 674 0 31 5 52 0 114 494 3 25 8 18 066 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 550 3 436 326 3 245 015 0 245 6 294 8 20 0 165 6 56 24 STL18D ‐ 207/2007 ö.r. WG Waldstraße V St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 52,0 114.494,3 25,8 18.066,7 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

5 STL18D ‐ 120/2007‐1 Waldweg / 5 V St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 48,2 114.000,0 19,6 10.000,0 6,0 19.000,0 0,4 0,0 0,0 0,0 406.076,3 505.431,2 294.929,0 244,8 304,7 24,5 177,8 58,4

6 Agrar(Bod)‐111441/1‐2009 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau V O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 64,3 15.283,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

7 10L‐ALE‐AT/13‐2008 Untergreutschach V K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 49,4 154.000,0 27,0 24.700,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

8 STL18D ‐ 124/2007‐1 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 V St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 46,8 33.882,7 26,9 513,1 1,2 0,0 0,4 3,5 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

9 ST8‐GW‐30301130/0001 Fuchsbichl V N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 51,5 66.909,0 18,4 27.556,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

10 STL18D 136/2007 1 WGWeissenbacher I 19 V St AD 592 0 3 0 27 032 7 15 2 75 505 4 42 5 57 7 28 924 7 16 3 1 245 9 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 133 433 6 153 726 0 108 295 0 225 4 259 7 15 2 182 9 70 410 STL18D ‐ 136/2007‐1 WG Weissenbacher I 19 V St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 57,7 28.924,7 16,3 1.245,9 2,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

11 STL18D ‐ 159/2007‐1 Putz 29 V St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 47,1 18.817,8 26,1 1.014,0 4,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 53.735,8 62.593,3 25.609,0 223,9 260,8 16,5 106,7 40,9

12 10L‐ALE‐AT/12‐2008 Unterwinkl V K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 43,5 60.000,0 22,2 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.833,0 225.000,0 146.250,0 206,5 250,0 21,1 162,5 65,0

13 STL18D ‐ 196/2007‐1 KARNER 38 V St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 48,8 20.274,6 18,3 250,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

14 ST8‐GW‐30526017/0001 Breitenthal V N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 41,7 18.648,0 21,1 3.302,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

15 ST8‐GW‐30530095/0002 Kalkgrub V N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 39,4 73.165,0 15,9 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258.864,0 329.472,0 329.472,0 197,3 251,1 27,3 251,1 100,0

16 STL18D ‐ 58/2007‐1 WG Eisbacher 51 V St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 41,0 18.124,5 20,8 1.705,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

17 ALR‐8‐4/095/2007 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 26,7 416.000,0 33,0 11.300,0 2,7 14.300,0 4,4 7,4 0,0 0,0 800.350,0 1.044.780,0 731.340,0 190,6 174,1 30,5 174,1 70,0

18 ALR‐8‐7/045/2005 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 36,3 48.000,0 20,5 1.970,8 2,5 0,0 0,3 4,7 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

19 ALR‐8‐4/041/2003 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 39,7 19.541,0 20,8 983,0 3,1 4.476,0 0,2 0,0 0,0 0,0 58.024,0 75.000,0 44.999,0 185,4 143,8 29,3 143,8 60,0

20 STL18D ‐ 97/2007‐1 Kolunder 156 V St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 41,6 13.199,6 16,3 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 0,0 0,0 0,0 49.840,9 91.960,6 55.339,0 184,6 340,6 84,5 205,0 60,2

21 28/321 Güterwegneubau Heißlmoar V O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 24,1 31.982,5 18,0 171,2 0,4 141.630,0 2,3 0,0 0,0 0,0 79.191,2 253.518,5 152.111,0 178,0 569,7 220,1 341,8 60,021 28/321 Güterwegneubau Heißlmoar V O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 24,1 31.982,5 18,0 171,2 0,4 141.630,0 2,3 0,0 0,0 0,0 79.191,2 253.518,5 152.111,0 178,0 569,7 220,1 341,8 60,0

22 22/321 Güterwegneubau Kernegg II V O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 35,5 25.257,7 13,1 385,9 0,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

23 10L‐ALE‐AT/5‐2008 Wöbring Sonnseite V K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 39,9 222.290,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

24 10L‐ALE‐AT/13‐2008 Lahnerköpfelweg V K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 26,5 254.148,0 22,6 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 0,4 0,0 0,0 647.567,0 880.004,0 440.000,0 172,7 234,7 35,9 117,3 50,0

25 ST8‐GW‐32120016/0004 Am Mitterberg V N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 32,3 47.976,0 20,0 9.468,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

26 ST8‐GW‐32014040/0001 Molten V N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 26,0 13.352,0 18,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

27 10L‐ALE‐AT/33‐2008 Obere Leppen V K AD 1 120 0 3 0 34 556 0 10 3 40 351 3 12 0 22 3 77 751 7 23 1 15 672 6 14 0 642 2 0 0 0 0 0 0 0 0 168 331 6 192 289 7 134 602 8 150 3 171 7 14 2 120 2 70 027 10L‐ALE‐AT/33‐2008 Obere Leppen V K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 22,3 77.751,7 23,1 15.672,6 14,0 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 168.331,6 192.289,7 134.602,8 150,3 171,7 14,2 120,2 70,0

28 ST8‐GW‐31917015/0003 Braunsberg IV N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 33,9 31.701,0 14,3 2.382,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

29 Agrar(Bod)‐111088/6‐2009 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger IV O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 32,9 13.951,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

30 STL18D ‐ 145/2007‐1 Stampfl 18 IV St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 30,5 19.258,5 15,3 2.702,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

31 GNE‐6507/4‐2008 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling IV B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 19,6 38.953,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 61,7 0,1 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

32 10L‐ALE‐AT/26‐2008 Toninweg IV K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 19,0 24.500,0 19,0 3.500,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

33 AOP 9 Fl b i i B l it IV S WW 453 0 2 7 3 0 25 617 0 19 8 4 150 0 3 2 23 1 16 650 0 12 9 8 000 0 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 417 0 65 300 0 52 240 0 120 1 144 2 20 0 115 3 80 033 AOP 9 Flurbereinigung Bayerleiten IV S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 23,1 16.650,0 12,9 8.000,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

34 9/321 Güterwegneubau Gaisriegl IV O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 18,2 49.251,0 13,7 7.752,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

35 ALR‐8‐4/003/1995 GW ‐ Satteins‐Neuloch IV V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 21,8 69.750,0 13,3 9.905,0 5,7 4.345,0 0,1 2,0 0,0 0,0 205.080,1 182.667,4 116.905,0 117,0 66,7 ‐10,9 66,7 64,0

36 STL18D ‐ 29/2007‐1 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) IV St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 24,4 44.333,5 11,8 4.758,5 3,8 3.440,7 0,1 0,7 0,0 0,0 143.727,3 168.316,7 103.573,0 114,7 134,3 17,1 82,7 61,5

37 ALR‐8‐7/055/2004 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach IV V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 22,0 44.300,0 12,5 5.944,1 5,0 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

38 ST8‐GW‐32335041/0001 Falger III N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 12,8 32.241,0 17,3 10.877,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

39 AOP 3 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau III S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 27,8 50.000,0 10,6 4.000,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

40 STLLAG ‐ 2/2007‐1 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland IV St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 35,0 0,0 0,0 299,7 0,4 0,0 1,2 4,0 0,0 0,0 74.534,9 98.616,4 50.278,0 105,3 139,3 32,3 71,0 51,0

41 ST8‐GW‐30940029/0001 Grossneusiedl‐Kleinruprechts III N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 22,3 20.764,0 8,0 12.505,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

42 ST8‐GW‐32014038/0003 Ewixengraben III N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 14,3 80.396,0 16,0 16.200,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

43 29/321 Güterwegneubau Hörndl II III O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 11,5 86.471,4 9,0 5.197,3 2,4 0,0 2,1 0,9 0,0 0,0 211.492,6 271.391,0 135.688,0 98,8 126,8 28,3 63,4 50,0

44 GSE‐5523/4‐2009 GW: Urbersdorf‐Weg oberh. d. Friedhofs III B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 10,5 19.905,1 15,7 77,6 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,444 GSE 5523/4 2009 GW: Urbersdorf Weg oberh. d. Friedhofs III B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 10,5 19.905,1 15,7 77,6 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

45 Agrar(Bod)‐111417/1‐2009 Wirtschaftswegebau Pürmayr III O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

46 ST8‐GW‐30849002/0004 Pfarrweg III N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 9,8 19.781,0 14,6 3.013,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

47 ST8‐GW‐32139004/0003 Waltendorf‐Mittermoos III N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 11,5 50.485,0 13,9 9.421,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

48 STL18D ‐ 111/2007‐1 Fladischerweg / 7 III St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 12,7 18.381,5 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

49 ALR‐8‐7/011/2000 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH III V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 20,6 131.600,0 7,7 6.000,0 1,0 31.000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 491.757,0 627.308,4 376.385,0 80,5 61,6 27,6 61,6 60,0

50 Agrar(Bod)‐111387/3‐2008 Wirtschaftswege Herbstau II O WW 525 0 2 4 0 0 0 0 12 104 0 9 6 9 6 29 042 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 146 0 47 385 0 23 375 0 78 4 90 3 15 2 44 5 49 350 Agrar(Bod)‐111387/3‐2008 Wirtschaftswege Herbstau II O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 9,6 29.042,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

51 ST8‐GW‐30814003 Groißenbrunn‐Hintaus II N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 1,2 56.016,0 19,1 1.529,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

52 Agrar(Bod)‐111238/2‐2008 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf II O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

53 ST8‐GW‐32508090/0002 Steingraben II N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 6,8 11.521,0 12,5 4.001,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

54 VES 17 Almweg Karalm II S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 20,9 0,0 0,0 2.405,6 0,5 44.655,0 0,0 0,0 11.521,2 2,2 346.787,9 454.496,6 318.135,0 65,4 85,7 31,1 60,0 70,0

55 GSE ‐ 5507/4‐2008 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg II B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 7,7 31.755,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

56 STL18D 307/2007 Z l E h d f II S WW 3 100 0 4 0 15 710 6 1 3 137 399 8 11 1 12 3 0 0 0 0 1 908 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 155 019 0 186 827 4 104 537 0 50 0 60 3 20 5 33 7 56 056 STL18D ‐ 307/2007 Zusammenlegung Entschendorf II St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 12,3 0,0 0,0 1.908,7 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 155.019,0 186.827,4 104.537,0 50,0 60,3 20,5 33,7 56,0

57 ST8‐GW‐32216064/0002 Wetzles I N WW 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 9,0 85.315,0 k. A.  2.512,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

58 GNE‐6523/4‐2009 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg I B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

59 153‐545/07 BG Litenweg  Neubau Almweg I T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 11,7 0,0 0,0 1.373,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

60 ST8‐GW‐32530065/0006 Großhaslau I N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 8,8 94.201,0 k. A.  10.124,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

61 ALR‐8‐4/058/2006 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele I V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 3,5 45.425,8 5,6 1.445,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

Minimum 165 0,5 (0,0) 1,2 5,6 (0,0) 0,2 642,2 0,1 (0,0) 0,4 (0,0) 0,1 (0,0) 28,11 32,34 13,8 23,91 39

Maximum 13.789 57,6 64,3 33 25,5 141630 29 22 2,2 332,4 569,7 20 341,82 100

Durchschnitt 1.501 6,9 22,9 16,4 5,8 0,2 1,9 0,0 143,3 173,6 24,9 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau OB = OberbauUB= Unterbau, OB = Oberbau,



Evaluierungsprojekt M 321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete ‐ Untersuchung der Errichtungskosten

Tabelle I/3: Kosten Unterbau (€) geordnet nach Nettokosten Unterbau je lfm (€)
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1 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 91.233,1 123.363,9 60.224,9 274.821,9 57,6 16,3 24,5 87.580,9 18,4 100,4 57,4 38.710,0 24,3 34.498,8 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

2 Güterwegneubau Ötscher O AD 408 0 4 0 38 769 5 14 461 5 1 549 2 54 780 2 33 6 11 3 15 2 25 055 1 15 4 64 1 52 4 348 3 0 9 4 171 9 0 0 121 056 7 143 062 7 98 000 0 296 7 350 6 18 2 240 2 68 52 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 38.769,5 14.461,5 1.549,2 54.780,2 33,6 11,3 15,2 25.055,1 15,4 64,1 52,4 348,3 0,9 4.171,9 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

3 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 67.000,0 47.140,0 0,0 114.140,0 24,2 22,8 3,6 50.000,0 10,6 38,3 63,0 4.000,0 2,3 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

4 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 14.167,0 21.250,0 29.583,0 65.000,0 24,1 11,6 19,4 60.000,0 22,2 65,7 36,6 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

5 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 18.815,1 62.905,2 9.595,0 91.315,3 20,6 8,4 31,5 114.494,3 25,8 77,8 26,4 18.066,7 12,2 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

6 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 12.100,0 13.517,0 25.617,0 19,8 16,5 3,2 16.650,0 12,9 36,0 55,2 8.000,0 17,7 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

7 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550 0 3 5 6 458 7 21 125 0 9 055 3 36 639 0 19 0 10 7 16 4 25 257 7 13 1 48 6 39 2 385 9 0 7 0 0 0 0 97 424 4 114 604 1 80 221 0 177 1 208 4 17 6 145 9 70 07 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 6.458,7 21.125,0 9.055,3 36.639,0 19,0 10,7 16,4 25.257,7 13,1 48,6 39,2 385,9 0,7 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

8 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 3.809,6 8.323,2 2.567,7 14.700,6 16,9 8,8 24,1 18.124,5 20,8 61,8 27,3 1.705,7 5,9 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

9 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 2.570,0 8.770,0 1.860,0 13.200,0 16,3 5,7 25,3 13.199,6 16,3 57,9 28,1 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

10 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 31.600,0 29.200,0 27.600,0 88.400,0 15,5 6,4 33,9 154.000,0 27,0 76,4 20,3 24.700,0 13,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

11 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 5.936,1 16.785,4 4.311,2 27.032,7 15,2 6,8 42,5 28.924,7 16,3 74,0 20,6 1.245,9 2,1 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

12 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 17.712,4 29.775,0 2.340,1 49.827,5 13,8 11,6 4,4 49.251,0 13,7 31,9 43,3 7.752,2 7,5 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,012 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 17.712,4 29.775,0 2.340,1 49.827,5 13,8 11,6 4,4 49.251,0 13,7 31,9 43,3 7.752,2 7,5 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

13 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 1.832,5 9.595,0 3.200,2 14.627,7 11,6 8,1 18,9 19.258,5 15,3 45,8 25,4 2.702,8 6,4 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

14  Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 2.741,4 13.279,9 18.534,7 34.556,0 10,3 6,8 12,0 77.751,7 23,1 45,4 22,6 15.672,6 14,0 642,2 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

15 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 130.101,1 17.683,1 147.784,1 9,3 12,6 11,6 0,0 0,0 20,9 44,5 2.405,6 0,5 44.655,0 11.521,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

16 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 22.755,0 35.554,0 42.562,0 100.871,0 9,0 4,5 17,5 254.148,0 22,6 49,1 18,3 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

17 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 37.925,2 32.207,6 4.007,7 74.140,5 7,7 7,1 3,8 86.471,4 9,0 20,5 37,6 5.197,3 2,4 0,0 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,017 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 37.925,2 32.207,6 4.007,7 74.140,5 7,7 7,1 3,8 86.471,4 9,0 20,5 37,6 5.197,3 2,4 0,0 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

18 Toninweg K AD 430,0 3,0 0,0 6.800,0 1.700,0 8.500,0 6,6 5,4 12,4 24.500,0 19,0 38,0 17,3 3.500,0 8,1 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

19 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 42,5 16.962,5 1.513,1 18.518,1 4,9 4,2 19,5 44.333,5 11,8 36,2 13,6 4.758,5 3,8 3.440,7 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

20 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 9.683,0 29.355,0 11.266,0 50.304,0 4,1 2,4 35,8 222.290,0 18,1 58,0 7,1 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

21 Wetzles N ww 5.030,0 3/3,5 0,0 42.250,0 22.750,0 65.000,0 4,0 8,5 5,0 85.315,0 k. A. k. A.  k. A. 2.512,0 0,5 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

22 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 6.005,2 3,4 0,7 20,7 31.982,5 18,0 42,1 8,0 171,2 0,4 141.630,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0g , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 0,0 8.485,5 1.263,2 9.748,7 2,3 5,2 10,0 0,0 0,0 12,3 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

24 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 0,0 3.805,0 2.049,0 5.854,0 2,2 2,1 20,0 20.764,0 8,0 30,2 7,4 12.505,0 14,4 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

25 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 0,0 3.497,9 2.128,5 5.626,4 2,2 1,7 17,4 38.953,9 15,0 34,6 6,3 0,0 0,0 0,0 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

26 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 0,0 3.218,0 1.733,0 4.951,0 2,1 1,2 30,2 47.976,0 20,0 52,2 3,9 9.468,0 11,8 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

27 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 1.920,0 872,0 1.208,0 4.000,0 1,7 0,9 34,6 48.000,0 20,5 56,8 3,0 1.970,8 2,5 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

28 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.150,0 98,0 180,0 1.428,0 1,5 0,8 38,2 19.541,0 20,8 60,6 2,5 983,0 3,1 4.476,0 0,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

29 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 0,0 36.207,0 19.496,0 55.703,0 1,3 4,0 7,5 94.201,0 k. A. k. A.  k. A. 10.124,0 0,7 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

30 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 8.990,2 6.720,4 15.710,6 1,3 2,5 11,1 0,0 0,0 12,3 10,3 1.908,7 0,6 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

31 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 0,0 2.521,4 902,9 3.424,3 1,0 1,7 6,7 31.755,3 9,3 17,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

32 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 4.400,0 1.800,0 2.800,0 9.000,0 0,7 0,3 26,0 416.000,0 33,0 59,7 1,2 11.300,0 2,7 14.300,0 0,0 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

33 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 514,5 593,0 1.658,5 2.766,0 0,5 0,4 21,2 69.750,0 13,3 35,0 1,5 9.905,0 5,7 4.345,0 0,0 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

34 Güterweg: Urbersdorf‐Weg oberh. D. Friedhofs B WW 363,0 3,5 0,0 636,6 0,0 636,6 0,5 0,5 10,0 19.905,1 15,7 26,1 1,9 77,6 0,2 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

35 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 0,0 54,2 38.000,0 31,7 85,8 0,0 1.500,0 3,8 3.700,0 0,0 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

36 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 0,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 0,0 5.944,1 5,0 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

37 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 131.600,0 7,7 28,3 0,0 6.000,0 1,0 31.000,0 0,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

b k l Äl l38 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,5 45.425,8 5,6 9,1 0,0 1.445,1 0,5 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

39 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 11,7 0,0 1.373,6 0,6 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

40 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8 33.882,7 26,9 73,7 0,0 513,1 1,2 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

41 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 114.000,0 19,6 67,9 0,0 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

42 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 20.274,6 18,3 67,1 0,0 250,0 0,7 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

43 P t 29 St AD 240 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 18 817 8 26 1 73 2 0 0 1 014 0 4 2 0 0 0 0 54 466 6 62 593 3 25 609 0 226 9 260 8 14 9 106 7 40 943 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1 18.817,8 26,1 73,2 0,0 1.014,0 4,2 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

44 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 18.381,5 15,3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

45 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 299,7 0,4 0,0 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

46 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 15.283,9 16,7 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

47 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 13.951,0 15,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

48 Wirtschaftswegebau Pürmayr O WW 165 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 395 7 18 474 9 9 237 0 93 3 112 0 20 0 56 0 50 048 Wirtschaftswegebau Pürmayr  O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

49 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 29.042,0 23,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

50 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

51 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 66.909,0 18,4 69,9 0,0 27.556,0 22,7 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

52 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 73.165,0 15,9 55,3 0,0 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

53 Breitenthal N AD 295 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7 18 648 0 21 1 62 8 0 0 3 302 0 11 2 0 0 0 0 58 836 0 70 603 0 70 603 0 199 4 239 3 20 0 239 3 100 053 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 18.648,0 21,1 62,8 0,0 3.302,0 11,2 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

54 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 31.701,0 14,3 48,2 0,0 2.382,0 3,2 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

55 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 13.352,0 18,0 44,0 0,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

56 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 32.241,0 17,3 30,1 0,0 10.877,0 17,5 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

57 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 80.396,0 16,0 30,2 0,0 16.200,0 9,6 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

58 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 19.781,0 14,6 24,4 0,0 3.013,0 7,8 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,358 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 19.781,0 14,6 24,4 0,0 3.013,0 7,8 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

59 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 50.485,0 13,9 25,4 0,0 9.421,0 7,8 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

60 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 11.521,0 12,5 19,3 0,0 4.001,0 13,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

61 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 56.016,0 19,1 20,3 0,0 1.529,0 1,8 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

Minimum 0,5 (0,0) 0,3 (0,0) 1,2 5,6 (0,0) 9,1 1 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57 6 22 8 64 3 33 100 4 63 496 23 569 7 341 82 100Maximum 57,6 22,8 64,3 33 100,4 63 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 8,4 0,3 22,9 16,4 43,4 153,6 173,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III vKostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = WCodierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau, UB= Unterbau, OB = Oberbau,

Antragnummer sieh Tab I/1 Antragnummer siehe Tab I/2Antragnummer sieh Tab. I/1 Antragnummer siehe Tab. I/2



Evaluierungsprojekt M 321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete ‐ Untersuchung der Errichtungskosten

Tabelle I/4: Kosten Oberbau (€) geordnet nach Nettokosten Oberbau je lfm (€)
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1 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 29.201,6 20.264,8 9.392,5 58.859,0 64,3 15.283,9 16,7 81,0 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,81 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 29.201,6 20.264,8 9.392,5 58.859,0 64,3 15.283,9 16,7 81,0 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

2 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 30.850,0 14.600,0 19.550,0 65.000,0 54,2 38.000,0 31,7 85,8 63,1 1.500,0 3,8 3.700,0 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

3 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 121.986,0 33.781,0 31.904,0 187.671,0 51,5 66.909,0 18,4 69,9 73,7 27.556,0 22,7 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

4 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 27.366,6 22.385,4 4.407,7 54.159,8 48,8 20.274,6 18,3 67,1 72,8 250,0 0,7 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

5 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 OB gesamt: 280.000,0 280.000,0 48,2 114.000,0 19,6 67,9 71,1 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

6 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 17.070,7 13.234,8 3.598,5 33.904,0 47,1 18.817,8 26,1 73,2 64,3 1.014,0 4,2 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

7 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 31.582,1 18.253,0 9.104,1 58.939,2 46,8 33.882,7 26,9 73,7 63,5 513,1 1,2 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

8 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 33.672,5 34.730,8 7.102,1 75.505,4 42,5 28.924,7 16,3 74,0 57,4 1.245,9 2,1 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

9 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 23.976,0 6.639,0 6.271,0 36.886,0 41,7 18.648,0 21,1 62,8 66,4 3.302,0 11,2 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

10 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 117.501,0 32.539,0 30.731,0 180.771,0 39,4 73.165,0 15,9 55,3 71,2 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

11 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 19.381,7 6.101,6 10.408,7 35.892,0 38,2 19.541,0 20,8 60,6 63,1 983,0 3,1 4.476,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

12 Wöb i S it K AD 4 100 0 3 0 50 304 0 4 1 230 730 0 160 967 0 48 494 0 440 191 0 35 8 222 290 0 18 1 58 0 61 8 0 0 0 0 0 0 712 785 0 865 608 0 525 000 0 173 9 211 1 21 4 128 0 60 712 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 230.730,0 160.967,0 48.494,0 440.191,0 35,8 222.290,0 18,1 58,0 61,8 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

13 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 39.991,9 23.323,0 10.920,3 74.235,2 35,0 0,0 0,0 35,0 100,0 299,7 0,4 0,0 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

14 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 40.528,0 15.390,0 25.082,0 81.000,0 34,6 48.000,0 20,5 56,8 60,9 1.970,8 2,5 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

15 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 48.735,0 13.496,0 12.746,0 74.977,0 33,9 31.701,0 14,3 48,2 70,3 2.382,0 3,2 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

16 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 73.100,0 55.600,0 64.300,0 193.000,0 33,9 154.000,0 27,0 76,4 44,3 24.700,0 13,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

17 Wirtschaftswegebau Fl Raffelsberger O AD 305 0 3 0 0 0 0 0 15 965 0 9 632 0 4 551 0 30 148 0 32 9 13 951 0 15 2 48 2 68 4 0 0 0 0 0 0 0 0 44 099 0 52 919 0 26 280 0 144 6 173 5 20 0 86 2 49 717 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 15.965,0 9.632,0 4.551,0 30.148,0 32,9 13.951,0 15,2 48,2 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

18 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 108.898,0 25.144,0 5.632,0 139.674,0 31,5 114.494,3 25,8 77,8 40,4 18.066,7 12,2 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

19 Wirtschaftswegebau Pürmayr  O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 8.940,6 4.216,8 2.238,3 15.395,7 31,1 0,0 0,0 31,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

20 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 47.101,0 13.043,0 12.319,0 72.463,0 30,2 47.976,0 20,0 52,2 57,8 9.468,0 11,8 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

21 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 12.509,0 3.464,0 3.272,0 19.245,0 26,0 13.352,0 18,0 44,0 59,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

22 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 156.550,0 63.100,0 107.400,0 327.050,0 26,0 416.000,0 33,0 59,7 43,5 11.300,0 2,7 14.300,0 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0p g , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 13.569,7 4.878,5 2.081,0 20.529,3 25,3 13.199,6 16,3 57,9 43,7 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

24 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 81.155,6 22.304,3 13.249,3 116.709,1 24,5 87.580,9 18,4 100,4 24,4 38.710,0 24,3 34.498,8 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

25 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 38.178,2 13.476,6 6.771,7 58.426,4 24,2 0,0 0,0 24,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

26 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 15.076,9 4.563,4 1.331,4 20.971,7 24,1 18.124,5 20,8 61,8 39,0 1.705,7 5,9 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

27 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 40.407,0 12.960,0 24.633,0 78.000,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 63,8 5.944,1 5,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

28 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 64.580,9 12.514,0 34.636,8 111.731,7 21,2 69.750,0 13,3 35,0 60,6 9.905,0 5,7 4.345,0 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

29 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 24.398,6 12.517,7 36.916,2 20,7 31.982,5 18,0 42,1 49,3 171,2 0,4 141.630,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

30 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 200.792,2 52.840,1 98.634,8 352.267,0 20,6 131.600,0 7,7 28,3 72,8 6.000,0 1,0 31.000,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

31 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 33.966,0 9.406,0 8.883,0 52.255,0 20,0 20.764,0 8,0 30,2 66,3 12.505,0 14,4 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

32 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 24.228,5 41.766,8 7.166,2 73.161,5 19,5 44.333,5 11,8 36,2 53,8 4.758,5 3,8 3.440,7 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

33 Unterwinkl K AD 900 0 3 0 65 000 0 24 1 23 333 0 11 337 0 17 830 0 52 500 0 19 4 60 000 0 22 2 65 7 29 6 8 333 0 9 3 1 667 0 0 0 187 500 0 225 000 0 146 250 0 208 3 250 0 20 0 162 5 65 033 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 23.333,0 11.337,0 17.830,0 52.500,0 19,4 60.000,0 22,2 65,7 29,6 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

34 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 17.327,3 5.123,4 1.352,7 23.803,4 18,9 19.258,5 15,3 45,8 41,3 2.702,8 6,4 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

35 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 46.449,0 71.130,0 79.480,0 197.059,0 17,5 254.148,0 22,6 49,1 35,7 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

36 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 9.350,1 27.080,8 8.939,7 45.370,6 17,4 38.953,9 15,0 34,6 50,4 0,0 0,0 0,0 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

37 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 21.471,4 7.704,7 2.471,0 31.647,2 16,4 25.257,7 13,1 48,6 33,8 385,9 0,7 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

38 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 17.842,7 6.883,5 0,0 24.726,2 15,2 25.055,1 15,4 64,1 23,6 348,3 0,9 4.171,9 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,538 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 17.842,7 6.883,5 0,0 24.726,2 15,2 25.055,1 15,4 64,1 23,6 348,3 0,9 4.171,9 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

39 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 46.824,0 12.967,0 12.246,0 72.037,0 14,3 80.396,0 16,0 30,2 47,3 16.200,0 9,6 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

40 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 15.500,0 4.292,0 4.054,0 23.846,0 12,8 32.241,0 17,3 30,1 42,5 10.877,0 17,5 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

41 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 11.879,6 3.259,9 47,1 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 28,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

42 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 8.200,0 3.200,0 4.600,0 16.000,0 12,4 24.500,0 19,0 38,0 32,7 3.500,0 8,1 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

43 Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 5.267,6 12.438,5 22.645,2 40.351,3 12,0 77.751,7 23,1 45,4 26,4 15.672,6 14,0 642,2 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

44 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 20.848,9 51.011,3 14.675,5 86.535,6 11,7 0,0 0,0 11,7 100,0 1.373,6 0,6 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

45 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 68.600,1 101.723,2 14.298,8 184.622,0 11,6 0,0 0,0 20,9 55,5 2.405,6 0,5 44.655,0 11.521,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

46 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 27.125,0 7.512,0 7.094,0 41.731,0 11,5 50.485,0 13,9 25,4 45,3 9.421,0 7,8 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

47 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 98.869,2 29.313,4 9.217,2 137.399,8 11,1 0,0 0,0 12,3 89,7 1.908,7 0,6 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

48 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 26.150,7 11.083,2 4.643,8 41.877,6 10,0 0,0 0,0 12,3 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

49 Gü U b d f W b h d F h B WW 363 0 3 5 636 6 0 5 4 770 4 4 947 0 2 943 6 12 661 0 10 0 19 905 1 15 7 26 1 38 1 77 6 0 2 0 0 0 0 34 239 8 40 133 1 38 303 4 94 3 110 6 17 2 105 5 95 449 Güterweg: Urbersdorf‐Weg oberh. d. Frh. B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 4.770,4 4.947,0 2.943,6 12.661,0 10,0 19.905,1 15,7 26,1 38,1 77,6 0,2 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

50 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 8.609,0 2.384,0 2.251,0 13.244,0 9,8 19.781,0 14,6 24,4 40,1 3.013,0 7,8 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

51 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 4.698,0 3.129,0 4.277,0 12.104,0 9,6 29.042,0 23,0 32,7 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

52 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 201.096,0 55.688,0 52.594,0 309.378,0 7,5 94.201,0 k. A. k. A. k.. A. 10.124,0 0,7 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

53 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 4.072,0 1.128,0 1.065,0 6.265,0 6,8 11.521,0 12,5 19,3 35,2 4.001,0 13,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

54 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972 0 3 5 3 424 3 1 0 8 599 2 8 458 4 5 644 3 22 701 9 6 7 31 755 3 9 3 17 0 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 228 6 69 146 6 69 146 6 60 9 71 1 16 7 71 1 100 054 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 8.599,2 8.458,4 5.644,3 22.701,9 6,7 31.755,3 9,3 17,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

55 Wetzles N WW 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 52.959,0 14.666,0 13.851,0 81.476,0 5,0 85.315,0 k. A. k. A.  k.. A. 2.512,0 0,5 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

56 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 9.239,6 3.101,5 3.582,6 15.923,7 4,4 49.251,0 13,7 31,9 13,8 7.752,2 7,5 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

57 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 18.282,4 15.906,8 2.450,0 36.639,2 3,8 86.471,4 9,0 20,5 18,6 5.197,3 2,4 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

58 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 13.800,0 3.200,0 0,0 17.000,0 3,6 50.000,0 10,6 38,3 9,4 4.000,0 2,3 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

59 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 15.221,0 4.792,0 8.174,1 28.187,1 3,5 45.425,8 5,6 9,1 38,3 1.445,1 0,5 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,959 GW   Dünserberg Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 15.221,0 4.792,0 8.174,1 28.187,1 3,5 45.425,8 5,6 9,1 38,3 1.445,1 0,5 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

60 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 2.150,0 2.000,0 4.150,0 3,2 16.650,0 12,9 36,0 8,9 8.000,0 17,7 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

61 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 2.291,0 635,0 599,0 3.525,0 1,2 56.016,0 19,1 20,3 5,9 1.529,0 1,8 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

Minimum 0,5 1,2 5,6 (0,0) 9,1 6 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 33 100,4 100 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 5,1 22,9 16,4 43,4 51 153,6 173,6 125,3 72, , , , , , ,

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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Tabelle I/5: Kosten Summe Unterbau und Oberbau (€) geordnet nach Nettokosten Unterbau + Oberbau je lfm (€)
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1 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 82,1 87.580,9 18,4 100,4 24,4 38.710,0 24,3 34.498,8 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,01 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 82,1 87.580,9 18,4 100,4 24,4 38.710,0 24,3 34.498,8 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

2 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 64,3 15.283,9 16,7 81,0 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

3 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 57,7 28.924,7 16,3 74,0 57,4 1.245,9 2,1 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

4 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 54,2 38.000,0 31,7 85,8 63,1 1.500,0 3,8 3.700,0 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

5 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 52,0 114.494,3 25,8 77,8 40,4 18.066,7 12,2 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

6 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 51,5 66.909,0 18,4 69,9 73,7 27.556,0 22,7 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

7 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 49,4 154.000,0 27,0 76,4 44,3 24.700,0 13,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

8 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 48,8 20.274,6 18,3 67,1 72,8 250,0 0,7 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

9 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 48,7 25.055,1 15,4 64,1 23,6 348,3 0,9 4.171,9 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

10 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 48,2 114.000,0 19,6 67,9 71,1 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

11 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 47,1 18.817,8 26,1 73,2 64,3 1.014,0 4,2 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

12 ö WG T B i l 24 St AD 420 0 3 0 0 0 0 0 58 939 2 46 8 46 8 33 882 7 26 9 73 7 63 5 513 1 1 2 0 0 0 0 98 256 3 112 129 5 60 915 0 233 9 267 0 14 1 145 0 54 312 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 46,8 33.882,7 26,9 73,7 63,5 513,1 1,2 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

13 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 43,5 60.000,0 22,2 65,7 29,6 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

14 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 41,7 18.648,0 21,1 62,8 66,4 3.302,0 11,2 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

15 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 41,6 13.199,6 16,3 57,9 43,7 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

16 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 41,0 18.124,5 20,8 61,8 39,0 1.705,7 5,9 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

17 Wöbring Sonnseite K AD 4 100 0 3 0 50 304 0 4 1 440 191 0 35 8 39 9 222 290 0 18 1 58 0 61 8 0 0 0 0 0 0 712 785 0 865 608 0 525 000 0 173 9 211 1 21 4 128 0 60 717 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 39,9 222.290,0 18,1 58,0 61,8 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

18 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 39,7 19.541,0 20,8 60,6 63,1 983,0 3,1 4.476,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

19 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 39,4 73.165,0 15,9 55,3 71,2 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

20 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 36,3 48.000,0 20,5 56,8 60,9 1.970,8 2,5 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

21 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 35,5 25.257,7 13,1 48,6 33,8 385,9 0,7 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

22 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 35,0 0,0 0,0 35,0 100,0 299,7 0,4 0,0 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0g , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 33,9 31.701,0 14,3 48,2 70,3 2.382,0 3,2 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

24 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 32,9 13.951,0 15,2 48,2 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

25 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 32,3 47.976,0 20,0 52,2 57,8 9.468,0 11,8 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

26 Wirtschaftswegebau Pürmayr  O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 31,1 0,0 0,0 31,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

27 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 30,5 19.258,5 15,3 45,8 41,3 2.702,8 6,4 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

28 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 27,8 50.000,0 10,6 38,3 9,4 4.000,0 2,3 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

29 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 26,7 416.000,0 33,0 59,7 43,5 11.300,0 2,7 14.300,0 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

30 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 26,5 254.148,0 22,6 49,1 35,7 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

31 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 26,0 13.352,0 18,0 44,0 59,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

32 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 24,4 44.333,5 11,8 36,2 53,8 4.758,5 3,8 3.440,7 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

33 Wirtschaftswegebau FL Uttendorf O WW 805 0 3 0 0 0 0 0 58 426 4 24 2 24 2 0 0 0 0 24 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 426 4 70 111 7 35 056 0 72 6 87 1 20 0 43 5 50 033 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 24,2 0,0 0,0 24,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

34 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 24,1 31.982,5 18,0 42,1 49,3 171,2 0,4 141.630,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

35 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 23,1 16.650,0 12,9 36,0 8,9 8.000,0 17,7 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

36 Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 22,3 77.751,7 23,1 45,4 26,4 15.672,6 14,0 642,2 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

37 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 22,3 20.764,0 8,0 30,2 66,3 12.505,0 14,4 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

38 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 63,8 5.944,1 5,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,238 GW   Schwarzenberg Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 63,8 5.944,1 5,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

39 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 21,8 69.750,0 13,3 35,0 60,6 9.905,0 5,7 4.345,0 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

40 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 20,9 0,0 0,0 20,9 55,5 2.405,6 0,5 44.655,0 11.521,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

41 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 20,6 131.600,0 7,7 28,3 72,8 6.000,0 1,0 31.000,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

42 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 19,6 38.953,9 15,0 34,6 50,4 0,0 0,0 0,0 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

43 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 19,0 24.500,0 19,0 38,0 32,7 3.500,0 8,1 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

44 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 18,2 49.251,0 13,7 31,9 13,8 7.752,2 7,5 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

45 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 14,3 80.396,0 16,0 30,2 47,3 16.200,0 9,6 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

46 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 12,8 32.241,0 17,3 30,1 42,5 10.877,0 17,5 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

47 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 12,7 18.381,5 15,3 28,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

48 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 12,3 0,0 0,0 12,3 89,7 1.908,7 0,6 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

49 Gü N d f N i dl W B WW 1 200 0 3 5 9 748 7 2 3 41 877 6 10 0 12 3 0 0 0 0 12 3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 446 2 62 486 4 62 477 0 44 5 52 1 16 9 52 1 100 049 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 12,3 0,0 0,0 12,3 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

50 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 11,7 0,0 0,0 11,7 100,0 1.373,6 0,6 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

51 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 11,5 50.485,0 13,9 25,4 45,3 9.421,0 7,8 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

52 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 11,5 86.471,4 9,0 20,5 18,6 5.197,3 2,4 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

53 Güterweg: Urbersdorf‐Weg oberh. d. Frh. B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 10,5 19.905,1 15,7 26,1 38,1 77,6 0,2 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

54 Pfarrweg N AD 387 0 3 5 0 0 0 0 13 244 0 9 8 9 8 19 781 0 14 6 24 4 40 1 3 013 0 7 8 0 0 0 0 36 038 0 43 246 0 36 038 0 93 1 111 7 20 0 93 1 83 354 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 9,8 19.781,0 14,6 24,4 40,1 3.013,0 7,8 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

55 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 9,6 29.042,0 23,0 32,7 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

56 Wetzles N WW 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 9,0 85.315,0 k. A. k. A. k. A. 2.512,0 0,5 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

57 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 8,8 94.201,0 k. A. k. A. k. A. 10.124,0 0,7 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

58 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 7,7 31.755,3 9,3 17,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

59 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 6,8 11.521,0 12,5 19,3 35,2 4.001,0 13,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,059 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 6,8 11.521,0 12,5 19,3 35,2 4.001,0 13,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

60 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 3,5 45.425,8 5,6 9,1 38,3 1.445,1 0,5 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

61 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 1,2 56.016,0 19,1 20,3 5,9 1.529,0 1,8 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

Minimum 0,5 1,2 1,2 5,6 9,1 6 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 82,1 33 100,4 100 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 6,5 22,8779 28,9 16,4 43,4 51 153,6 173,6 125,3 72, , , , , , , ,

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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Tabelle I/6: Kosten Oberbau Deckschicht (€) geordnet nach Nettokosten Oberbau Deckschicht je lfm (€)
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1 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 169.300,0 82.900,0 163.800,0 416.000,0 BTD 8 bzw. 5 33,0 59,7 55,3 11.300,0 2,7 14.300,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,01 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 169.300,0 82.900,0 163.800,0 416.000,0 BTD  8 bzw. 5 33,0 59,7 55,3 11.300,0 2,7 14.300,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

2 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 15.500,0 7.800,0 14.700,0 38.000,0 31,7 85,8 36,9 1.500,0 3,8 3.700,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

3 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 65.000,0 58.000,0 31.000,0 154.000,0 AC 16 deck 7,0 27,0 76,4 35,4 24.700,0 13,0 0,0 0,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

4 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 29.937,0 2.609,0 1.336,7 33.882,7 AC16 7,0 26,9 73,7 36,5 513,1 1,2 0,0 0,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

5 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 17.349,0 454,0 1.014,8 18.817,8 AC16 7,0 26,1 73,2 35,7 1.014,0 4,2 0,0 0,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

6 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 113.321,0 1.173,3 114.494,3 AC16  7,5 25,8 77,8 33,1 18.066,7 12,2 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 45.800,2 8.739,0 23.212,5 77.751,7 AC 16 deck 7,0 23,1 45,4 50,9 15.672,6 14,0 642,2 0,0 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

8 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 21.749,0 5.780,0 1.513,0 29.042,0 Asphalt/Betonspuren 12,0 23,0 32,7 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

9 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 82.699,0 84.907,0 86.542,0 254.148,0 BTD‐L 16 7,0 22,6 49,1 46,0 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

10 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 30.000,0 15.000,0 15.000,0 60.000,0 AC 16 7,0 22,2 65,7 33,8 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

11 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 9.324,0 4.662,0 4.662,0 18.648,0 AC 7,5 21,1 62,8 33,6 3.302,0 11,2 0,0 0,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

12 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 17.522,2 0,0 602,3 18.124,5 AC16   7,5 20,8 61,8 33,7 1.705,7 5,9 0,0 0,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

13 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 7.425,6 3.908,2 8.207,2 19.541,0 BTD‐L 16 8,0 20,8 60,6 34,4 983,0 3,1 4.476,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

14 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 19.477,0 9.775,0 18.748,0 48.000,0 BTD‐L 16 8,0 20,5 56,8 36,1 1.970,8 2,5 0,0 0,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

15 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 23.988,0 11.994,0 11.994,0 47.976,0 AC 8,2 20,0 52,2 38,3 9.468,0 11,8 0,0 0,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

16 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 114.000,0 AC16 deck 8,0 19,6 67,9 28,9 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

17 Groißenbrunn Hintaus N AD 836 0 3 5 0 0 0 0 3 525 0 1 2 28 008 0 14 004 0 14 004 0 56 016 0 AC 7 0 19 1 20 3 94 1 1 529 0 1 8 0 0 0 0 73 1 87 7 20 0 87 7 100 017 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 28.008,0 14.004,0 14.004,0 56.016,0 AC 7,0 19,1 20,3 94,1 1.529,0 1,8 0,0 0,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

18 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 17.150,0 7.350,0 0,0 24.500,0 BTD‐L 16 7,0 19,0 38,0 50,0 3.500,0 8,1 0,0 0,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

19 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 33.455,0 16.727,0 16.727,0 66.909,0 AC  7,0 18,4 69,9 26,3 27.556,0 22,7 0,0 0,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

20 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 87.580,9 AC16 Deck 8,0 18,4 100,4 18,3 38.710,0 24,3 34.498,8 2.465,1 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

21 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 19.774,6 500,0 20.274,6 AC16 deck 8,0 18,3 67,1 27,2 250,0 0,7 0,0 0,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

22 Wöbring Sonnseite K AD 4 100 0 3 0 50 304 0 4 1 440 191 0 35 8 222 290 0 18 1 58 0 31 2 0 0 0 0 0 0 173 9 211 1 21 4 128 0 60 722 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 222.290,0 18,1 58,0 31,2 0,0 0,0 0,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

23 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 6.676,0 3.338,0 3.338,0 13.352,0 AC 7,0 18,0 44,0 41,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

24 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 28.253,5 3.729,0 31.982,5 AC 16 7,5 18,0 42,1 42,7 171,2 0,4 141.630,0 0,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

25 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 16.121,0 8.060,0 8.060,0 32.241,0 AC 6,8 17,3 30,1 57,5 10.877,0 17,5 0,0 0,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

26 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 15.283,9 0,0 0,0 15.283,9 AC 16 Deck 8,0 16,7 81,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

27 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 12.759,6 0,0 440,0 13.199,6 AC16 7,5 16,3 57,9 28,1 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 27.841,0 0,0 1.083,7 28.924,7 AC16 7,5 16,3 74,0 22,0 1.245,9 2,1 0,0 0,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

29 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 40.198,0 20.099,0 20.099,0 80.396,0 AC 7,1 16,0 30,2 52,7 16.200,0 9,6 0,0 0,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

30 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 36.583,0 18.291,0 18.291,0 73.165,0 AC 7,0 15,9 55,3 28,8 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

31 Güterweg: Urbersdorf‐Weg oberh. d. Frh. B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 19.905,1 AC 16 deck 6,5 15,7 26,1 60,0 77,6 0,2 0,0 0,0 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

32 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 21.531,8 3.523,3 0,0 25.055,1 AC 16 7,5 15,4 64,1 24,0 348,3 0,9 4.171,9 0,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

33 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.117,7 188,4 75,4 18.381,5 AC 16 deck 8,0 15,3 28,0 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

34 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 18.982,2 276,3 19.258,5 AC16 7,5 15,3 45,8 33,4 2.702,8 6,4 0,0 0,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

35 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 0,0 0,0 0,0 13.951,0 Asphalt 8,0 15,2 48,2 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

36 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 38.953,9 AC 16 deck 8,0 15,0 34,6 43,3 0,0 0,0 0,0 61,7 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

37 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 9.891,0 4.945,0 4.945,0 19.781,0 AC  7,0 14,6 24,4 59,9 3.013,0 7,8 0,0 0,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

38 Braunsberg N AD 738 0 3 0 0 0 0 0 74 977 0 33 9 15 851 0 7 925 0 7 925 0 31 701 0 AC 6 5 14 3 48 2 29 7 2 382 0 3 2 0 0 0 0 147 8 177 3 20 0 177 3 100 038 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 15.851,0 7.925,0 7.925,0 31.701,0 AC 6,5 14,3 48,2 29,7 2.382,0 3,2 0,0 0,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

39 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 25.243,0 12.621,0 12.621,0 50.485,0 AC 7,0 13,9 25,4 54,7 9.421,0 7,8 0,0 0,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

40 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 47.337,8 0,0 1.913,3 49.251,0 AC 16 deck 7,0 13,7 31,9 42,8 7.752,2 7,5 0,0 0,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

41 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 38.175,0 2.973,8 28.601,2 69.750,0 Flickschotter 10,0 13,3 35,0 37,9 9.905,0 5,7 4.345,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

42 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 25.257,7 0,0 0,0 25.257,7 13,1 48,6 27,0 385,9 0,7 0,0 0,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

43 Flurbereinigung Bayerleiten S WW 453 0 2 7‐3 0 25 617 0 19 8 4 150 0 3 2 16 650 0 Betonsp/Asphalt 12 bzw 8 12 9 36 0 35 9 8 000 0 17 7 0 0 0 0 120 1 144 2 20 0 115 3 80 043 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 16.650,0 Betonsp/Asphalt 12 bzw. 8 12,9 36,0 35,9 8.000,0 17,7 0,0 0,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

44 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 17.380,0 7.827,0 19.093,0 44.300,0 BTD‐L 16 8,0 12,5 34,5 36,2 5.944,1 5,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

45 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 5.761,0 2.880,0 2.880,0 11.521,0 AC 7,0 12,5 19,3 64,8 4.001,0 13,0 0,0 0,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

46 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 41.702,7 0,0 2.630,8 44.333,5 AC16 Deck 7,0 11,8 36,2 32,6 4.758,5 3,8 3.440,7 0,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

47 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 50.000,0 Betonspur  12,0 10,6 38,3 27,6 4.000,0 2,3 0,0 0,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

48 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 31.755,3 AC 16 deck 6,5 9,3 17,0 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 71,1 16,7 71,1 100,048 Güterweg Königsdorf eckerberg WW 97 ,0 3,5 3.4 4,3 ,0 .70 ,9 6,7 3 .755,3 AC 6 deck 6,5 9,3 7,0 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 7 , 6,7 7 , 00,0

49 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 78.116,0 7.635,4 720,0 86.471,4 AC 16 7,5 9,0 20,5 43,8 5.197,3 2,4 0,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

50 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 10.382,0 5.191,0 5.191,0 20.764,0 AC 6,8 8,0 30,2 26,3 12.505,0 14,4 0,0 0,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

51 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 52.640,0 23.742,0 55.218,0 131.600,0 BTD‐L 16 8,0 7,7 28,3 27,2 6.000,0 1,0 31.000,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

52 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 19.987,4 7.268,0 18.170,4 45.425,8 Tränkdecke 1,5 5,6 9,1 61,7 1.445,1 0,5 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

53 Wetzles N WW 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 42.657,0 21.329,0 21.329,0 85.315,0 Erdweg, Schottew., AC 6,3 keine Angabe k. A. k. A. 2.512,0 0,5 0,0 0,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

54 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 47.101,0 23.550,0 23.550,0 94.201,0 Erdweg, Schottew., AC 6,3 keine Angabe k. A. k. A. 10.124,0 0,7 0,0 0,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

55 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 keine 0,0 0,0 11,7 0,0 1.373,6 0,6 0,0 0,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

56 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 keine 0,0 0,0 12,3 0,0 1.908,7 0,6 0,0 0,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

57 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 0,0 keine 0,0 0,0 35,0 0,0 299,7 0,4 0,0 0,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

58 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Schotter 15,0 0,0 20,9 0,0 2.405,6 0,5 44.655,0 11.521,2 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

59 Wi t h ft b Pü O WW 165 0 3 0 0 0 0 0 15 395 7 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 k i 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 3 112 0 20 0 56 0 50 059 Wirtschaftswegebau Pürmayr O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 keine 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

60 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 keine 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

61 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ungeb. Schotter 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

Minimum 0,5 1,2 5,6(0,0) 9,1 18 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 33 100,4 94 496,23 569,7 341,82 100

D h h itt 5 9 22 9 16 4 43 4 39 153 6 173 6 125 3 72Durchschnitt 5,9 22,9 16,4 43,4 39 153,6 173,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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1 Lahnerköpfelweg K AD 3 750 0 3 0 100 871 0 9 0 197 059 0 17 5 254 148 0 22 6 95 489 0 25 5 51 9 92 346 0 0 0 0 0 744 437 0 880 004 0 440 000 0 198 5 234 7 18 2 117 3 50 01 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 254.148,0 22,6 95.489,0 25,5 51,9 92.346,0 0,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

2 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 87.580,9 18,4 38.710,0 24,3 24,2 34.498,8 2.465,1 0,4 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

3 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 66.909,0 18,4 27.556,0 22,7 32,5 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

4 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 13.352,0 18,0 5.004,0 20,3 46,1 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

5 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 16.650,0 12,9 8.000,0 17,7 49,1 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

6 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 32.241,0 17,3 10.877,0 17,5 58,2 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,06 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 32.241,0 17,3 10.877,0 17,5 58,2 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

7 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 20.764,0 8,0 12.505,0 14,4 47,6 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

8 Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 77.751,7 23,1 15.672,6 14,0 30,8 642,2 0,0 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

9 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 11.521,0 12,5 4.001,0 13,0 67,5 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

10 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 154.000,0 27,0 24.700,0 13,0 17,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

11 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 114.494,3 25,8 18.066,7 12,2 15,7 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,211 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 114.494,3 25,8 18.066,7 12,2 15,7 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

12 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 47.976,0 20,0 9.468,0 11,8 22,7 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

13 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 18.648,0 21,1 3.302,0 11,2 17,8 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

14 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 13.199,6 16,3 2.912,0 10,8 18,6 26.787,3 0,0 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

15 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 80.396,0 16,0 16.200,0 9,6 31,9 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

16 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 60.000,0 22,2 8.333,0 9,3 14,1 1.667,0 0,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 24.500,0 19,0 3.500,0 8,1 21,4 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

18 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 50.485,0 13,9 9.421,0 7,8 30,6 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

19 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 19.781,0 14,6 3.013,0 7,8 31,9 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

20 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 49.251,0 13,7 7.752,2 7,5 23,6 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

21 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 19.258,5 15,3 2.702,8 6,4 14,1 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8p

22 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 18.124,5 20,8 1.705,7 5,9 9,5 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

23 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 69.750,0 13,3 9.905,0 5,7 16,1 4.345,0 0,0 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

24 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 114.000,0 19,6 10.000,0 6,0 8,9 19.000,0 0,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

25 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 44.300,0 12,5 5.944,1 5,0 14,6 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

26 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 18.817,8 26,1 1.014,0 4,2 5,8 0,0 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

27 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 44.333,5 11,8 4.758,5 3,8 10,5 3.440,7 0,0 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

28 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 38.000,0 31,7 1.500,0 3,8 4,4 3.700,0 0,0 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

29 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 31.701,0 14,3 2.382,0 3,2 6,7 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

30 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 73.165,0 15,9 4.928,0 3,8 6,8 15.696,0 0,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

31 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 19.541,0 20,8 983,0 3,1 5,2 4.476,0 0,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

32 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 416.000,0 33,0 11.300,0 2,7 4,5 14.300,0 0,0 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

33 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 50.000,0 10,6 4.000,0 2,3 6,0 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

34 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 48.000,0 20,5 1.970,8 2,5 4,4 0,0 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

35 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 28.924,7 16,3 1.245,9 2,1 2,8 0,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

36 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 86.471,4 9,0 5.197,3 2,4 11,9 0,0 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

37 G iß b Hi t N AD 836 0 3 5 0 0 0 0 3 525 0 1 2 56 016 0 19 1 1 529 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 61 070 0 73 284 0 73 284 0 73 1 87 7 20 0 87 7 100 037 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 56.016,0 19,1 1.529,0 1,8 9,0 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

38 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 33.882,7 26,9 513,1 1,2 1,7 0,0 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

39 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 131.600,0 7,7 6.000,0 1,0 3,5 31.000,0 0,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

40 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 94.201,0 k. A. 10.124,0 0,7 k. A. 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

41 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 20.274,6 18,3 250,0 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

42 Güterwegneubau Ötscher O AD 408 0 4 0 54 780 2 33 6 24 726 2 15 2 25 055 1 15 4 348 3 0 9 1 3 4 171 9 0 0 0 0 121 056 7 143 062 7 98 000 0 296 7 350 6 18 2 240 2 68 542 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 25.055,1 15,4 348,3 0,9 1,3 4.171,9 0,0 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

43 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 25.257,7 13,1 385,9 0,7 1,4 0,0 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

44 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 0,0 0,0 1.373,6 0,6 5,0 0,0 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

45 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 45.425,8 5,6 1.445,1 0,5 5,9 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

46 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 0,0 0,0 1.908,7 0,6 5,0 0,0 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

47 Wetzles N ww 5 030 0 3/3 5 65 000 0 4 0 81 476 0 5 0 85 315 0 k A 2 512 0 0 5 k A 0 0 0 0 0 0 234 303 0 281 164 0 234 303 0 46 6 55 9 20 0 46 6 83 347 Wetzles N ww 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 85.315,0 k. A. 2.512,0 0,5 k. A. 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

48 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 0,0 0,0 2.405,6 0,5 2,2 44.655,0 11.521,2 2,9 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

49 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 0,0 0,0 299,7 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

50 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 31.982,5 18,0 171,2 0,4 0,9 141.630,0 0,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

51 Güterweg: Urbersdorf‐Weg o. d. Frhs. B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 19.905,1 15,7 77,6 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

52 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,352 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

53 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 15.283,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

54 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 13.951,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

55 Wirtschaftswegebau Pürmayr O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

56 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 29.042,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

57 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,057 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

58 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 222.290,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

59 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 38.953,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 0,1 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

60 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 31.755,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

61 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

Minimum 0 5 1 2 5 6 0 2 0 2 0 1 28 11 32 34 23 91 39Minimum 0,5 1,2 5,6 0,2 0,2 0,1 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 33 25,5 23 3 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 5,7 22,9 16,4 5,8 16 0,0 153,6 173,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,UB= Unterbau, OB = Oberbau,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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1 Güterwegneubau Ötscher O AD 408 0 4 0 54 780 2 33 6 24 726 2 15 2 25 055 1 15 4 64 1 348 3 0 9 4 171 9 11 975 0 29 4 0 0 0 0 0 0 121 056 7 143 062 7 98 000 0 296 7 350 6 18 2 240 2 68 51 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 25.055,1 15,4 64,1 348,3 0,9 4.171,9 11.975,0 29,4 0,0 0,0 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

2 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 86.471,4 9,0 20,5 5.197,3 2,4 0,0 0,0 20.230,1 9,5 0,9 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

3 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 31.982,5 18,0 42,1 171,2 0,4 141.630,0 0,0 4.116,2 9,2 0,0 0,0 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

4 Ländliche Ökomobilitätswege Almenl. St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 0,0 0,0 35,0 299,7 0,4 0,0 0,0 2.444,3 3,5 4,0 0,0 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

5 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 18.817,8 26,1 73,2 1.014,0 4,2 0,0 0,0 730,8 3,0 0,0 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

6 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 114.000,0 19,6 67,9 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 2.076,3 1,3 0,0 0,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,46 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 114.000,0 19,6 67,9 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 2.076,3 1,3 0,0 0,0 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

7 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 28.924,7 16,3 74,0 1.245,9 2,1 0,0 725,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

8 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 33.882,7 26,9 73,7 513,1 1,2 0,0 462,0 0,0 1,1 3,5 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

9 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 48.000,0 20,5 56,8 1.970,8 2,5 0,0 675,0 0,9 4,7 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

10 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 19.541,0 20,8 60,6 983,0 3,1 4.476,0 180,0 0,6 0,0 0,0 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

11 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 5.944,1 5,0 540,0 0,5 1,5 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,211 GW   Schwarzenberg Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 5.944,1 5,0 540,0 0,5 1,5 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

12 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 44.333,5 11,8 36,2 4.758,5 3,8 3.440,7 455,0 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

13 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 69.750,0 13,3 35,0 9.905,0 5,7 4.345,0 630,0 0,4 2,0 0,0 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

14 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 131.600,0 7,7 28,3 6.000,0 1,0 31.000,0 1.890,0 0,3 0,0 0,0 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

15 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 0,0 0,0 12,3 1.908,7 0,6 0,0 0,0 670,5 0,2 0,0 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

16 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 45.425,8 5,6 9,1 1.445,1 0,5 360,0 0,1 0,0 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9g p , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 38.000,0 31,7 85,8 1.500,0 3,8 3.700,0 0,0 0,0 0,0 108.200,0 139.404,0 97.580,0 270,5 244,0 28,8 244,0 70,0

18 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 416.000,0 33,0 59,7 11.300,0 2,7 14.300,0 0,0 2,9 0,0 814.650,0 1.044.780,0 731.340,0 194,0 174,1 28,2 174,1 70,0

19 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 254.148,0 22,6 49,1 95.489,0 25,5 92.346,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

20 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 87.580,9 18,4 100,4 38.710,0 24,3 34.498,8 0,0 1,7 2.465,1 0,4 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

21 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 66.909,0 18,4 69,9 27.556,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

22 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 13.352,0 18,0 44,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

23 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 16.650,0 12,9 36,0 8.000,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

24 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 32.241,0 17,3 30,1 10.877,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

25 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 20.764,0 8,0 30,2 12.505,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

26 Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 77.751,7 23,1 45,4 15.672,6 14,0 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

27 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 11.521,0 12,5 19,3 4.001,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

28 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 154.000,0 27,0 76,4 24.700,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

29 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 114.494,3 25,8 77,8 18.066,7 12,2 0,0 0,0 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

30 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 47.976,0 20,0 52,2 9.468,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

31 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 18.648,0 21,1 62,8 3.302,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

32 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 13.199,6 16,3 57,9 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

33 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 80.396,0 16,0 30,2 16.200,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

34 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 60.000,0 22,2 65,7 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

35 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 24.500,0 19,0 38,0 3.500,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

36 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 50.485,0 13,9 25,4 9.421,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

37 Pf N AD 387 0 3 5 0 0 0 0 13 244 0 9 8 19 781 0 14 6 24 4 3 013 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 038 0 43 246 0 36 038 0 93 1 111 7 20 0 93 1 83 337 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 19.781,0 14,6 24,4 3.013,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

38 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 49.251,0 13,7 31,9 7.752,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

39 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 19.258,5 15,3 45,8 2.702,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

40 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 18.124,5 20,8 61,8 1.705,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

41 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 31.701,0 14,3 48,2 2.382,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

42 Kalkgrub N AD 1 312 0 3 5 0 0 0 0 180 771 0 39 4 73 165 0 15 9 55 3 4 928 0 3 8 15 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 560 0 329 472 0 329 472 0 209 3 251 1 20 0 251 1 100 042 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 73.165,0 15,9 55,3 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

43 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 50.000,0 10,6 38,3 4.000,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

44 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 56.016,0 19,1 20,3 1.529,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

45 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 94.201,0 k. A. k. A 10.124,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

46 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 20.274,6 18,3 67,1 250,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

47 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550 0 3 5 36 639 0 19 0 31 647 2 16 4 25 257 7 13 1 48 6 385 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 97 424 4 114 604 1 80 221 0 177 1 208 4 17 6 145 9 70 047 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 25.257,7 13,1 48,6 385,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

48 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 0,0 0,0 11,7 1.373,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

49 Wetzles N ww 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 85.315,0 k. A. k. A 2.512,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

50 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 0,0 0,0 20,9 2.405,6 0,5 44.655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.521,2 2,9 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

51 Güterweg: Urbersdorf‐Weg o. d. Frdhs. B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 19.905,1 15,7 26,1 77,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

52 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,352 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

53 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 15.283,9 16,7 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

54 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 13.951,0 15,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

55 Wirtschaftswegebau Pürmayr  O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

56 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 29.042,0 23,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

57 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,057 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

58 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 222.290,0 18,1 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

59 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 38.953,9 15,0 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 61,7 0,1 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

60 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 31.755,3 9,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

61 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

Minimum 0 5 1 2 5 6 9 1 0 1 0 1 0 4 0 1 28 11 32 34 23 91 39Minimum 0,5 1,2 5,6 9,1 0,1 0,1 0,4 0,1 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 33 100,4 8,5 29 5 3 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 6,9 22,9 16,4 43,4 1 1 0,0 153,0 173,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,UB= Unterbau, OB = Oberbau,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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Tabelle I/9: Kosten Dienstleistungen extern (€) geordnet nach Nettokosten Dienstleistung extern  je lfm (€)
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61 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 222.290,0 18,1 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

60 Wirtschaftswegebau FL Uttendorf O WW 805 0 3 0 0 0 0 0 58 426 4 24 2 0 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 426 4 70 111 7 35 056 0 72 6 87 1 20 0 43 5 50 060 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0

59 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 29.042,0 23,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

58 Wirtschaftswegebau Pürmayr O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

57 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 13.951,0 15,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

56 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 15.283,9 16,7 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

55 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

54 Wetzles N ww 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 85.315,0 k.. A. k. A. 2.512,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

53 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 20.274,6 18,3 67,1 250,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

52 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 94.201,0 k. A. k. A. 10.124,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

51 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 56.016,0 19,1 20,3 1.529,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

50 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 50.000,0 10,6 38,3 4.000,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

49 Kalkgrub N AD 1 312 0 3 5 0 0 0 0 180 771 0 39 4 73 165 0 15 9 55 3 4 928 0 3 8 15 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 560 0 329 472 0 329 472 0 209 3 251 1 20 0 251 1 100 049 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 73.165,0 15,9 55,3 4.928,0 3,8 15.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

48 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 31.701,0 14,3 48,2 2.382,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

47 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 18.124,5 20,8 61,8 1.705,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

46 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 19.258,5 15,3 45,8 2.702,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

45 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 49.251,0 13,7 31,9 7.752,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

44 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 19.781,0 14,6 24,4 3.013,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3g

43 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 50.485,0 13,9 25,4 9.421,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

42 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 24.500,0 19,0 38,0 3.500,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

41 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 60.000,0 22,2 65,7 8.333,0 9,3 1.667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

40 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 80.396,0 16,0 30,2 16.200,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

39 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 13.199,6 16,3 57,9 2.912,0 10,8 26.787,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

38 Breitenthal N AD 295 0 3 0 0 0 0 0 36 886 0 41 7 18 648 0 21 1 62 8 3 302 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 836 0 70 603 0 70 603 0 199 4 239 3 20 0 239 3 100 038 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 18.648,0 21,1 62,8 3.302,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

37 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 47.976,0 20,0 52,2 9.468,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

36 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 114.494,3 25,8 77,8 18.066,7 12,2 0,0 0,0 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

35 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 154.000,0 27,0 76,4 24.700,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

34 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 11.521,0 12,5 19,3 4.001,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

33 Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 77.751,7 23,1 45,4 15.672,6 14,0 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0pp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 20.764,0 8,0 30,2 12.505,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

31 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 32.241,0 17,3 30,1 10.877,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

30 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 16.650,0 12,9 36,0 8.000,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

29 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 13.352,0 18,0 44,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

28 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 66.909,0 18,4 69,9 27.556,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

27 GW Dünserberg Winkel Älpele V AW 2 683 0 3 0 0 0 0 0 28 187 1 3 5 45 425 8 5 6 9 1 1 445 1 0 5 0 0 0 0 0 5 75 418 0 90 501 6 86 781 0 28 1 32 3 20 0 32 3 95 927 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 45.425,8 5,6 9,1 1.445,1 0,5 0,0 0,0 0,5 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

26 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 0,0 0,0 12,3 1.908,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

25 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 131.600,0 7,7 28,3 6.000,0 1,0 31.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

24 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 19.541,0 20,8 60,6 983,0 3,1 4.476,0 0,0 0,0 0,3 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

23 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 114.000,0 19,6 67,9 10.000,0 6,0 19.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

22 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 28.924,7 16,3 74,0 1.245,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,422 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 28.924,7 16,3 74,0 1.245,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

21 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 18.817,8 26,1 73,2 1.014,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

20 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 31.982,5 18,0 42,1 171,2 0,4 141.630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

19 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 25.055,1 15,4 64,1 348,3 0,9 4.171,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

18 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 0,0 0,0 20,9 2.405,6 0,5 44.655,0 0,0 455,0 455,0 0,1 0,1 11.521,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

17 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 254.148,0 22,6 49,1 95.489,0 25,5 92.346,0 4.524,0 0,0 0,0 4.524,0 1,2 0,6 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

16 BG Lit N b Al T AW 2 350 0 3 5 2 8 0 0 0 0 86 535 6 11 7 0 0 0 0 11 7 1 373 6 0 6 0 0 0 0 2 870 5 2 870 5 1 2 3 2 0 0 90 779 7 105 300 6 56 196 0 38 6 44 8 16 0 23 9 53 416 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 0,0 0,0 11,7 1.373,6 0,6 0,0 0,0 2.870,5 2.870,5 1,2 3,2 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

15 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 31.755,3 9,3 17,0 0,0 0,0 0,0 1.347,0 0,0 1.347,0 1,4 2,3 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

14 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 1.820,0 0,0 1.820,0 1,5 3,4 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

13 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 44.333,5 11,8 36,2 4.758,5 3,8 3.440,7 0,0 2.500,8 2.500,8 2,0 2,0 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

12 Güterweg: Urbersdorf‐Weg o. d. Friedhofs B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 19.905,1 15,7 26,1 77,6 0,2 0,0 959,5 0,0 959,5 2,6 2,8 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

11 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 38.953,9 15,0 34,6 0,0 0,0 0,0 2.928,0 0,0 2.928,0 3,9 3,2 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,211 Güterweg Neutal   Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 38.953,9 15,0 34,6 0,0 0,0 0,0 2.928,0 0,0 2.928,0 3,9 3,2 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

10 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 86.471,4 9,0 20,5 5.197,3 2,4 0,0 9.044,3 9.044,3 4,2 12,6 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

9 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 5.944,1 5,0 5.300,0 5.300,0 4,5 4,4 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

8 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 87.580,9 18,4 100,4 38.710,0 24,3 34.498,8 8.291,7 8.291,7 5,2 1,5 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

7 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 69.750,0 13,3 35,0 9.905,0 5,7 4.345,0 10.297,5 10.297,5 5,9 5,2 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

6 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 25.257,7 13,1 48,6 385,9 0,7 0,0 0,0 3.494,7 3.494,7 6,4 3,6 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

l5 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 33.882,7 26,9 73,7 513,1 1,2 0,0 0,0 4.459,3 4.459,3 10,6 5,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

4 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 0,0 0,0 35,0 299,7 0,4 0,0 8.473,1 0,0 0,0 8.473,1 12,0 14,2 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

3 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 48.000,0 20,5 56,8 1.970,8 2,5 0,0 11.000,0 11.000,0 14,1 8,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

2 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 38.000,0 31,7 85,8 1.500,0 3,8 3.700,0 7.970,0 7.970,0 19,9 7,4 108.200,0 139.404,0 97.580,0 270,5 244,0 28,8 244,0 70,0

1 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 416.000,0 33,0 59,7 11.300,0 2,7 14.300,0 56.000,0 35.000,0 2.000,0 93.000,0 22,1 17,1 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

Minimum 0 5 1 2 5 6 9 1 0 1 0 1 (0 0) 0 1 (0 0) 28 11 32 34 23 91 39Minimum 0,5 1,2 5,6 9,1 0,1 0,1 (0,0) 0,1 (0,0) 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 33 100,4 8,5 22,1 14,2 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 3,6 22,9 16,4 43,4 1,9 3 153,3 173,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg

UB= Unterbau, OB = Oberbau,, ,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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Tabelle I/10: Kosten Sonderbauwerke (€) geordnet nach Nettokosten Sonderbauwerke gesamt(€)
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1 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 31.982,5 18,0 42,1 171,2 0,4 141.630,0 189,1 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,01 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 4,0 6.005,2 3,4 36.916,2 20,7 31.982,5 18,0 42,1 171,2 0,4 141.630,0 189,1 0,0 220.821,2 253.518,5 152.111,0 496,2 569,7 14,8 341,8 60,0

2 Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 3,0 100.871,0 9,0 197.059,0 17,5 254.148,0 22,6 49,1 95.489,0 25,5 92.346,0 16,7 0,0 744.437,0 880.004,0 440.000,0 198,5 234,7 18,2 117,3 50,0

3 Almweg Karalm S  AW 5.301,0 3,0 147.784,1 9,3 184.622,0 11,6 0,0 0,0 20,9 2.405,6 0,5 44.655,0 13,4 11.521,2 391.443,0 454.496,6 318.135,0 73,8 85,7 16,1 60,0 70,0

4 Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 3,0 274.821,9 57,6 116.709,1 24,5 87.580,9 18,4 100,4 38.710,0 24,3 34.498,8 7,2 2.465,1 563.077,4 641.426,5 474.645,0 354,1 403,4 13,9 298,5 74,0

5 GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW 6.108,0 3/2,8/2,6 0,0 0,0 352.267,0 20,6 131.600,0 7,7 28,3 6.000,0 1,0 31.000,0 6,4 522.757,0 627.308,4 376.385,0 85,6 61,6 20,0 61,6 60,0

6 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 13.199,6 16,3 57,9 2.912,0 10,8 26.787,3 57,1 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,26 Kolunder 156 St AD 270,0 3,0 13.200,0 16,3 20.529,3 25,3 13.199,6 16,3 57,9 2.912,0 10,8 26.787,3 57,1 0,0 76.628,2 91.960,6 55.339,0 283,8 340,6 20,0 205,0 60,2

7 Waldweg / 5 St AD 1.659,0 3,5 0,0 0,0 280.000,0 48,2 114.000,0 19,6 67,9 10.000,0 6,0 19.000,0 4,8 0,0 425.076,3 505.431,2 294.929,0 256,2 304,7 18,9 177,8 58,4

8 Kalkgrub N AD 1.312,0 3,5 0,0 0,0 180.771,0 39,4 73.165,0 15,9 55,3 4.928,0 3,8 15.696,0 6,2 0,0 274.560,0 329.472,0 329.472,0 209,3 251,1 20,0 251,1 100,0

9 GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 3,0 9.000,0 0,7 327.050,0 26,0 416.000,0 33,0 59,7 11.300,0 2,7 14.300,0 1,9 870.650,0 1.044.780,0 731.340,0 207,3 174,1 20,0 174,1 70,0

10 GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 3,0 1.428,0 1,5 35.892,0 38,2 19.541,0 20,8 60,6 983,0 3,1 4.476,0 7,9 62.500,0 75.000,0 44.999,0 199,7 143,8 20,0 143,8 60,0

11 GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 3,0 2.766,0 0,5 111.731,7 21,2 69.750,0 13,3 35,0 9.905,0 5,7 4.345,0 2,4 209.425,1 182.667,4 116.905,0 119,5 66,7 ‐12,8 66,7 64,0

12 Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 4,0 54.780,2 33,6 24.726,2 15,2 25.055,1 15,4 64,1 348,3 0,9 4.171,9 4,0 0,0 121.056,7 143.062,7 98.000,0 296,7 350,6 18,2 240,2 68,5

13 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 3,0 0,0 0,0 65.000,0 54,2 38.000,0 31,7 85,8 1.500,0 3,8 3.700,0 3,6 116.170,0 139.404,0 97.580,0 290,4 244,0 20,0 244,0 70,0

14 ö.r. WG Pähryweg (Pähry) St AD 1.253,0 3,0 18.518,1 4,9 73.161,5 19,5 44.333,5 11,8 36,2 4.758,5 3,8 3.440,7 2,5 0,0 147.168,0 168.316,7 103.573,0 117,5 134,3 14,4 82,7 61,5

15 Unterwinkl K AD 900,0 3,0 65.000,0 24,1 52.500,0 19,4 60.000,0 22,2 65,7 8.333,0 9,3 1.667,0 0,9 0,0 187.500,0 225.000,0 146.250,0 208,3 250,0 20,0 162,5 65,0

16 Aichhorn Obere Leppen K AD 1.120,0 3,0 34.556,0 10,3 40.351,3 12,0 77.751,7 23,1 45,4 15.672,6 14,0 642,2 0,4 0,0 168.973,8 192.289,7 134.602,8 150,9 171,7 13,8 120,2 70,0

17 GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 3,0 0,0 0,0 78.000,0 22,0 44.300,0 12,5 34,5 5.944,1 5,0 0,0 0,0 134.084,1 160.901,0 96.876,0 113,6 82,1 20,0 82,1 60,2

18 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,0 0,0 0,0 28.187,1 3,5 45.425,8 5,6 9,1 1.445,1 0,5 0,0 0,0 75.418,0 90.501,6 86.781,0 28,1 32,3 20,0 32,3 95,9

19 ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 3,0 91.315,3 20,6 139.674,0 31,5 114.494,3 25,8 77,8 18.066,7 12,2 0,0 0,0 363.550,3 436.326,3 245.015,0 245,6 294,8 20,0 165,6 56,2

20 Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,5 74.140,5 7,7 36.639,2 3,8 86.471,4 9,0 20,5 5.197,3 2,4 0,0 0,0 231.722,8 271.391,0 135.688,0 108,3 126,8 17,1 63,4 50,0

21 Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 3,0 0,0 0,0 74.235,2 35,0 0,0 0,0 35,0 299,7 0,4 0,0 0,0 0,0 76.979,2 98.616,4 50.278,0 108,7 139,3 28,1 71,0 51,0

22 Putz 29 St AD 240,0 3,0 0,0 0,0 33.904,0 47,1 18.817,8 26,1 73,2 1.014,0 4,2 0,0 0,0 0,0 54.466,6 62.593,3 25.609,0 226,9 260,8 14,9 106,7 40,9

23 WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 3,0 27.032,7 15,2 75.505,4 42,5 28.924,7 16,3 74,0 1.245,9 2,1 0,0 0,0 0,0 133.433,6 153.726,0 108.295,0 225,4 259,7 15,2 182,9 70,4

24 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 3,0 0,0 0,0 58.939,2 46,8 33.882,7 26,9 73,7 513,1 1,2 0,0 0,0 0,0 98.256,3 112.129,5 60.915,0 233,9 267,0 14,1 145,0 54,3

25 GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 3,0 4.000,0 1,7 81.000,0 34,6 48.000,0 20,5 56,8 1.970,8 2,5 0,0 0,0 0,0 146.645,8 175.975,0 128.129,0 188,0 164,3 20,0 164,3 72,8

26 Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 4,0 15.710,6 1,3 137.399,8 11,1 0,0 0,0 12,3 1.908,7 0,6 0,0 0,0 0,0 155.689,5 186.827,4 104.537,0 50,2 60,3 20,0 33,7 56,0

27 F h bi hl N AD 1 214 0 3 0 0 0 0 0 187 671 0 51 5 66 909 0 18 4 69 9 27 556 0 22 7 0 0 0 0 0 0 282 136 0 338 563 0 338 563 0 232 4 278 9 20 0 278 9 100 027 Fuchsbichl N AD 1.214,0 3,0 0,0 0,0 187.671,0 51,5 66.909,0 18,4 69,9 27.556,0 22,7 0,0 0,0 0,0 282.136,0 338.563,0 338.563,0 232,4 278,9 20,0 278,9 100,0

28 Molten N AD 247,0 3,0 0,0 0,0 19.245,0 26,0 13.352,0 18,0 44,0 5.004,0 20,3 0,0 0,0 0,0 37.601,0 45.121,0 37.601,0 152,2 182,7 20,0 152,2 83,3

29 Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0  2,7‐3,0 25.617,0 19,8 4.150,0 3,2 16.650,0 12,9 36,0 8.000,0 17,7 0,0 0,0 0,0 54.417,0 65.300,0 52.240,0 120,1 144,2 20,0 115,3 80,0

30 Falger N AD 621,0 3,0 0,0 0,0 23.846,0 12,8 32.241,0 17,3 30,1 10.877,0 17,5 0,0 0,0 0,0 66.964,0 80.357,0 80.357,0 107,8 129,4 20,0 129,4 100,0

31 Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 3,0 5.854,0 2,2 52.255,0 20,0 20.764,0 8,0 30,2 12.505,0 14,4 0,0 0,0 0,0 91.378,0 109.654,0 109.654,0 105,0 126,0 20,0 126,0 100,0

32 Steingraben N AD 307 0 3 0 0 0 0 0 6 265 0 6 8 11 521 0 12 5 19 3 4 001 0 13 0 0 0 0 0 0 0 21 787 0 26 144 0 26 144 0 71 0 85 2 20 0 85 2 100 032 Steingraben N AD 307,0 3,0 0,0 0,0 6.265,0 6,8 11.521,0 12,5 19,3 4.001,0 13,0 0,0 0,0 0,0 21.787,0 26.144,0 26.144,0 71,0 85,2 20,0 85,2 100,0

33 Untergreutschach K AD 1.900,0 3,0 88.400,0 15,5 193.000,0 33,9 154.000,0 27,0 76,4 24.700,0 13,0 0,0 0,0 0,0 460.100,0 552.120,0 386.500,0 242,2 290,6 20,0 203,4 70,0

34 Am Mitterberg N WW 800,0 3,0 4.951,0 2,1 72.463,0 30,2 47.976,0 20,0 52,2 9.468,0 11,8 0,0 0,0 0,0 134.858,0 161.830,0 161.830,0 168,6 202,3 20,0 202,3 100,0

35 Breitenthal N AD 295,0 3,0 0,0 0,0 36.886,0 41,7 18.648,0 21,1 62,8 3.302,0 11,2 0,0 0,0 0,0 58.836,0 70.603,0 70.603,0 199,4 239,3 20,0 239,3 100,0

36 Ewixengraben N AD 1.680,0 3,0 0,0 0,0 72.037,0 14,3 80.396,0 16,0 30,2 16.200,0 9,6 0,0 0,0 0,0 168.633,0 202.360,0 202.360,0 100,4 120,5 20,0 120,5 100,0

37 Toninweg K AD 430 0 3 0 8 500 0 6 6 16 000 0 12 4 24 500 0 19 0 38 0 3 500 0 8 1 0 0 0 0 0 0 52 500 0 63 000 0 20 475 0 122 1 146 5 20 0 47 6 32 537 Toninweg K AD 430,0 3,0 8.500,0 6,6 16.000,0 12,4 24.500,0 19,0 38,0 3.500,0 8,1 0,0 0,0 0,0 52.500,0 63.000,0 20.475,0 122,1 146,5 20,0 47,6 32,5

38 Waltendorf‐Mittermoos N WW 1.208,0 3,0 0,0 0,0 41.731,0 11,5 50.485,0 13,9 25,4 9.421,0 7,8 0,0 0,0 0,0 101.637,0 121.964,0 121.964,0 84,1 101,0 20,0 101,0 100,0

39 Pfarrweg N AD 387,0 3,5 0,0 0,0 13.244,0 9,8 19.781,0 14,6 24,4 3.013,0 7,8 0,0 0,0 0,0 36.038,0 43.246,0 36.038,0 93,1 111,7 20,0 93,1 83,3

40 Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 3,5 49.827,5 13,8 15.923,7 4,4 49.251,0 13,7 31,9 7.752,2 7,5 0,0 0,0 0,0 122.754,3 145.564,7 101.893,0 119,2 141,3 18,6 98,9 70,0

41 Stampfl 18 St AD 420,0 3,0 14.627,7 11,6 23.803,4 18,9 19.258,5 15,3 45,8 2.702,8 6,4 0,0 0,0 0,0 60.392,5 71.367,8 45.519,0 143,8 169,9 18,2 108,4 63,8

42 WG Eisbacher 51 St AD 290 0 3 0 14 700 6 16 9 20 971 7 24 1 18 124 5 20 8 61 8 1 705 7 5 9 0 0 0 0 0 0 55 502 4 64 883 6 26 499 0 191 4 223 7 16 9 91 4 40 842 WG Eisbacher 51 St AD 290,0 3,0 14.700,6 16,9 20.971,7 24,1 18.124,5 20,8 61,8 1.705,7 5,9 0,0 0,0 0,0 55.502,4 64.883,6 26.499,0 191,4 223,7 16,9 91,4 40,8

43 Braunsberg N AD 738,0 3,0 0,0 0,0 74.977,0 33,9 31.701,0 14,3 48,2 2.382,0 3,2 0,0 0,0 0,0 109.060,0 130.872,0 130.872,0 147,8 177,3 20,0 177,3 100,0

44 Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 2,7 114.140,0 24,2 17.000,0 3,6 50.000,0 10,6 38,3 4.000,0 2,3 0,0 0,0 0,0 185.140,0 222.168,0 177.734,0 105,8 127,0 20,0 101,6 80,0

45 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 3,5 0,0 0,0 3.525,0 1,2 56.016,0 19,1 20,3 1.529,0 1,8 0,0 0,0 0,0 61.070,0 73.284,0 73.284,0 73,1 87,7 20,0 87,7 100,0

46 Großhaslau N WW 13.789,0 3,0 55.703,0 1,3 309.378,0 7,5 94.201,0 k. A. k. A. 10.124,0 0,7 0,0 0,0 0,0 469.406,0 563.287,0 469.406,0 34,0 40,9 20,0 34,0 83,3

47 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 20.274,6 18,3 67,1 250,0 0,7 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,547 KARNER 38 St AD 370,0 3,0 0,0 0,0 54.159,8 48,8 20.274,6 18,3 67,1 250,0 0,7 0,0 0,0 0,0 74.684,4 87.355,9 38.000,0 201,8 236,1 17,0 102,7 43,5

48 Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 3,5 36.639,0 19,0 31.647,2 16,4 25.257,7 13,1 48,6 385,9 0,7 0,0 0,0 0,0 97.424,4 114.604,1 80.221,0 177,1 208,4 17,6 145,9 70,0

49 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 3,5 u. 2,8 0,0 0,0 86.535,6 11,7 0,0 0,0 11,7 1.373,6 0,6 0,0 0,0 0,0 90.779,7 105.300,6 56.196,0 38,6 44,8 16,0 23,9 53,4

50 Wetzles N ww 5.030,0 3/3,5 65.000,0 4,0 81.476,0 5,0 85.315,0 k. A. k. A. 2.512,0 0,5 0,0 0,0 0,0 234.303,0 281.164,0 234.303,0 46,6 55,9 20,0 46,6 83,3

51 Güterweg: Urbersdorf‐Weg o. d. Friedhofs B WW 363,0 3,5 636,6 0,5 12.661,0 10,0 19.905,1 15,7 26,1 77,6 0,2 0,0 0,0 0,0 34.239,8 40.133,1 38.303,4 94,3 110,6 17,2 105,5 95,4

52 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,352 Fladischerweg / 7 St AD 400,0 3,0 0,0 0,0 15.186,6 12,7 18.381,5 15,3 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.568,1 39.781,4 21.211,0 83,9 99,5 18,5 53,0 53,3

53 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 58.859,0 64,3 15.283,9 16,7 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.142,9 88.971,5 47.880,0 243,1 291,7 20,0 157,0 53,8

54 Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 3,0 0,0 0,0 30.148,0 32,9 13.951,0 15,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.099,0 52.919,0 26.280,0 144,6 173,5 20,0 86,2 49,7

55 Wirtschaftswegebau Pürmayr O WW 165,0 3,0 0,0 0,0 15.395,7 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.395,7 18.474,9 9.237,0 93,3 112,0 20,0 56,0 50,0

56 Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 2,4 0,0 0,0 12.104,0 9,6 29.042,0 23,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.146,0 47.385,0 23.375,0 78,4 90,3 15,2 44,5 49,3

57 Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 3,0 0,0 0,0 58.426,4 24,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.426,4 70.111,7 35.056,0 72,6 87,1 20,0 43,5 50,0g , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

58 Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 3,0 50.304,0 4,1 440.191,0 35,8 222.290,0 18,1 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712.785,0 865.608,0 525.000,0 173,9 211,1 21,4 128,0 60,7

59 Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 3,5 5.626,4 2,2 45.370,6 17,4 38.953,9 15,0 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 92.940,5 108.057,9 102.874,5 125,1 145,4 16,3 138,5 95,2

60 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 3,5 3.424,3 1,0 22.701,9 6,7 31.755,3 9,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59.228,6 69.146,6 69.146,6 60,9 71,1 16,7 71,1 100,0

61 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 3,5 9.748,7 2,3 41.877,6 10,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.446,2 62.486,4 62.477,0 44,5 52,1 16,9 52,1 100,0

Minimum 0,5 (0,0) 1,2 5,6 (0,0) 9,1 0,1 642,2 (0,0) 0,4 (0,0) 28,11 32,34 23,91 39Minimum 0,5 (0,0) 1,2 5,6 (0,0) 9,1 0,1 642,2 (0,0) 0,4 (0,0) 28,11 32,34 23,91 39

Maximum 57,6 64,3 33 100,4 8,5 141.630,00 189,1 496,23 569,7 341,82 100

Durchschnitt 7,1 22,9 16,4 43,4 0,00 1 153,6 173,6 125,3 72

Kostenklassen: I von € 19 bis € 48; II von € 49 bis € 78; III von € 79 bis € 108; IV von € 109 bis € 150; V von € 151 bis € 316 (496);

Codierung: AD = Anbindung von Dauersiedlungen, WW = Wirtschaftsweg, AW = Almweg 16 Projekte von 61 mit Sonderbauwerken
UB= Unterbau, OB = Oberbau,, ,

Antragnummer siehe Tab. I/2
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Sortierung nach Nettogesamtkosten
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Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 östliche Nordalpen 0 2 2,0 0,0 3 AC 16 496,2 V 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1  ‐ 4

Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 zentr. Zentralalpen 25 30 45,0 2,0 4 AC 16 Deck 354,1 V 2 1 ‐ 2 2 4 7  ‐

Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 östliche Nordalpen 80 30 35,0 1,0 5 AC 16 296,7 V 3 2 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ 1

GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 mit. u. westl. Nordalpen 30 40 90,0 2,0 3 BTD‐L 16 290,4 V 4 ‐ 2 ‐ ‐  ‐ 2  ‐

Kolunder 156 St AD 270,0 südöstl. Alpenvorland AC 16 283,8 V 5 9 ‐ ‐ ‐ 5  ‐  ‐

Waldweg / 5 St AD 1.659,0 östliche Nordalpen 0 40 70,0 1,0 3 AC 16 Deck 256,2 V 6 ‐ 5 ‐ ‐ 6  ‐ 10

ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 südöstl. Alpenvorland AC 16 245,6 V 7 5 ‐ 6 ‐  ‐  ‐  ‐

FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 nördl. Alpenvorland 100 20 25,0 0,0 1 AC 16 Deck 243,1 V 8 ‐ 1 ‐ 61  ‐  ‐  ‐

Untergreutschach K AD 1.900,0 südöstl. Zentralalpen 10 35 45,0 3,0 6 AC 16 Deck 242,2 V 9 10 ‐ 3 10  ‐  ‐  ‐

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 südöstl. Zentralalpen AC 16 233,9 V 10 ‐ 4 ‐  ‐ 3 9

Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0ann. Flach‐ und Hügelländer 0 AC 73,1 II 52 61 61 ‐ ‐ 61 61 61

Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0rdl. Grant‐ u. Gneishochland    10,0 20 0 0 keine 72,6 II 53 61 ‐ 61 61 61  ‐ 61

Steingraben N AD 307,0rdl. Grant‐ u. Gneishochland AC  71,0 II 54 61 53 ‐ ‐ 61 61 61

Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 südöstliches Alpenvorland 0 5,0 10 0 0 AC 16 deck 60,9 II 55 58 54 ‐ 61 61 60 61

Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 südöstliches Alpenvorland keine 50,2 II 56 59 ‐ 61 59 61 61 60

Wetzles N WW 5.030,0rdl. Grant‐ u. Gneishochland 10,0 15 0 0 Asphalt, Schotter, Erde 46,6 I 57 ‐ ‐ 53 59 61  ‐ 61

Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0ann. Flach‐ und Hügelländer 0 0,0 0 0 0 ungebund. Schotter 44,5 I 58 52 ‐ 61 61 61 60 61

BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 zentr. Zentralalpen 90 40,0 60 3 0 Keine 38,6 I 59 61 ‐ 61 59 61 60 61

Großhaslau N WW 13.789,0rdl. Grant‐ u. Gneishochland 5,0 10 0 0 Asphalt, Schotter, Erde 34,0 I 60 57 52 54 ‐ 61 61 61

GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 mittl. und westl. Nordalpen 0 40,0 60 1 1 Tränkdecke 28,1 I 61 61 59 52 59 61 61 61

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 887,7 35 28 45 1,3 4 294,22

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 3.107,2 18 16 25 0,6 0,1 51,96

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 153,30

Minimum  lfd. Nr. 1 bis 61 165 28,11

Maximum  lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 496,2

Codierung lfd. Nr. 1 bis 10:  10 Projekte AD, 0 Projekte WW, 0 Projekte AW

 Codierung lfd. Nr. 52 bis 61: 2 Projekte AD,  6 Projekte WW, 2 Projekte AW

über/unter Durchschnitt



Tabelle II 2:                                          

Sortierung nach Nettokosten 

Unterbau

B
u
n
d
es
la
n
d

C
o
d
ie
ru
n
g

W
eg
lä
n
ge
 (
m
)

N
e
tt
o
tk
o
st
e
n
 U
n
te
rb
au

 je
 m

2
 (
€
)

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
 U
n
te
rb
au

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
N
e
tt
o
ge
sa
m
tk
o
st
e
n

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
O
B

Güterweg Sulzerberg S  AD 445,0 57,6 1 2  ‐

Güterwegneubau Ötscher O AD 1.590,0 33,6 2 3  ‐

Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 24,2 3  ‐ 58

Unterwinkl K AD 900,0 24,1 4  ‐  ‐

ö.r. WG Waldstraße St AD 270,0 20,6 5 7  ‐

Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0 19,8 6  ‐ 60

Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 19 7  ‐  ‐

WG Eisbacher 51 St AD 290,0 16,9 8  ‐  ‐

Kolunder 156 St AD 1.900,0 16,3 9 5  ‐

Untergreutschach K AD 420,0 15,5 10 9  ‐

Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 0,00 48 52  ‐

Steingraben N AD 307,0 0,00 49 54  ‐

Breitenthal N AD 295,0 0,00 50  ‐ 9

Kalkgrub N AD 1.312,0 0,00 51  ‐ 10

Fuchsbichl N AD 1.214,0 0,00 52  ‐ 3

Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 0,00 53 53  ‐

FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 0,00 54  ‐ 1

Putz 29 St AD 240,0 0,00 55  ‐  ‐

KARNER 38 St AD 370,0 0,00 56  ‐  ‐

Waldweg / 5 St AD 1.659,0 0,00 57 6 ‐

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 0,00 58 10 ‐

BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 0,00 59 59  ‐

GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,00 0,00 60 61 59

GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400 0,00 61 4 2

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 856,8 24,76

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 763,1 0

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 8,38

Minimum  lfd. Nr. 1 bis 61 165 0,5 (0,0)

Maximum  lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 57,6

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 1 bis 10: 

 ‐ 3 der 4 Salzburger Projekte (75%) im Teilranking unter den Top 10

 ‐ Codierung: 8 Projekte AD, 2 Projekte WW, 0 Projekte AW

Aufmerksamkeiten: lfd. Nr. 52 bis 61: 

 ‐ Bei Projekten lfd.Nr. 1 ‐10 (Sortierung Oberbau) dürften Unterbaukosten innerhalb der 

          Oberbaukosten angegeben worden sein (Annahme stellte sich z. B. als richtig heraus bei:

          GW ‐ Tschagguns‐Tobelweg,  Dirnberger, Litenweg)

 ‐ Projekte, innerhalb derer bestehende Schotterwege asphaltiert wurden



Tabelle II 3:                                                      

Sortierung nach Nettokosten Oberbau
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FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305 64,3 1 8 61

GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400 54,2 2 4 61

Fuchsbichl N AD 1214 51,5 3  ‐ 61

KARNER 38 St AD 370 48,8 4  ‐ 61

Waldweg / 5 St AD 1659 48,2 5 6 61

Putz 29 St AD 240 47,1 6  ‐ 61

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420 46,8 7 10 61

WG Weissenbacher I 19 St AD 592 42,5 8  ‐ ‐

Breitenthal N AD 295 41,7 9  ‐ 61

Kalkgrub N AD 1312 39,4 10  ‐ 61

Großhaslau N WW 13.789,0 7,5 52 60 ‐

Steingraben N AD 307,0 6,8 53 54 61

Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 6,7 54 55 ‐

Wetzles N WW 5.030,0 5 55 57 ‐

Güterwegneubau Gaisriegl O AD 1.030,0 4,4 56  ‐ ‐

Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 3,8 57  ‐ ‐

Flurbereinigung Hub ‐ Wegebau S  WW 1.750,0 3,6 58  ‐ ‐

GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 3,5 59 61 61

Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0 3,2 60  ‐ 61

Groißenbrunn‐Hintaus N AD 836,0 1,2 61 52 61

Schnitt   lfd. Nr. 1 bis 10 680,7 48,45

Schnitt   lfd. Nr. 52 bis 61 2.899,0 4,57

Schnitt  lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 22,88

Minimum  lfd. Nr. 1 bis 61 165 1,2

Maximum  lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 64,3

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 1 bis 10:  

 ‐ 5 Projekte aus der Steiermark, 3 aus Niederösterreich

 ‐ 9 Projekte mit 0 €   Unterbaukosten, Grund dafür vermutlich: Zuordnung

 ‐ Codierung: 10 Projekte AD, 0 Projekte WW, 0 Projekte AW

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 52 bis 61:  

 ‐ 4 Projekte aus Niederösterreich ( bei Sortierung UB lfd. Nr. 61: Asphaltierung bestehender AD‐Schotterwege

         und 2 WW‐Projekte im Zusammenlegungsgebieten ‐ abgestufte Deckschichtausführung) 

 ‐ durchschnitttliche Weglänge lfd. Nr. 1‐10: 681m , lfd. Nr. 52 ‐ 61: 2899m

 ‐ Codierung: 4 Projekte AD,  5 Projekte WW, 1 Projekt AW



Tabelle II 4:                                                      

Sortierung nach Nettokosten gebundene 

Deckschicht
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GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 33 1 ‐

GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 31,7 2 4

Untergreutschach K AD 1.900,0 27 3 9

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 26,9 4 ‐

Putz 29 St AD 240,0 26,1 5 ‐

ö.r. WG Waldstraße St AD 1.480,0 25,8 6 7

Aichhorn Obere Leppen K AD 1.120,0 23,1 7 ‐

Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 23 8 ‐

Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 22,6 9 ‐

Unterwinkl K AD 900,0 22,2 10 ‐

GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 2.683,0 5,60 52 61

Wetzles N WW 5.030,0 k. A. 53 57

Großhaslau N WW 13.789,0 k. A. 54 60

Bringungsgemeinschaft Litenweg  Neubau Almweg T AW 2.350,0 0,00 55 59

Zusammenlegung Entschendorf St WW 3.100,0 0,00 56 56

Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 0,00 57 ‐

Almweg Karalm S  AW 5.301,0 0,00 58 ‐

Wirtschaftswegebau Pürmayr O WW 165,0 0,00 59 ‐

Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf O WW 805,0 0,00 60 53

Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 0,00 61 58

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 1.493,5 26,14

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 3.513,1 0,7

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 16,45

Minimum lfd. Nr. 1 bis 61 165 0

Maximum lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 0

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 1 bis 10:  

 ‐ 9 der 10 Projekte stammen aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten und Vorarlberg

 ‐ Codierung: 9  Projekte AD, 1 Projekt WW, 0 Projekte AW

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 52 bis 61:  

 ‐ durchschnitttliche Weglänge lfd. Nr. 1‐10: 1494m ,  lfd. Nr. 52‐61: 3513m

 ‐ Codierung: 0 Projekte AD,  7 Projekt WW, 3 Projekte AW



Tabelle II 5:                                

Bundesländervergleich 

Asphaltkosten je m2 (€)
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Burgenland AC 16 deck 13,3 75

Oberösterreich AC 16 deck und AC 16 14,5 81

Niederösterreich AC 16,1 90

Salzburg AC 16 deck 18,4 103

Steiermark AC 16 deck und AC 16 19,3 108

Vorarlberg BTD‐L 16 21 118

Kärnten BTD‐L 16/AC 16 deck 22 124

Durchschnittspreis 17,8 100

Anmerkungen

 ‐ Asphaltstärken zw. 6,5 und 8,2cm

 ‐ Überprüfung  allfälligen Einflusses der Weglänge auf  Quadratmeterpreise 

         anhand der Bundesländer NÖ und Stmk  (jeweils 13 Projekte):

         NÖ: L< 1.000m: 16,1 €/m2, L>1.000m: 16,0 €/m2

         Stmk.: L< 1.000m: 19,4 €/m2, L>1.000m: 19,1 €/m2



Tabelle II 6:                        

Sortierung nach 

Nettogesamtkosten                      
Reihung bereinigt nach 

Asphaltkosten
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Sortierung nach 

Nettogesamtkosten  1‐11 
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Güterwegneubau Heißlmoar O AD 513 16,8 3 1 1 Güterwegneubau Heißlmoar O AD 496,2 1

Güterweg Sulzerberg S  AD 353 ‐1,6 0 2 2 Güterweg Sulzerberg S  AD 354,1 2

Güterwegneubau Ötscher O AD 311 14,3 5 3 3 Güterwegneubau Ötscher O AD 296,7 3

Kolunder 156 St AD 280 ‐17 6 4 5 GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 290,4 4

GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 276 19,7 ‐7 5 4 Kolunder 156 St AD 283,8 5

FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O WW 255 ‐36 ‐14 6 8 Waldweg / 5 St AD 256,2 6

Waldweg / 5 St AD 251 7,9 ‐3 7 6 ö.r. WG Waldstraße St AD 245,6 7

ö.r. WG Waldstraße St AD 240 ‐2,3 1 8 7 FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O WW 243,1 8

Fuchsbichl N AD 239 ‐7,1 ‐3 9 11 Untergreutschach K AD 242,2 9

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 228 ‐5,9 3 10 10 ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 233,9 10

Untergreutschach K AD 227 227 ‐100 11 9 Fuchsbichl N AD 232 11

Steingraben N AW 75,1 75,1 100 52 54 Groißenbrunn‐Hintaus N AD 73,1 52

Almweg Karalm S WW 73,8 0 0 53 (51) Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 72,6 53

Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 72,6 11,7 16 54 53 Steingraben N AD 71 54

Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 71,8 10,9 15 55 55 Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 60,9 55

Zusammenlegung Entschendorf St WW 50 ‐0,2 0 56 56 Zusammenlegung Entschendorf St WW 50,2 56

Wetzles (440 lfm Asphaltwege) N WW 48,5 1,9 4 57 57 Wetzles N WW 46,6 57

Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B AW 44,5 0 0 58 58 Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 44,5 58

Bg Litenweg  Neubau Almweg T WW 38,6 0 0 59 59 BG Litenweg  Neubau Almweg T AW 38,6 59

Großhaslau (2386 lfm Asphaltwege) N AW 34,8 0,8 2 60 60 Großhaslau N WW 34 60

GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AD 25,5 ‐2,6 ‐10 61 61 GW ‐ Dünserberg‐Winkel Älpele V AW 28,1 61

In der nach den Asphaltkosten bereinigten Sortierung der Nettosgesamtkosten wurden die bundeslandspezifischen Unterschieden der Asphalt‐

kosten aus der Berechnung  genommen und die Kosten der Deckschicht über den bundesweiten  Durchschnittspreis (18,4 €/m2) errechnet

 ‐ In der nach den Asphaltkosten bereinigten Sortierung wurden die bundeslandspezifischen Unterschieden der Asphaltkosten 

aus der Berechnung  genommen und die Kosten der Deckschicht über den bundesweiten  Durchschnittspreis (18,4 €/m2) errechnet

 ‐ Würde der 400m lange GW Tschagguns‐Tobelweg (lfd. Nr. 4) mit burgenländischen Asphaltpreisen hergestellt werden, so würden die 

lfm Nettokosten 256 statt 290 € betragen, (Gesamtnettokosten 102.220 € statt 116.170 €, Lfd. Nr. Nettogesamtkosten von 4 auf 5)

 ‐ Würde umgekehrt der 972m lange Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg mit vorarlberger Asphaltpreisen hergestellt werden,

 so würden die lfm Nettokosten 80 € statt 61 € betragen (Gesamtkosten 77.879 € statt 59.228,6 €, Lfd. Nr. Nettogesamtkosten von 55 auf 52

und von Kostenklasse 2 (48‐78) in Kostenklasse 3 (78‐108))



Tabelle II 7:                                                      

Sortierung nach Nettokosten 

Fertigstellungskosten

B
u
n
d
es
la
n
d

C
o
d
ie
ru
n
g

W
eg
lä
n
ge
 (
m
)

N
e
tt
o
tk
o
st
e
n
 F
e
rt
ig
st
e
llu

n
g 
je
 m

2
 (
€
)

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
Fe
rt
ig
st
e
llu

n
gs
ko

st
e
n

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
N
e
tt
o
ge
sa
m
tk
o
st
e
n

K
o
st
e
n
 U
n
te
rb
au

 =
 0

Lahnerköpfelweg K AD 3.750,0 25,5 1  ‐

Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 24,3 2 2

Fuchsbichl N AD 1.214,0 22,7 3  ‐

Molten N AD 247,0 20,3 4  ‐

Flurbereinigung Bayerleiten S  WW 453,0 17,7 5  ‐

Falger N AD 621,0 17,5 6  ‐

Grossneusiedl‐Kleinruprechts N WW 870,0 14,4 7  ‐

Obere Leppen K AD 1.120,0 14 8  ‐

Steingraben N AD 307,0 13 9 54

Untergreutschach K AD 1.900,0 13,0 10 9

Güterweg Neudorf‐Neusiedler Weg B WW 1.200,0 0,00 61 G 4

Güterweg Königsdorf ‐ Deckerberg B WW 972,0 0,00 61 G 7

Güterweg Neutal ‐ Kurzharling B WW 743,0 0,00 61  ‐

Wöbring Sonnseite K AD 4.100,0 0,00 61  ‐

Wirtschaftswegebau FL. Uttendorf  O WW 805,0 0,00 61 G 9 UB = 0

Wirtschaftswege Herbstau O WW 525,0 0,00 61 (G 12) UB = 0

Wirtschaftswegebau Pürmayr  O WW 165,0 0,00 61  ‐ UB = 0

Wirtschaftswegebau Fl. Raffelsberger O AD 305,0 0,00 61  ‐ UB = 0

FL.Dirnberger, Wirtschaftswegebau O AD 305,0 0,00 61 8 UB = 0

Fladischerweg / 7 St AD 400,0 0,00 61 (G 13) UB = 0

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 1.207,2 18,24

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 952,0 0,00

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 5,77

Minimum lfd. Nr. 1 bis 61 165 0,20

Maximum lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 25,50

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 1 bis 10:  

 ‐ 5 Projekte aus Niederösterreich, davon keines zw. Lfd. Nr. 1 u. 10 (Nettogesamtkosten)

 ‐ 50% der Kärntner und Salzburger  Projekte in der Sortierung zw. Lfd. Nr. 1 u. 10 (Fertigstellung) 

 ‐ Codierung: 8 Projekte AD, 2 Projekte WW

Aufmerksamkeiten lfd. Nr. 52 bis 61:  

 ‐ insgesamt 10 Projekte mit 0 € Fertigstellungskosten

 ‐ 5 Projekte aus Oberösterreich, davon 2 Projekte zw.  lfd. Nr. 52 u. 61 (Fertigstellungskosten)

 ‐ 3  Projekte aus Burgenland (75%)  zw. Lfd. Nr. 52 und 61 (Fertigstellungskosten) d

               davon 2 Projekte zw. lfd. Nr. 52 und 61 Nettogesamtkosten

 ‐ 6 Projekte mit 0 € Unterbaukosten

 ‐  ‐ Codierung: 4 Projekte AD,  6 Projekt WW, 0 Projekte AW



Tabelle II 8:                                        

Sortierung nach Nettokosten 

Sonderbauwerke 1‐10
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Güterwegneubau Heißlmoar O AD NA 445,0 141.630 1 1 ‐ 4

Lahnerköpfelweg K AD ZA 3.750,0 92.346 2  ‐ ‐ ‐

Almweg Karalm S  AW ZA 5.301,0 44.655 3  ‐ ‐ ‐

Güterweg Sulzerberg S  AD ZA 1.590,0 34.499 4 2 7 ‐

GW ‐ SCHOPPERNAU‐SCHALZBACH V AW NA 6.108,0 31.000 5  ‐ ‐ ‐

Kolunder 156 St AD AV 270,0 26.787 6 5 ‐ ‐

Waldweg / 5 St AD ZA 1.659,0 19.000 7 6 ‐ 10

Kalkgrub N AD AV 1.312,0 15.696 8  ‐ ‐ ‐

GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD ZA 4.200,0 14.300 9  ‐ 4 3

GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW NA 313,0 4.476 10  ‐ ‐ ‐

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 2.494,8 42.439

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 952,0 0

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 0

Minimum lfd. Nr. 1 bis 61 165 642,2 (0,0)

Maximum lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 141.630

Aufmerksamkeiten:  

 ‐ 8 Projekte aus den Ökoregionen Nordalpen und Zentralalpen, 2 Projekte aus dem Alpenvorland

 ‐ Keine auffällige Bindung an externe Dienstleistungen

 ‐ Keine auffällige Bindung an Dienstleistungen Verwaltung

 ‐ Codierung: 7 Projekte AD,  0 Projekt WW, 3 Projekte AW



Tabelle II 9:                                             

Sortierung nach Nettokosten 

Dienstleistungen extern 1‐10

B
u
n
d
es
la
n
d

C
o
d
ie
ru
n
g

W
eg
lä
n
ge
 (
m
)

N
e
tt
o
tk
o
st
e
n
 D
ie
n
st
ls
t.
 e
xt
e
rn
 je

 lf
m
 (
€
)

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
D
ie
n
st
le
is
tu
n
ge
n
 e
xt
e
rn

Lf
d
. N

r.
 S
o
rt
ie
ru
n
g 
N
e
tt
o
ge
sa
m
tk
o
st
e
n

GW ‐ Schruns‐Gamplaschg V AD 4.200,0 22,1 1

GW ‐ TSCHAGGUNS‐TOBELWEG V AD 400,0 19,9 2 4

GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 14,1 3

Ländliche Ökomobilitätswege Almenland St WW 708,0 12 4

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 10,6 5 10

Güterwegneubau Kernegg II O AD 550,0 6,4 6

GW ‐ Satteins‐Neuloch V WW 1.753,0 5,9 7

Güterweg Sulzerberg S  AD 1.590,0 5,2 8 2

GW ‐ Schwarzenberg‐Dickach V AD 1.180,0 4,5 9

Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 4,2 10

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 1.372,1 10,49

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 2.579,4 0

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 1,90

Minimum lfd. Nr. 1 bis 61 165 0,4 (0)

Maximum lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 22,1

Anmerkung: 

 ‐ Bei 16 von 61 Projekten fielen Kosten für externe Dienstleistungen an, 

die Anteile an den Gesamtnettokosten liegen zw. 0,3 % und 10,7 %

 ‐ lfd. Nr. 1 ‐ 10: 5 Projekte aus Vorarlberg (mitverantwortlich: Auflagen)

 ‐ Vergebene Leistungen Vorarlberg: Planung, Behördenverfahren, Detailprojekt, 

     Bauleitung, Vermessung, Abrechnung



Tabelle II 10:                                           

Sortierung nach Nettokosten 

Dienstleistungen                   

Verwaltung 1‐10
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Güterwegneubau Ötscher O AD 408,0 29,4 1 T 3

Güterwegneubau Hörndl II O AD 2.140,0 9,5 2

Güterwegneubau Heißlmoar O AD 445,0 9,2 3 T 3

Ländliche Ökomobilitätswege Almenl. St WW 708,0 3,5 4

Putz 29 St AD 240,0 3,0 5

Waldweg / 5 St AD 1.659,0 1,3 6 T 6

WG Weissenbacher I 19 St AD 592,0 1,2 7

ö.r.WG Tax‐Breisler 24 St AD 420,0 1,1 8 T 10

GW ‐ Alberschwende‐Nannen V AD 780,0 0,9 9

GW ‐ Schwarzenberg‐Untere Lose V AW 313,0 0,6 10

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 10 770,5 6,00

Schnitt lfd. Nr. 52 bis 61 952,0 0

Schnitt lfd. Nr. 1 bis 61 1.501,00 1,01

Minimum lfd. Nr. 1 bis 61 165 0,1

Maximum lfd. Nr. 1 bis 61 13.789,00 29,40

Anmerkung: 

 ‐ Bei 17 von 61 Projekten fielen Kosten für  Dienstleistungen Verwaltung an, 

        die Anteile an den Gesamtnettokosten liegen zw. 0,3 % und 9,9 %

 ‐ OÖ: Die Kosten entstehen durch die Bauaufsicht, die seitens der (auch für die 

          Straßenerhaltung) zuständigen  Straßenmeisterei  durchgeführt wird. Durch die 

         technische Bauleitung (durchgeführt von der Landesdienststelle) entstehen im 

         Projekt keine Kosten.
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Tabelle III/1: Übersicht Forstwege 
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Forstweg Nenzing 50 000 0 24 200 0 15 000 0 5 000 0 50 000 0 0 0 13 300 0 5 000 0 162 500 0 5 Graben 1 Einbindung(WWForstweg Nenzing 50.000,0 24.200,0 15.000,0 5.000,0 50.000,0 0,0 13.300,0 5.000,0 162.500,0

Forstweg Nenzing Kosten je Lfm (€) 33,6 30,8 16,2 10,1 54,9 3,4 33,6 0,0 8,9 3,4 109,1

Forstweg Goefis 43.559,0 0,0 21.380,0 5.000,0 4.203,0 0,0 3.200,0 8.700,0 86.042,0

Forstweg Goefis Kosten je Lfm (€) 64,1 50,6 0,0 31,4 75,5 7,4 6,2 0,0 4,7 12,8 126,5

Hintergupf 19.800,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.300,0
0 0 0 0 0 0 k i50 80 0 0 2 0 0

10,0 15,0 5,0 0

0

00,050,00,0

100

100

100950 0 4 0

10,0 Schotter

Schotter0,01,060,030

6,0
5 Graben, 1 Einbindung 

Landstr.
1,0

Abräumung Felssturzbereich1,0

50,0 70,0

680,0 4,0

1.490,0V
(WW 

Forst)
1.490,0 4,5

K
(WW 

950 0

V
(WW 

Forst)
680,0

Hintergupf 19.800,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.300,0

Hintergupf  Kosten je Lfm (€) 20,84 97,54 0 0 97,5 0,53 0 0 0 0 21,37

Minimum  je Lfm (€) 20,84 0 0 0,53 0 0 0 0 21,37

Maximum  je Lfm (€) 64,1 16,2 31,4 7,4 50.000 0 8,9 12,8 126,5

Vergleich 61 Auswahlprojekte M 321a

0,0 0,0 ‐ 0,0 keine50 80 0,0 2 0,0 0100950,0 4,0K
(WW 

Forst)
950,0

Vergleich 61 Auswahlprojekte M 321a

Minimum  je Lfm (€) bzw. Durchschnitt Nr. 52 ‐ 61 0,5 1,2 2,3 0,2 642,2 0,1 0,4 0,1 28,11 16 25 18

Maximum  je Lfm (€) bzw. Durchschnitt Nr. 1 ‐ 10 57,6 22,8 64,3 33 25,5 141.630 29 22 2,2 496,23 0 0 0

Durchschnitt  je Lfm (€) 6,7 0,3 22,9 16,6 90 5,8 1,1 1,9 1,3 153,3

Bodenklassen (Einteilung nach der Lösbarkeit) n. ÖN B 2205

Bodenklasse 1: Mutterboden

Bodenklasse 2: Schöpfboden z.B.Torf, Schlick

Bodenklasse 3: loser Boden z.B. Flugsand, Flussschotter

Bodenklasse 4: Stichboden z.B. Hangschutt, lehmiger Sand/Kies, Lösslehm

Bodenklasse 5: Hackboden: z.B. Geschiebelehm, Moräne; Tegel

Bodenklasse 6: leicht reissbarer Fels (Reissfels), Schrämboden z.B. Phyllit, Tonmergel

Bodenklasse 7: schwer lösbarer Fels (Sprengfels) 
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Tabelle III/2: Baupreisindex Revision Basisjahr 2010 (Quelle: Statistik Austria 2014)

Gliederung nach NUTS 1 und nach Bundesländer (Berichtsjahr 2014)

Bundesland

für den Wohnhaus‐ und 

Siedlungsbau für den Sonstigen Hochbau Schnitt Hochbau

Niederösterreich 107,7 108,1 107,9Niederösterreich 107,7 108,1 107,9

Burgenland 108,4 109,5 109,0

Kärnten 110 109,9 110,0

Salzburg 110,1 111,3 110,7

Tirol 110,2 111,7 111,0

Oberösterreich 110,4 111,9 111,2

Steiermark 112,8 112,9 112,9

Vorarlberg 114,5 114,8 114,7
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Anhang 2: Karte Ökoregionen 
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DATUM: 05.02.2013
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AUFTRAGGEBER

PROJEKT

PLANTITEL

Evaluierung Fördermaßnahme 321a
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BMLFUW, Abteilung II/5, 1010, Stubenring 1
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Satellitenfoto; Microsoft® Bing Maps™
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Anhang 3: Erhebungsformular und Systemskizzen 
  



Bezeichnung Wegprojekt:

Kostengruppe2 Materialkosten netto (€) Kosten Bau-maschinen 
netto (€)

Lohnkosten netto (€) Gesamtkosten netto (€)

Untergrund und Unterbau                
(siehe dazu beiliegende Systemskizze 2)

Oberbau  - Deckschicht Art der Deckschicht: Stärke (cm):

Fertigstellungsarbeiten                         
(z. B. Humusierung, Begrünung)

Externe Dienstleistungen

Kosten durch  private 

Dienstleistungs‐

betriebe netto (€)

Kosten durch 

Landesdienststellen 

netto (€)

    Planung (incl. Ausschreibung)

    Aufsicht

    Sondergutachter (z. B. Geologie, Vermesssung, Ökologie)

Sonstiges (z. B. Abbrucharbeiten, 
Ausgleichsmaßnahmen)

Beschreibung:

Gesamtkosten netto (€)

Gesamtkosten brutto (€)

Fördersumme M321a (€)

Bitte ausfüllen

Evaluierungsprojekt M 321a Verkehrserschließung ländlicher Gebiete - Erhebung Errichtungskosten

Sonderbauwerke                                                                                  
(z. B. Brücken, Böschungsmauern, Leitschienen, Lawinenverbauungen)

Oberbau - Ungebundene Tragschicht                         
(siehe dazu beiliegende Systemskizze 2)

Fahrbahnregelbreite (m) (siehe dazu beiliegende Systemskizze 1) 

Länge Wegprojekt (m):

Codierung Wegetyp1:

 1 Anbindung von Dauersiedlungen: AD, Wirtschaftsweg: WW , Almweg:  AW
 2 Entwässerungsmaßnahmen sind den jeweiligen Querschnittselementen zuzuordnen! 
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